
~~i~ Appel de propositions

ANNEXE 3

I~CHI~ANCIER DU PRO JET

TABLEAU DES DATES CONTRACTUELLES

D6but D but Fin de
Description

conception Construction I’activit 

Dates Contractuelles

Reception provisoire - 1 er juillet 2011

Reception definitive - 31 octobre 2011

Reception provisoire SPE - ler octobre 2010

Reception definitive SPE - 1 er juillet 2012

Dates Contractuelles dch ancier des travaux
Jalon 1 :Pont d’etagement

Henri-Bourassa. Structure #1 3 novembre 2008 22 juillet 2009 31 ao0t 2010
et blvd Henri-Bourrassa

Jalon 2: Pont d’etagement
Maurice-Duplessis. Structure 8 octobre 2007 10 juillet 2008 15 juin 2009

#3
Jalon 3 : Pont d’etagement

Perras. Structure #4
3 decembre 2007 24 juillet 2008 17 juin 2009

Jalon 4 : Voie de desserte 15 novembre
25 aoet 2007 20 mai 2010

Est 2010
Jalon 5 : Voie de desserte

25 ao0t 2007 9 mars 2009 14 janvier 2011
Ouest

Jalon 6 : D6veloppement de
25 ao0t 2007 12 mai 2008

27 septembre
rA-440 Est 2010

Jalon 7 : Pont d’6tagement
17 novembre

A-440 Est au-dessus de la 13 ao0t 2007 12 mai 2008
brettelle M. Structure #10

2008

Jalon 8 : Pont d’6tagement
A-440 Est au-dessus A-25. 16 juillet 2007 26 mai 2008 7 aoet 2009

Structure #13
Jalon 9 : Pont d’6tagement

A-440 Ouest au-dessus de la 3 novembre 2008 8 mars 2010
20 septembre

bretelle M. Structure #11
2010

Jalon 10 : Pont d’etagement
10 septembre 2007 29 mai 2008 24 juin 2009

A-440 Est. Structure # 12
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TABLEAU DES DATES CONTRACTUELLES

Desc,,.. _intion D6but D6but i : Fin der
Construction l’activit6

Jalon 11 : Pont d’6tagement
A-25 au-dessus de la bretelle 17 d6cembre 2007 22 aoQt 2008- 15 juin 2010

M. Structure #7
Jalon 12: Pont d’6tagement
A-25 Marais. Structure #8

5 novembre 2007 23 juillet 2008 15 juin 2010

Jalon 13: Pont d’6tagement
A-25 Mont6e Masson. 19 novembre 2007 11 aoQt 2008

7 decembre

Structure #9 2009

Jalon 14 : Cul6 Montreal et
20 aoet 2007 29 mai 2008 20 janvier 2009pile no. 1

Jalon 15 : Pont principal-
letPiles no. 2 et 3 20 ao0t 2007 4 juillet 2008 juin 2009

Jalon 16 : Pont principal-
Pile no. 4

20 aoet 2007 19 septembre 2008 23 juillet 2009

Jalon 17 : Pont principal-
Pile no. 5

20 ao0t 2007 17 novembre 2008 7 aoet 2009

Jalon 18 : Pont principal -
20 aoet 2007 26 novembre 2008

8 septembre
Pile no. 6 2009

Jalon 19 : Pont principal -
20 ao0t 2007 16 mars 2009

22 septembre
Pile no. 7 2009

Jalon 20 : Pont principal-
Pile no. 8 20 ao13t 2007 4 aoet 2009 lerjuillet 2010

Jalon 21 : Pont principal-
Pile no. 9 20 aoQt 2007 4 ao0t 2009 11 mai 2010

Jalon 22 : PylSne 10 de la
20 ao0t 2007 20 mars 2008 27 mai 2010

trav6e principale
Jalon 23 : PylSne 11 de la

20 ao0t 2007 4 ao0t 2008 15 octobre 2009trav6e principale
Jalon 24 : Pont principal-

cul6e Laval 26 novembre 2007 8 juillet 2008 23 janvier 2009

Jalon 25 : Trav6e entre cul~e
10 septembre 2007 31 mars 2009 24 juillet 2009

Montreal et pile no. 2
Jalon 26 : Trav6e entre pile 2

1 octobre 2007 8 juillet 2009 15 janvier 2010
et pile 3

Jalon 27 : Trav6e entre pile 3
22 octobre 2007 22 mai 2009 11 mai 2010

et pile 4
Jalon 28 : Trav6e entre pile 4

12 novembre 2007 8 juillet 2009 31 mai 2010et pile 5
Jalon 29 : Trav6e entre pile 5

3 d6cembre 2007 21 ao0t 2009 15 juin 2010et pile 6
Jalon 30 : Trav~e entre pile 6 2 septembre

et pile 7
7 janvier 2007 30 septembre 2009

2010

Entente de partenariat Annexe 3 - Page 2



.~...~ Appel de propositions

TABLEAU DES DATES CONTRACTUELLES

D6but D6but

Jalon 31 : Travee entre pile 7
28 janvier 2007 13 novembre 2009

16 septembre
et pile 8 2010

Jalon 32 : Travee entre pile 8
18 fevrier 2007 21 mai 2010

23 septembre
et pile 9 2010

Jalon 33 : Travee principale
-Cantilever P10

10 mars 2007 8 octobre 2009 20 janvier 2011

Jalon 34 : Travee principale 25 novembre
-Cantilever P11

31 mars 2007 23 juillet 2009
2010

Jalon 35 : Reception
- - let juillet 2011

#rovisoire
Jalon 36 : Reception _ - ler octobre 2010provisoire du SPE
Jalon 37 : Reception

- - ler juillet 2012
definitive du SPE

Jalon 38 : Reception
- - 31 octobre 2011definitive

Dates im ortantes de construction

¯ Certificats d’autorisation de construction (GAG)

Obtenir CAC pour travaux en
- - 8 fevrier 2008

riviere
Obtenir CAC pour echangeur

- - 6 mars 2008A440/A25
Obtenir CAC pour travaux

- - 27 mars 2008Montreal
Obtenir CAC pour restant des

- - 17 avril 2008travaux & Laval

¯ Travaux terrestres b Laval

Conception detaillee des
- 12 Juin 2009structures

Conception detaillee des
- 8 Fevrier 2008chaussees

Conception detaillee des
systemes de~ - 15 ao0t 2008

Debut de la construction 12 mai 2008

Fin de la construction - 20 Octobre 2010

Construction du b~timent
EER - 30 avril 2010
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TABLEAU DES DATES CONTRACTUELLES

...... ’ D6but D but : FindeDescription
conception Construction I’activit 

Completer construction civil
pour SPE - 30 avril 2010

¯ Travauxterrestres b Montrdal

Conception d6taill~e des
- 12 Juin 2009structures

Conception d6taill~e des
- 8 f6vrier 2008chauss6es

Conception d~taill6e des
- 14 mars 2008systemes de drainage

Debut de la construction - 12 mai 2008 -

Fin de la construction - 14 Janvier 2011

¯ Pont Principal

Conception d6taill6e des
- 18 avril 2008cul6es

Construction des cul6es du
- 29 mai 2008 23 Janvier 2009

pont principal
Conception de la

superstructure pour les - 25 avril 2008
trav6es d’approches

Conception de la
superstructure pour la trav6e - ler f6vrier 2009

principale
Construction des acces pour
les travaux de fondation en - 3 mars 2008 21 janvier 2009

riviere
Travaux de fondations sur

les piliers de la trav6e - 31 mars 2008 20 avril 2009
principale

Travaux de construction des
- 19 ao0t 2008 27 mai 2010pylSnes

Superstructure et tablier de
la trav6e principale

23 juillet 2009 30 mai 2011

Travaux de fondations sur
les piliers des trav6es 29 mai 2008 20 octobre 2009

d’approches
Travaux sur colonnes et
chev6tres des trav6es 19 ao0t 2008 1er juillet 2010
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TABLEAU DES DATES CONTRACTUELLES

D= but D6but Fin deDescription
conception Construction I’activit 

d’approche

Superstructure et tablier des 17 decembre
travees d’approche 31 mars 2009

2010

¯ Activit~s en p~riode d’Entretien, Exploitation et R~habilitation (EER)

Inspection des
- 4 juillet 2011 27 juin 2042

Infrastructures

Suivi environnemental - 1er novembre 2011 22 juillet 2021

9 septembreRehabilitation de la chaussee 4 juin 2012
2038

Rehabilitation de bassin de
decantation

3 juillet 2029 30 juillet 2029

Rehabilitation du systeme
2 juillet 2031 26 ao0t 2031des abords de route

Rehabilitation de la structure
du pont 1 juin 2022 26 ao0t 2032

Rehabilitation des autres 23 septembre
structures

1 juin 2022
2032

Rehabilitation des systemes
2 juillet 2019 29 juillet 2037

aux abords de route

Inspection de fin de mandat 10 mai 2038 14 octobre 2038

Travaux de fin de Mandat -
25 septembre

resurfa£age/drains/bassins let juin 2038
de decantation

2041

Travaux de fin de Mandat -
pont

3 juillet 2040 29 juillet 2041

Travaux de fin de Mandat -
autres structures

3 juillet 2040 30 juillet 2041

Travaux de fin de Mandat -
systemes aux abords de 3 juillet 2040 27 aoet 2041

route

Fin de la periode EER - 24 octobre 2042
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