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Objectifs de la rencontre

• Présenter l’état d’avancement de 
chacun des tronçons du projet de 
prolongement de la route 138 

• Répondre aux questions et échanger 
sur le projet

• Connaître vos préoccupations



Contexte
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Tronçon Kegaska–La Romaine 

Prolonger la route 138 jusqu'à La Romaine (environ 46 km à construire) 
• Phase I

 Longueur de 11,7 km
 4 kilomètres entamés
 Déboisement en cours sur près de 8 km
 Durée des travaux : environ 18 mois (estimation)

• Phase II
 Longueur totale prévue de 21,4 km
 Déboisement à venir
 Durée des travaux : environ 36 mois (estimation)

• Phase III
 Longueur totale prévue de 16,7 km
 Déboisement à venir
 Durée des travaux : environ 30 mois (estimation)



Tronçon Tête‐à‐la‐Baleine–La Tabatière

Relier les deux localités (environ 29 km à construire) 

• Lot 1
 Longueur de 20,3 km
 Durée des travaux : environ 36 mois 

(estimation)

• Lot 2
 Longueur totale prévue de 8,7 km incluant 

le pont de la rivière du Gros Mécatina
 Durée des travaux : environ 24 mois 

(estimation)



Étapes franchies

• Reprise de la préparation du projet (2017‐2018)

• Autorisation d’élaborer un dossier d’affaires pour les deux tronçons priorisés et de réaliser des 
activités préparatoires (été 2018)

• Début d’une cohorte de formation (manœuvres) visant à favoriser l’employabilité de la main‐
d'œuvre autochtone (automne 2018)



Étapes franchies

• Travaux de déboisement de la phase I, près de 
La Romaine, par le Conseil des Innus de 
Unamen Shipu (2019)

• Entente‐cadre avec Pakuashipi



Prochaines étapes

• Possibilité de conclure d’autres ententes‐cadres entre le gouvernement du Québec et le Conseil 
des Innus de Nutashkuan et de Unamen Shipu

• Amorcer les discussions afin de convenir des ententes de collaboration (calendrier des 
prochaines rencontres)

• Élaboration du dossier d’affaires en vue de son dépôt au Conseil des ministres
 Approbation nécessaire aux travaux 
 La définition de la participation des communautés autochtones constitue un élément du dossier 

d’affaires

• Travailler aux plans et devis, compléter les relevés géotechniques, etc.

• Poursuivre les activités favorisant l’employabilité de la main‐d’œuvre autochtone



Prochaines étapes

Tronçons en analyse (environ 250 km à vol d’oiseau) 
• La Romaine à Tête‐à‐la‐Baleine 

• La Tabatière à Vieux‐Fort

• Relevés aériens (2017) de l’ensemble du corridor

• Analyse des tracés – identification des corridors (en cours)

• Étude de reconnaissance des sols ainsi que l’inventaire du réseau hydrographique et des aspects 
environnementaux 

• Mise à jour de l’étude d’opportunité (besoins et solutions)

• Élaboration du dossier d’opportunité (recommander la meilleure option à long terme aux autorités 
gouvernementales)

Activités réalisées 

Activités à venir (2020-2022)



Questions et préoccupations


