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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 2012-2015 
Situation au 2015.03.31  

ACTIONS RÉSULTATS 2012-2013 RÉSULTATS 2013-2014 RÉSULTATS 2014-2015 

AXE 1 UN MEILLEUR CONTRÔLE DES COÛTS ET DE LA QUALITÉ ET UNE PLUS GRANDE IMPUTABILITÉ DU 

SECTEUR PRIVÉ 

M
T

Q
 

ACTION 1  
Le rehaussement de l’IMPUTABILITÉ DES 

FIRMES DE GÉNIE-CONSEIL et des 
entrepreneurs en redéfinissant des sanctions 
applicables aux firmes de génie-conseil (cas 

d’erreurs, d’omissions ou de qualité 
insuffisante des services) et mise en place 
d’un mécanisme d’imputation des coûts de 

travaux de construction supplémentaires 

découlant notamment des erreurs dans les 
plans et devis 

ACTUALISATION DES 

SANCTIONS  

TERMINÉ 

APPLICATION DES 
SANCTIONS 

EN CONTINU  

APPLICATION DES 
SANCTIONS 

EN CONTINU  

PROCESSUS APPROUVÉ  
en décembre 2012 

TERMINÉ   

PROCESSUS APPLIQUÉ 
DANS 14 DIRECTIONS 

TERRITORIALES 

Le Ministère suit le cadre 

d’intervention établi pour assurer 
le renforcement constant de 

l’imputabilité des prestataires de 
services et l’application de 
sanctions appropriées. La 

bonification des documents 
contractuels (application de 

pénalités) est une activité 

récurrente 

EN CONTINU  

PROCESSUS APPLIQUÉ 
Depuis septembre 2011: 

90 cas documentés 

Plus de 660 000 $ récupérés 

47 avis ISO émis 

EN CONTINU  

M
T

Q
 

ACTION 4 
Le Ministère s’est doté d’une DÉMARCHE 

MINISTÉRIELLE DE GESTION DE PROJETS 

basée sur une approche reconnue sur le plan 
international (Project Management Institute) et 
adaptée au contexte ministériel de gestion 

des projets routiers. L’objectif du Ministère 
est que d’ici l’échéance de 2016, tous les 
projets de plus de 5 M$ soient réalisés selon 
cette démarche 

PLAN D’ACTION ET MISE 
EN ŒUVRE DE LA 
DÉMARCHE APPROUVÉS 

en janvier 2013 

TERMINÉ 

  

PREMIÈRE MESURE PRÉVUE 
AU COURS DE 2013-2014 

35 % DES PROJETS 
IDENTIFIÉS ont été suivis par le 
Comité de décision des projets 

de 5 M$ et plus 

CIBLE ATTEINTE 

70 % DES PROJETS 
IDENTIFIÉS ont été suivis par le 
Comité de décision des projets 

de 5 M$ et plus  

CIBLE ATTEINTE 

AXE 2 L’AFFIRMATION D’UN LEADERSHIP EN MATIÈRE D’EXPERTISE 

S
C

T
/M

T
Q

 ACTION 6 
L’ajout de 970 ETC AU MINISTÈRE SUR UN 

HORIZON SOUHAITÉ DE 5 ANS, en fonction 
de la disponibilité de la main-d’œuvre, pour 
répondre aux besoins des secteurs de 
vulnérabilité indiqués au rapport de l’UAC 

153 ETC AFFECTÉS 

CIBLE ATTEINTE 

309 ETC AFFECTÉS 

TOTAL depuis le 1er avril 2012 

462 ETC affectés 

CIBLE ATTEINTE 

127 ETC AFFECTÉS 

TOTAL depuis le 1er avril 2012 

581 ETC affectés 

CIBLE ATTEINTE 

M
T

Q
 

ACTION 9 

Les RESSOURCES INTERNES DU MINISTÈRE 

ASSUMERONT LA RÉALISATION DES 

ACTIVITÉS liées à la connaissance, au suivi de 

l’état, au maintien et à l’amélioration du 
réseau routier (surveillance des projets, 
préparation des projets, inspection générale 

des structures et suivi de l’état du réseau – 
inventaire) 

 

 

 

 

16 % soit 349,2 M$ de travaux 

surveillés en régie  

CIBLE ATTEINTE 

21 % soit 343 M$ de travaux 

surveillés en régie 

CIBLE ATTEINTE 

36 % soit 479 M$ de travaux 

surveillés en régie 

CIBLE ATTEINTE 

41 % soit 896,9 M$ de projets 
préparés en régie 

CIBLE ATTEINTE 

41 % soit 666 M$ de projets 
préparés en régie 

CIBLE ATTEINTE 

53 % soit 715 M$ de projets 
préparés en régie 

CIBLE ATTEINTE 



MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS POUR LUTTER 

CONTRE LA COLLUSION ET LA CORRUPTION 

2 

 

ACTIONS RÉSULTATS 2012-2013 RÉSULTATS 2013-2014 RÉSULTATS 2014-2015 

ACTION 9 (suite) 
Les RESSOURCES INTERNES DU MINISTÈRE 

ASSUMERONT LA RÉALISATION DES 

ACTIVITÉS liées à la connaissance, au suivi de 
l’état, au maintien et à l’amélioration du 
réseau routier (surveillance des projets, 

préparation des projets, inspection générale 
des structures et suivi de l’état du réseau – 
inventaire) 

43 % soit 946 595 M m² de 
structures inspectées en régie 

CIBLE ATTEINTE 

57 % soit 1,2 M m² de 
structures inspectées en régie 

CIBLE ATTEINTE 

66 % soit 1,3 M m² de structures 
inspectées en régie 

CIBLE ATTEINTE 

97 % des éléments d’inventaires 
réalisés en régie 

CIBLE ATTEINTE 

98 % des éléments d’inventaires 
réalisés en régie 

CIBLE ATTEINTE 

97 % des éléments d’inventaires 
réalisés en régie1 

CIBLE ATTEINTE 

M
T

Q
 

ACTION 10 
La création d’un SERVICE SPÉCIALISÉ EN 

STRUCTURES À MONTRÉAL et d’un 
BUREAU DES PROJETS STRATÉGIQUES 

SERVICE DES STRUCTURES 

– MONTRÉAL créé en avril 2012  

TERMINÉ 

 

40 % DES POSTES DOTÉS 

6 postes comblés sur les 

15 prévus pour le Service des 
structures – Montréal 

CIBLE ATTEINTE  

87 % DES POSTES DOTÉS 

13 postes comblés sur les 

15 postes prévus 

CIBLE ATTEINTE 

100 % DES POSTES DOTÉS 

15 postes comblés sur les 

15 postes prévus 

TERMINÉ 

DIRECTION GÉNÉRALE 

ADJOINTE DES PROJETS 

STRATÉGIQUES créée en 
mai 2012 

TERMINÉ 

 

PREMIÈRE MESURE PRÉVUE 
AU COURS DE 2013-2014 

ÉLABORATION 

D’INDICATEURS dans le 
respect des budgets et des délais 

CIBLE ATTEINTE 

RESPECT DES COÛTS ET 

DES ÉCHÉANCIERS DES 

PROJETS STRATÉGIQUES 

ayant un dossier d’affaires 

approuvé  

EN CONTINU 

M
T

Q
 

ACTION 11 
Le développement de PÔLES D’EXPERTISE 

dans divers domaines, notamment 
l’estimation de la valeur des honoraires 
professionnels et des coûts de travaux, 
l’analyse des bordereaux de soumission, 

l’évaluation et la gestion des risques (portée, 
échéancier, coûts) à chaque étape de la 
réalisation des projets routiers et de l’analyse 

des modifications aux contrats (avenants) 

16 DOMAINES 
D’EXPERTISE DÉFINIS :  

1. Inventaire, programmation, plan de 

transport et cartographie 

2. Études d’opportunité, sécurité, 

circulation et signalisation 

3. Arpentage, conception et dessins 

assistés par ordinateur (CDAO) 

4. Conception  

5. Utilités publiques 

6. Assurance-qualité, sols, matériaux 

et enrobés 

7. Préparation des plans et devis et 

libération des emprises 

8. Activités immobilières 

9. Environnement et architecture de 

paysage 

10. Construction (appel d’offres et 

octroi, travaux et transfert à 

l’exploitation) 

11. Gestion des projets routiers par 

rapport aux travaux routiers  

12. Gestion des effets de la circulation 

13. Estimation des coûts de travaux 

14. Gestion des coûts et des risques 

15. Systèmes de transports intelligents 

16. Gestion des eaux pluviales 

TERMINÉ 

 

                                                           
1 La fluctuation de la donnée est due à un changement méthodologique 
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ACTIONS RÉSULTATS 2012-2013 RÉSULTATS 2013-2014 RÉSULTATS 2014-2015 

ACTION 11 (suite) 
Le développement de PÔLES D’EXPERTISE 
dans divers domaines, notamment 

l’estimation de la valeur des honoraires 
professionnels et des coûts de travaux, 
l’analyse des bordereaux de soumission, 

l’évaluation et la gestion des risques (portée, 
échéancier, coûts) à chaque étape de la 
réalisation des projets routiers et de l’analyse 
des modifications aux contrats (avenants) 

5 CRITÈRES de MISE EN 
ŒUVRE des PÔLES 
D’EXPERTISE ÉTABLIS : 

1. Déterminer le rôle exercé par les 

unités centrales et territoriales dans 

l’encadrement et la réalisation des 

projets d’infrastructure 

2. Posséder différentes expertises dans 

chacune des directions territoriales 

3. Préciser la portée des mandats des 

divers pôles d’expertise à créer 

4. Fournir un volume minimal de 

travail au personnel d’un pôle afin 

de conserver et de développer leur 

expertise 

5. Rattacher les pôles d’expertise à 

une direction centrale ou 

territoriale selon le domaine 

TERMINÉ 

 

BUREAU DE 
COORDINATION ET DE 

RENFORCEMENT DE 
L’EXPERTISE créé en mai 2012 

TERMINÉ 

 

PLAN DE RENFORCEMENT 

DE L’EXPERTISE ET DE 
MISE EN ŒUVRE approuvé en 
décembre 2012 

CIBLE ATTEINTE 

MESURES DÉPLOYÉES ET 

RÉALISÉES selon la planification 

Les plans d’action dans les DT ont 
permis d’affecter les nouveaux 
employés aux domaines-clés 

CIBLE ATTEINTE 

POURSUITE DU 

DÉVELOPPEMENT DE 
TROIS PÔLES D’EXPERTISE :  

1) Estimation des coûts et gestion 
des risques des travaux routiers 

2) Gestion des eaux pluviales 
3) Sécurité, circulation, 

signalisation et géométrie 

EN CONTINU 

M
T

Q
 

ACTION 12 
La VÉRIFICATION DES TRAVAUX RÉALISÉS 

PAR LES FIRMES DE GÉNIE par des 
ressources spécialisées du Ministère tant aux 
étapes de planification et de préparation de 
projet, de conception des plans et devis que 

de surveillance des travaux de construction 

3 LISTES DE VÉRIFICATION 
DES MANDATS DES FIRMES 

approuvées en décembre 2012 
(Avant-projet, Plans et devis et 

Surveillance) 

CIBLE ATTEINTE 

LISTES APPLIQUÉES À 
PRÈS DE 350 CONTRATS de 

services professionnels  
(Avant-projet, Plans et devis et 

Surveillance) 

EN CONTINU 

LISTES APPLIQUÉES À 
480 CONTRATS de 

services professionnels  
(Avant-projet, Plans et devis et 

Surveillance) 

EN CONTINU 

M
T

Q
 

ACTION 13 
Le développement et la mise en œuvre d’un 

PLAN D’ATTRACTION ET DE FIDÉLISATION 

DU PERSONNEL 

PROGRAMME 
D’ATTRACTION ET DE 

FIDÉLISATION DU 
PERSONNEL (PAFP) approuvé 
en mai 2012 et actions déployées 
selon la planification 

CIBLE ATTEINTE 

MESURES DÉPLOYÉES et 
réalisées selon la planification  

Volet attraction (en priorité) :  

- Promotion de carrière au 
Ministère  

- Maximisation de l’approche 
recrutement 

Volet fidélisation :  

- Programme d’accueil 
- Questionnaire de départ 
- Cheminement de carrière 

- Soutien à la gestion 

CIBLE ATTEINTE 

MESURES DÉPLOYÉES et 
réalisées selon la planification  

Bilan déposé en juillet 2015 

EN CONTINU 

M
T

Q
 

ACTION 14 

L’implantation d’une APPROCHE DE 

TRANSFERT D’EXPERTISE ET 

D’ACCOMPAGNEMENT DU PERSONNEL 

pour le personnel en début de carrière 
(Organisation apprenante) 

PROGRAMME ORGANISATION 

APPRENANTE approuvé en 
juin 2012  

CIBLE ATTEINTE 

STRATÉGIE DE DÉPLOIEMENT 

approuvée et mise en place du 
programme dans 5 DIRECTIONS 

TERRITORIALES  

CIBLE ATTEINTE 

STRATÉGIE DE DÉPLOIEMENT 

approuvée et mise en place du 
programme dans 13 DIRECTIONS 

TERRITORIALES 

EN CONTINU 
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ACTIONS RÉSULTATS 2012-2013 RÉSULTATS 2013-2014 RÉSULTATS 2014-2015 

AXE 3 DE NOUVELLES INITIATIVES POUR PRÉVENIR, DÉTECTER LA COLLUSION ET PROTÉGER L’INTÉGRITÉ DES CONTRATS PUBLICS 

M
T

Q
 

ACTION 17 
Le renforcement de la DIRECTION DES 

ENQUÊTES ET DE L’ANALYSE DE MARCHÉ 
au Ministère 

SECTEUR ANALYSE DE 
MARCHÉ créé en janvier 2012 

TERMINÉ 

 

100 % des POSTES COMBLÉS 

TERMINÉ 
 

ÉTUDE STATISTIQUE 

déposée en mai 2012 : 
Dépassements de coûts dans les 
contrats de construction octroyés par 

appel d’offres public (de 2006 à 2009)  

CIBLE ATTEINTE 

ACTUALISATION DES 

ÉTUDES STATISTIQUES ET 
ÉCONOMIQUES 

Dépassements de coûts dans les 

contrats de construction octroyés 
par appel d’offres public (inclus les 

contrats terminés des années 

2009-2010 à 2011-2012) et selon les 
catégories de travaux 

EN CONTINU 

ACTUALISATION DES 

ÉTUDES STATISTIQUES ET 
ÉCONOMIQUES 

Dépassements de coûts dans les 

contrats de construction octroyés 
par appel d’offres (contrats terminés 

des années 2006-2007 à 2012-2013) 

selon les années financières, les 
catégories de travaux, les 
directions territoriales et les 

principaux entrepreneurs 

EN CONTINU 

PROJET PILOTE de 

VÉRIFICATION 
SYSTÉMATIQUE sur des 
chantiers de construction et plan 

de mise en œuvre approuvés en 
septembre 2012 

Projet pilote réalisé en 2012-2013 

CIBLE ATTEINTE 

ÉTUDE DE PERTINENCE 

Poursuite du projet au cours de 
l’été 2014 

EN COURS 

ÉVALUATION DU PROJET 

PILOTE APPROUVÉE 

FORMATION 
D’ENQUÊTEURS EN 

VÉRIFICATION DE 
CHANTIERS intégrée aux 
activités régulières de la Direction 

des enquêtes et de la surveillance 
des marchés 

EN CONTINU 

DONNÉES PERTINENTES 
identifiées en continu 

EN CONTINU 

ACCÈS AUX DONNÉES 
PERTINENTES et structuration 
d’une banque de données menée 

en continu 

EN CONTINU 

ÉTUDES pour appuyer la prise de 
décision sur : 
- la gestion des dépenses 

supplémentaires 
- les technologies de l’information 
- les enrobés bitumineux  

- les services professionnels  

ACCÈS À D’AUTRES BASES 
DE DONNÉES pour élargir la 

connaissance des marchés où le 
Ministère intervient : démarches en 
cours 

EN CONTINU  

INDICATEURS SUR LES 

CONDITIONS DE MARCHÉ 

du Ministère produits  

TERMINÉ 

EN CONTINU 

INDICATEURS 

DÉVELLOPPÉS pour l’analyse 

des tendances des marchés et la 
détection de situations 
problématiques 

EN CONTINU 

M
T

Q
 

ACTION 18 
Les consortiums en services professionnels 
et de génie seront tenus de divulguer la 
COMPOSITION ET LA RÉPARTITION DES 

HONORAIRES entre les firmes 

DOCUMENTS D’APPEL 
D’OFFRES MODIFIÉS en 
décembre 2011 

TERMINÉ 
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ACTIONS RÉSULTATS 2012-2013 RÉSULTATS 2013-2014 RÉSULTATS 2014-2015 

M
T

Q
 

ACTION 19 
La mise sur pied d’un COMITÉ CONJOINT ET 

PERMANENT (MTQ/UNITÉ PERMANENTE 

ANTICORRUPTION-UPAC) de prévention 
et de détection de la collusion dans le 
domaine de la construction routière 

TABLE DE 
CONCERTATION SUR LA 

PROTECTION DE L’INTÉGRITÉ 

DES CONTRATS DANS LE 

DOMAINE DE LA 

CONSTRUCTION ET DE 

L’ENTRETIEN DU RÉSEAU 

ROUTIER créée en juin 2012 

CIBLE ATTEINTE 

TABLE DE 
CONCERTATION  

COMITÉ DE 

VÉRIFICATION-ENQUÊTE  

COMITÉ DE PRÉVENTION 

Réunions régulières 

EN CONTINU 

TABLE DE  

CONCERTATION  

COMITÉ DE 

VÉRIFICATION-ENQUÊTE  

COMITÉ DE PRÉVENTION 

Réunions régulières  

EN CONTINU 

M
T

Q
 

ACTION 23 
Le Ministère procédera à l’ANALYSE 

SYSTÉMATIQUE DES BORDEREAUX DE 

SOUMISSION et collaborera avec le SCT 
pour l’examen de la possibilité et des 

conséquences de rejeter automatiquement 

toute offre comportant un article 
problématique 

PLAN DE TRAVAIL ET DE 
MISE EN ŒUVRE approuvés 

en octobre 2012 

TERMINÉ 

PROJET DE DIRECTIVE en 
préparation  

DÉPLOIEMENT INTÉGRÉ 
DU PROCESSUS en cours 

CIBLE ATTEINTE 

PROJET DE DIRECTIVE 
en approbation  

DÉPLOIEMENT INTÉGRÉ 
DU PROCESSUS en projet 
pilote  

CIBLE ATTEINTE 

S
C

T
/M

T
Q

 

ACTION 28 

La tenue d’ACTIVITÉS DE FORMATION ET 

LA SENSIBILISATION À L’ÉTHIQUE 

PUBLIQUE 

27 ACTIVITÉS de formation et 

sensibilisation à l’éthique publique 
données  

RÉALISÉ 

28 ACTIVITÉS de formation et 

sensibilisation à l’éthique publique 
données 

EN CONTINU 

34 ACTIVITÉS de formation et 

sensibilisation à l’éthique publique 
données 

EN CONTINU 

693 PARTICIPANTS FORMÉS 

RÉALISÉ 

1 102 PARTICIPANTS FORMÉS 

TOTAL depuis le 1er avril 2012 

1 795 participants formés 

EN CONTINU 

1 115 PARTICIPANTS FORMÉS 

TOTAL depuis le 1er avril 2012 

2 910 participants formés 

EN CONTINU 

S
C

T
/M

T
Q

 

ACTION 29 
En collaboration avec l’Unité permanente 

anticorruption (UPAC), la mise en œuvre 

d’un PROGRAMME DE FORMATION À LA 

DÉTECTION DE SITUATION DE COLLUSION 
pour les employés du Ministère, lequel sera 

déployé à l’ensemble des intervenants en 
gestion contractuelle du gouvernement 

PROGRAMME DE FORMATION À LA 

PROTECTION DE L’INTÉGRITÉ DES 

CONTRATS PUBLICS et plan de 

mise en œuvre approuvés en 
décembre 2012 

RÉALISÉ  

2 013 PARTICIPANTS FORMÉS  

TOTAL depuis le 1er avril 2012 

2 169 participants formés 

RÉALISÉ 

961 EMPLOYÉS FORMÉS 

PROGRAMME ADAPTÉ ET 

OFFERT À 462 PARTICIPANTS  

TOTAL depuis le 1er avril 2012 
3 130 employés formés 

462 ouvriers formés 

EN CONTINU 

PREMIER BILAN PRÉVU 
AU COURS DE 2013-2014 

BILAN DE LA PREMIÈRE 
VAGUE de formation déposé en 
mai 2013 

TERMINÉ 

DEUXIÈME VAGUE de 
formation en cours  

BILAN réalisé en juin 2015  

TERMINÉ 

AXE 4 UN RENFORCEMENT DU CADRE DE GESTION CONTRACTUELLE 

M
T

Q
 

ACTION 36 

L’optimisation des PROCESSUS 

D’ACQUISITION dans une perspective de 
favoriser une saine concurrence 

2 PROCESSUS RÉVISÉS : 

 Matériaux granulaires 

 Programmes de contrats à 
exécution sur demande (PCED) 

CIBLE ATTEINTE 

PROCESSUS 

D’HOMOLOGATION des 

produits en révision 

EN COURS 

PROCESSUS 

D’HOMOLOGATION des 

produits en révision 

EN COURS 

NOMBRE MINIMUM DE 

FOURNISSEURS pour le 
lancement d’un programme 
d’homologation des produits (3) 
et PUBLICATION DE LA 

LISTE DES FOURNISSEURS 
QUALIFIÉS (2)  

TERMINÉ 

AUCUN PROGRAMME LANCÉ 
AU COURS DE 2013-2014 

AUCUN PROGRAMME LANCÉ 
AU COURS DE 2014-2015 

19 %  

des contrats attribués à des PME 
dans le cadre du PCED  

21 % 

des contrats attribués à des PME 
dans le cadre du PCED 

19 %  

des contrats attribués à des PME 
dans le cadre du PCED 
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ACTIONS RÉSULTATS 2012-2013 RÉSULTATS 2013-2014 RÉSULTATS 2014-2015 

S
C

T
/M

T
Q

 

ACTION 37 
Le renforcement de l’ÉVALUATION DU 

RENDEMENT DES FOURNISSEURS 

2 359 ÉVALUATIONS DE 
RENDEMENT des fournisseurs 
réalisées 

RÉALISÉ 

1 896 ÉVALUATIONS DE 
RENDEMENT des fournisseurs 
réalisées 

RÉALISÉ 

1 819 ÉVALUATIONS DE 
RENDEMENT des fournisseurs 
réalisées 

RÉALISÉ 

INTÉGRATION de la COTE 

de RENDEMENT pour 
l’appréciation des offres de 
services en génie routier et 

ingénierie des ponts en cours 

TERMINÉ 

Prise en compte de la COTE 

de RENDEMENT antérieur lors 
de l’adjudication des contrats de 
services professionnels en génie 

routier et ingénierie des ponts, 
depuis mai 2013 

TERMINÉ 

Toutes les ÉVALUATIONS de 

RENDEMENT réalisées pour les 
contrats de services professionnels 
en génie routier et ingénierie des 

ponts prises en compte dans le 
calcul de la COTE 
de RENDEMENT  

EN CONTINU 

M
T

Q
 

ACTION 38 

Le resserrement du processus de traitement 

des réclamations par la mise en place d’un 
MÉCANISME DE CONSULTATION DES 

JURISTES ayant pour objectif la validation de 
la responsabilité respective des différents 
acteurs concernés (firmes de génie-conseil et 

entrepreneurs) et la recommandation 
d’actions à prendre 

DÉFINITION du PROCESSUS 

de CONSULTATION des 

juristes pour le traitement des 
réclamations en cours 

TERMINÉ 

PROCESSUS de 

CONSULTATION des juristes 

pour le traitement des 
réclamations mis en place en 

avril 2013 

TERMINÉ 

COMITÉ CONJOINT 

Service de gestion contractuelle et 

Direction des affaires juridiques : 
9 réunions 

27 dossiers soumis pour étude/avis  
Établissement d’une ligne directrice 
pour les rencontres avec les 

entrepreneurs 

EN CONTINU 

S
C

T
/M

T
Q

 

ACTION 39 
Le déploiement du PROGRAMME DE 

QUALIFICATION DES ENTREPRENEURS EN 

TRAVAUX DE STRUCTURES COMPLEXES 
qui tient compte de la compétence et de 

l’expertise pour d’autres catégories de 
travaux 

EN RÉÉVALUATION 

BILAN DU PROGRAMME DE 
QUALIFICATION – 

STRUCTURES COMPLEXES 
Recommandation de maintenir le 
programme (février 2014) 

TERMINÉ 

NOUVELLE 
QUALIFICATION lancée en 

janvier 2014 pour les travaux de 
construction des ponts neufs ou le 
remplacement de tabliers de ponts 

pour les travaux jugés complexes 

74 entrepreneurs qualifiés à 
l’automne 2014 

EN CONTINU 

Version du 2015-11-27 
 


