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I INTRODUCTION

1.1 MIsE EN CONTEXTE DU PROJET

Le Ministère des Transports du Québec (MTQ) procède à l’amélioration des infrastructures

terrestres près de l’Aéroport international Pierre-Elliofi-Trudeau. Ces travaux de réaménagement

se situent à l’intérieur des limites de la Cité de Dorval, dans la Communauté métropolitaine de

Montréal (CMM). Ils sont à l’intersection entre l’autoroute A520 et l’autoroute 20. Un plan du site

est présenté à l’annexe 1; un plan des principales composantes du projet est présenté à

l’annexe 2.

L’ensemble des travaux entourant le réaménagement de l’échangeur Dorval s’échelonnent à

compter de 2008 jusqu’à 2013. Des travaux préparatoires ont eu lieu au cours de l’automne

2008, et ce, pendant une période de quatre (4) semaines.

Les travaux du lot lB, soient ceux qui entourent la construction des cinq (5) ponts d’étagement

dans l’axe des nouvelles bretelles d’accès direct entre l’autoroute 20 et l’aéroport, ont été

entrepris à partir du printemps 2009 et devraient se finaliser en juillet 2010. L’Entrepreneur

responsable de la réalisation des travaux visés par le présent rapport est Demix Construction

(ci-après nommé « Entrepreneur »).

Le déroulement des travaux doit se dérouler conformément au certificat d’autorisation délivré

par le Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) en vertu

de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). Dans le but de s’assurer de

l’instauration et de la cohésion des mesures d’atténuation prévues par cette autorisation

gouvernementale, le MTQ a fait appel aux services du consortium formé de SNC-Lavalin,

CIMA + et Teknika HBA pour assurer la surveillance environnementale des travaux.
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1.2 DESCRIPTION DE LA SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE

1.2.1 Objectifs

La surveillance environnementale du projet vise à minimiser les impacts environnementaux

négatifs encourus par les travaux prévus en veillant à ce que les activités d’aménagement, de

construction et de démolition soient conformes aux mesures de protection de l’environnement

prévues par les documents énumérés dans le décret 1085-2007 et dans le certificat

d’autorisation, de même qu’aux mesures complémentaires requises par chacun des paliers de

gouvernance. En même temps, la surveillance environnementale a également pour but de

s’assurer de l’efficacité des mesures mises en place par l’Entrepreneur et, au besoin, à proposer

des pistes d’améliorations.

1.2.2 Description des activités ciblées parla surveillance

Les travaux majeurs prévus au contrat et couverts par la surveillance environnementale sont la

construction de cinq (5) ponts (enjambant l’autoroute 20, les voies ferrées du CN de même que

l’avenue Michel-Jasmin), la démolition du Viaduc Bouchard, la construction de chaussée et la

construction d’une nouvelle conduite d’égout.

1.2.3 Limites du rapport

Toute conclusion ou recommandation dont il est question dans ce rapport représente

l’évaluation faite par le consortium de l’état des lieux constaté au moment de leur inspection, soit

lors des dates indiquées dans le journal de chantier, de même que des informations disponibles

au moment de la production du présent rapport. Ces conclusions ou recommandations ne

s’appliquent donc pas à l’état antérieur ou postérieur du site ou à des sections du site n’ayant

pas fait l’objet d’un examen direct. La rédaction de ce rapport ainsi que la surveillance

environnementale ont été réalisées dans le but de répondre aux exigences des autorisations

gouvernementales de même qu’aux règles de l’art.
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2 SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE

2.1 CONTEXTE DE LA SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES TRAVAUX

La surveillance environnementale des travaux en 2009 a été effectuée à compter du début du

mois d’avril 2009, date de commencement des travaux, et consistait à superviser divers aspects

environnementaux, notamment ceux liés aux opérations de désamiantage de l’ancien viaduc

Bouchatd, de même qu’à conseiller l’Entrepreneur le cas échéant de façon à garantir que les

mesures d’atténuation étaient appliquées et afin de veiller à ce que les méthodes de travail

permettent de diminuer les impacts environnementaux des travaux effectués.

De façon plus précise, la surveillance environnementale du lot lB s’est concentrée sur les

travaux reliés aux éléments suivants:

• Contrôle des poussières

• Travaux de démolition;

• Terrassements (déblai, remblai);

• Fondations de chaussée;

• Revêtement de chaussée en enrobé (planage, scellement de fissures, pavage de

revêtement);

• Ouvrages d’art, ponceaux et égouts pluviaux; et

• Bruit.

Le responsable de la surveillance environnementale a effectué des visites hebdomadaires, voire

davantage lors de la tenue d’activités spéciales susceptibles d’impliquer un impact

environnemental notable.

Les travaux ont été suspendus pendant la période hivernale, soit du 18 décembre 2009 au 18

janvier 2010 inclusivement.

Le responsable de la surveillance environnementale est resté en contact avec le Surveillant des

travaux du consortium SNC-Lavalin, CIMA + et Teknika HBA et ses représentants. Leur
Page 3
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présence à temps plein sur le site leur a permis de fournir des précisions quant aux travaux en

cours, aux techniques et aux procédures de Demix Construction, Entrepreneur responsable de

l’exécution des travaux.

2.2 ÉLÉMENTS COUVERTS PAR LA SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE

Avant le début des travaux, des mesures d’atténuation, approuvées et complétées par les

instances gouvernementales, ont été prévues pour chacun des éléments sensibles identifiés par

l’analyse et évaluation des impacts environnementaux et devant être considérées dans le cadre

de la surveillance environnementale de ce projet.

Ces éléments sensibles sont les suivants : gestion des contaminants, surveillance des

poussières / qualité de l’air, gestion des déchets (y compris les déchets dangereux) et rebus,

surveillance de la qualité de l’eau, surveillance de la qualité des sols et surveillance du climat

sonore.

2.3 CONSTATS PERMIS PAR LA SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE

Un certain nombre d’observations permises par la surveillance environnementale sont

présentées dans celle section. Dans le but d’éviter de surcharger le contenu de ce rapport,

seuls les éléments les plus significatifs font l’objet d’une description plus exhaustive.

Afin d’assurer un suivi détaillé de la surveillance environnementale pour l’année 2009, le

responsable de la surveillance environnementale a tenu à jour un journal de chantier dans

lequel étaient répertoriées les activités représentant un risque environnemental considérable

ainsi que toute non-conformité aux exigences spécifiées dans le décret 1 085-2007, dans le

certificat d’autorisation ainsi que par chacun des paliers de gouvernance. Ce journal mentionne

également des mesures d’atténuation et des mesures correctives implantées par l’Entrepreneur

lors du non-respect de ces exigences. Le cas échéant, des documents et/ou des photographies

s’ajoutent au journal de chantier afin de compléter les informations qui y sont consignées et,

plus spécifiquement, les non-conformités environnementales et les mesures correctives

apportées.
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Le plan de surveillance environnemental est fondé sut le Cahier des charges et devis généraux

(CCDG) 2008, sur les devis émis par le MTQ ainsi que sur les diverses exigences

environnementales. Il fait état des aspects considérés lors de la surveillance environnementale

et est présenté à l’annexe 3.

Le tableau de suivi du journal de chantier énonce treize (13) non-conformités environnementales

et se trouve à l’annexe 4. Les avis émis à l’Entrepreneur de même que les procédures soumises

par ce dernier se retrouvent respectivement aux annexes 6 et 7.

2.3.1 Surveillance des poussières I qualité de l’air

L’une des activités susceptibles d’entraîner des impacts sur la qualité de l’air étaient les travaux

à l’ancien viaduc Bouchard qui consistaient à enlever l’enduit du béton contenant de l’amiante.

Ces travaux se sont déroulés du 5 au 28 août 2008. Le sous-entrepreneur responsable de ces

travaux était AC Construction; son programme de prévention en désamiantage se trouve à

l’annexe 7.

Afin d’éviter une contamination à l’amiante, les travailleurs devaient agir à partir d’une enceinte

étanche et munie d’un dispositif de ventilation. Ce dispositif devait être équipé d’un filtre à haute

efficacité (HEPA), permettre au minimum quatre (4) changements d’air à l’heure et assurer une

pression négative se situant entre un (1) et quatre (4) pascals.

La compagnie Proconsul était responsable du prélèvement d’un échantillon de la concentration

des fibres respirables d’amiante, et ce, au moins une fois par quart de travail conformément à la

procédure IRSST 243-1. Les résultats se sont révélés conformes aux normes en vigueur pour

les espaces intérieurs tout comme pour les espaces extérieurs.

En second lieu, les émissions de poussières issues de la circulation des véhicules sur des

routes non asphaltées étaient contrôlées, le cas échéant, par l’Entrepreneur grâce à l’arrosage

de ces routes avec un camion-citerne, comme en témoigne le registre environnemental.

Parmi les activités susceptibles de générer des émissions de poussières, celle qui est la plus

importante source potentielle de dégradation de la qualité de l’air était la démolition de l’ancien

viaduc Bouchard. Aucune non-conformité n’a été relevée lors de cette activité. p a e 5
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Le sous-entrepreneur engagé pour la démolition dudit viaduc était Excel Excavation. Les

mesures d’atténuation prévues pour limiter l’émission indue de particules en suspension

consistaient en l’installation d’un système d’arrosage (voir le programme de démolition du pont

Bouchard à l’annexe 7). Deux travailleurs étaient présents sur les lieux; avec des lances d’eau,

ils ont arrosé les structures et les surfaces destinées à recevoir les débris avant le début de la

démolition et ont pat la suite poursuivi l’arrosage tout en se maintenant dans un périmètre

sécuritaire de la zone des travaux.

2.3.2 Gestion des déchets et rebus

Au début de la surveillance environnementale, quelques ajouts ont dû être apportés par

l’Entrepreneur à la demande du responsable de la surveillance environnementale. Compte tenu

de la disposition du chantier, le responsable de la surveillance environnementale a fait la

demande d’augmenter le nombre de poubelles qui devaient être installées afin de couvrit les

différents sites de travaux. Il en fut de même pour des contenants destinés aux déchets

dangereux; l’Entrepreneur a été informé de procéder à l’installation de poubelles pour les

contenants vides et autres déchets dangereux pouvant se retrouver sur le site. Dans un cas

comme dans l’autre, l’Entrepreneur a rapidement donné suite à ces demandes.

Il en est de même pour les remarques ponctuelles formulées par le responsable de la

surveillance environnementale à la vue de débris jonchant le sol; l’Entrepreneur s’est empressé

de remédier à ces situations.

Les travaux d’enlèvement de l’amiante de l’enduit du viaduc Bouchard ont consisté en une

activité particulièrement susceptible de générer des déchets contaminés à l’amiante. Tout au

long de ces travaux, l’Entrepreneur responsable, AC Construction, a entreposé les déchets dans

un conteneur étanche, cadenassé et identifié comme contenant de l’amiante. Conformément

aux normes de la CSST, les sacs étaient doublés, numérotés et identifiés comme contenant de

l’amiante.
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La cueillette des résidus secs se fait par la compagnie Services de contenants H.M.F. Inc tel

qu’en témoignent les factures de cette compagnie soumises par l’Entrepreneur. Les résidus

secs sont acheminés au centre de Récupération J.M. Langlois et sont, pour la plupart, recyclés.

2.3.3 Surveillance de la qualité de l’eau

Quatre (4) non-conformités ont porté sur la gestion de la qualité de l’eau au cours de la période

couverte par la surveillance environnementale.

En premier lieu, le bassin de sédimentation situé au site d’entreposage de la rue «Y» a fait

l’objet de l’avis à l’Entrepreneur no 20. En effet, ce bassin contenant des eaux pompées à partir

des caissons présentait un niveau d’eau dépassant les 50% de capacité. De plus, des fuites

d’eau ont été constatées par le responsable de la surveillance environnementale lors de sa

visite du 10 septembre 2009. Une fois averti, l’Entrepreneur a cessé l’utilisation de ce bassin,

acheminant plutôt ces eaux vers le bassin de sédimentation situé aux sites P-13 et P-14, au

Nord de l’Autoroute 20. Ce bassin a ensuite été reconverti en lieu temporaire d’entreposage des

résidus de construction secs.

En second lieu, et lors de la même visite, le bassin de sédimentation situé aux sites P-13 et

P-14 a également fait l’objet d’un avis à l’Entrepreneur, l’avis no 26, en raison de l’installation

déficiente de la membrane géotextile, qui était décrochée à un endroit et entrainait des fuites

d’eau dans le fossé adjacent. Suite à l’émission de cet avis, l’Entrepreneur a procédé à l’ajout de

membranes géotextiles, ce qui empêchera toute fuite supplémentaire.

Néanmoins, les fuites déjà existantes faisaient, également, l’objet d’une non-conformité. Il est

demandé à l’Entrepreneur de fournir la preuve de l’absence de toute contamination du milieu. Le

certificat d’analyse no M303368 des Laboratoire d’analyse S.M. Inc., à l’annexe 8, confirme que

les échantillons de sol pris dans le bassin, une fois l’eau décantée sont en conformité avec le

Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains.

En quatrième lieu, lors des travaux se déroulant le 7 décembre 2009, le responsable de la

surveillance environnementale a constaté que des eaux de tranchées avaient été rejetées à

l’égout pluvial, méthode qui n’est pas approuvée par le Règlement relatif aux rejets des eaux
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usées dans les réseaux d’égout et les cours d’eau de la Ville de Montréal et qui donnait lieu à

l’émission de l’avis à l’Entrepreneur no 55. L’épisode étant terminé au moment où le

responsable de la surveillance environnementale en a appris l’existence, aucune mesure

corrective n’était apportée par l’Entrepreneur, lequel a été informé qu’il devait traiter ces eaux

ou les évacuer vers le réseau d’égout sanitaire dans un tel cas.

Les travaux d’enlèvement de l’amiante étaient également susceptibles d’entraîner des impacts,

notamment au niveau de la contamination de l’eau de la douche de décontamination des

travailleurs. Des tamis dont les potes sont de 2,5 et de 5 microns étaient présents aux points de

rejet d’eau, et un certificat d’autorisation de la Ville de Montréal autorisait le rejet de ces eaux

traitées dans le réseau pluvial. Aucune non-conformité liée à cette activité n’a été émise.

2.3.4 Surveillance de la qualité des sols

La qualité des sols représentait dès le départ un enjeu majeur à cause de la présence historique

de contaminants à certains endroits et du grand nombre de manipulations (excavation, remblai,

déblai) du sol prévues au contrat. À cet effet, une seule non-conformité environnementale a été

enregistrée. Il s’agit de l’utilisation de sols excavés pour le remblai de l’emprunt B. Ces sols

n’avaient pas été préalablement caractérisés et, si les résultats s’avéraient non acceptables, les

coûts pour les mesures encourues auraient été aux frais de l’Entrepreneur.

Les différentes sources de sols excavés sont toutes entreposées au site désigné comme étant

l’aire d’entreposage numéro 1; ce site est situé entre la rue Michel-Jasmin et l’Autoroute 520.

Ces sols ont été désignés selon les six (6) provenances distinctes de ces sols.

Source A

Matériaux provenant de travaux antérieurs et mis en réserve sur recommandation du Ministère

des Transports du Québec.

Source B

Matériaux provenant des déblais du projet de l’Aéroport de Montréal et ont été mis en réserve

par-dessus les matériaux de la source A.
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Source C

Matériaux provenant des structures du pont P-9.

Source Z

Matériaux de source inconnue abandonnés par un tiers au début du mois d’octobre.

Comragnie Budget

Sols excavés sur le terrain de la compagnie Budget lors de la semaine du 23 novembre.

Remblai culée P-9-3

Sols prélevés de la pile principale afin de servir de matériel de remblai pour la construction de la

rampe d’accès à la culée P-9-3. La traçabilité de ces sols ne pouvant être assurée, ceux-ci ont

dû être traités indépendamment des sources précédentes.

Pour l’instant, ces sols demeurent sur le site d’entreposage; les différents intervenants du projet

ont été informés de l’interdiction d’y avoir recours avant la réception des résultats de la

caractérisation jumelés à une opinion professionnelle sur leur qualité environnementale et sur

leur usage permis en tant que matériel de remblai. À cet effet, l’annexe 9 présente certaines

pièces de correspondance entre les responsables de la surveillance; l’annexe 10 présente les

comptes-rendus de réunion de chantier au cours desquelles il a été question de la gestion des

sols. Les rapports sur la qualité environnementale des sols rendus disponibles jusqu’à présent

se trouvent à l’annexe 11. Ce suivi rapproché se poursuivra en 2010 afin de parachever cet

aspect de la gestion environnementale.

2.3.5 Surveillance du climat sonore

Le bruit est un élément particulièrement sensible de ce projet, et ce, compte tenu de la présence

de zones sensibles, en l’occurrence des zones résidentielles, situées à plus ou moins 200

mètres de la limite du chantier. Au Nord de l’Autoroute 20, il s’agit de l’avenue Marshall, à

proximité de l’intersection avec l’avenue Lavai. Au Sud de l’autoroute 20, il s’agit de l’avenue

Racine et de l’extrémité Nord des avenues Lilas et Mimosa.

La gestion du bruit a fait l’objet de six (6) non-conformités environnementales. Trois (3) d’entre
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elles se situaient au niveau des procédures et portaient sur certaines lacunes du programme

détaillé de contrôle du bruit et sur le plan de suivi acoustique soumis par l’Entrepreneur (voir

annexe 12).

Tout au long des travaux, le sous-entrepreneur mandaté pour assurer la gestion du bruit s’est

présenté sur les lieux quotidiennement afin de prendre des mesures du bruit et de soumettre

des relevés faisant état du respect des normes en vigueur. Ce Sous-traitant était également

appelé sur les lieux à l’occasion d’activités spéciales susceptibles de générer un niveau élevé de

bruit.

Les travaux les plus bruyants avaient lieu durant le jour, à l’intérieur de la grille horaire indiquée

dans le Règlement concernant les nuisances de la Cité de Dorval.

Quatre (4) autres non-conformités ont été relevées et consistaient en des dépassements

ponctuels.

La première porte sur des activités de battage de pieux survenues le 18 août 2009. Des

mesures d’atténuation ont été proposées à l’Entrepreneur. Cependant, celui-ci n’a pas jugé

opportun d’y donner suite.

La seconde non-conformité porte sur les relevés sonores couvrant les travaux durant la nuit de

la période du 23 septembre au 1er octobre et qui soulignent tous le bruit causé par les alarmes

de recul des camions présents sur le site. L’avis à l’Entrepreneur no 22 a été émis et

recommandait le recours à des alarmes de recul à intensité variable lors des activités de nuit.

L’Entrepreneur n’a pas jugé opportun de recourir à celle méthode d’atténuation; néanmoins

cette source de bruit n’a plus occasionné de dépassement par la suite.

La troisième concerne les travaux de démolition du pont Bouchard survenus dans les nuits du 6

et du 7 novembre 2009. Pour ce cas bien particulier, un important travail de sensibilisation avait

été réalisé auprès de la population environnante dans les jours qui avaient précédé les activités

de démolition et aucune plainte n’a été portée. L’Entrepreneur avait placé trois (3) camions en

guise de toile acoustique sur la voie de service de l’autoroute, à l’Est dudit pont et au Sud de

l’autoroute 20. En outre, l’Entrepreneur, une fois prévenu du dépassement occasionné par

____
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Rapport de surveillance environnementale des travaux de 2009

l’utilisation d’un marteau hydraulique, a remplacé celui-ci par une grue, ce qui a ramené le bruit

en-deçà des normes en vigueur.

La quatrième et dernière de ces non-conformités portait sur d’autres activités au cours de la nuit

du 12 novembre. Seul le marteau hydraulique a été à l’origine d’un dépassement sonore et ce

dépassement ne s’est plus reproduit par la suite.

Il est également à noter qu’une plainte a été acheminée au ministère des Transports du Québec

par un citoyen concernant le bruit d’un klaxon survenu lors des activités de bétonnage tenues

entre le 11 et le 25 août 2009. Il est à noter que les relevés sonores portant sur cette activité ne

font mention d’aucun dépassement.

2.3.6 Surveillance des impacts sur la population

Trois (3) différentes sources d’impact sur la population ont été recensées dans le cadre des

travaux. La première portait sur le bassin de sédimentation des eaux situé au Nord de

l’autoroute 20, sur les sites P-13 et p-14. Ce bassin, légèrement surélevé par rapport au niveau

de la voie rapide, impliquait des risques potentiels de déversement. Une fois prévenu,

l’Entrepreneur a immédiatement procédé à des travaux d’aménagement de ce bassin afin de le

rendre plus sécuritaire.

La seconde source d’impact englobe les travaux de démolition du pont Bouchard, le choc causé

par la chute des débris sur le sol risquant, en effet, d’endommager ce dernier. Pour palier à cet

impact, un coussin granulaire avait été préalablement épandu par l’Entrepreneur responsable de

la démolition, Excel Excavation.

En dernier lieu, il importe de rappeler que le bruit a également occasionné un impact recensé

sur la population puisque, comme mentionné à la section précédente, une plainte a été déposée

concernant le bruit d’un klaxon lors des travaux de bétonnage.
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2.3.7 Gestion, entreposage, dépôt et élimination des contaminants

La gestion des contaminants présents sur le site représentait une contrainte habituelle liée à des

travaux routiers, particulièrement au niveau des risques de déversement qui sont liés à ce

domaine. À cet effet, une (1) non-conformité environnementale (voit avis à l’entrepreneur no 27)

a été observée pat le responsable de la surveillance environnementale qui a constaté qu’aucune

trousse d’urgence de récupération des produits pétroliers ne se trouvait sur les lieux.

L’Entrepreneur a remédié à la situation et s’est procuré une trousse de récupération qu’il a

laissée en évidence dans un conteneur du site d’entreposage de la rue «Y », localisé

immédiatement à côté du stationnement de J’Agence Métropolitaine de Transport (AMI).

Lors des travaux ayant fait l’objet de la surveillance environnementale, les contaminants

potentiels ont été entreposés, gérés et manipulés de façon adéquate. Il est à noter que la petite

quantité de produits dangereux utilisés sur les lieux n’a pas, à ce jour, nécessité leur disposition

vers un endroit désigné.

-
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Projet de réaménagement de l’échangeur Donial (Lot lB)
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3 CONCLUSION

Les travaux de construction et de démolition du projet de réaménagement de l’échangeur Dorval

effectués au cours de l’année 2009 sont visés par un certificat d’autorisation (CA) émis par le

Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP). Le Ministère

des Transports du Québec (MTQ) a retenu les services du consortium formé de SNC-Lavalin,

CIMA + et Teknika HBA afin de s’assurer de l’application des mesures d’atténuation prévues au

contrat et d’apporter les modifications et les correctifs le cas échéant.

Des non-conformités mineures ont été observées pour les éléments suivants

+ Gestion de la qualité de l’eau (4 non-conformités);

+ Gestion de la qualité des sols (1 non-conformité);

+ Gestion du climat sonore (7 non-conformités);

+ Gestion, dépôt et élimination des contaminants fi non-conformité).

Toutefois, ces non-conformités restent davantage des directives quant aux procédures et aux

méthodes de travail. Elles avaient principalement pour but de s’assurer que l’Entrepreneur

agisse avec diligence et fasse preuve de plus de prudence. Aucune non-conformité, parmi celles

relevées lots de ta surveillance environnementale, n’a encouru d’impact notable sur

l’environnement.

Dans chacun des cas, l’Entrepreneur a été informé et les correctifs nécessaires ont été

apportés.
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ANNEXE 1 Plan de localisation du site
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ANNEXE 2 Principales composantes du projet
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ANNEXE 3 Plan de surveillance environnementale
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ANNEXE 5 Rapport photographique 2009

n

I
TeknikaHBAinc. I

Projet de réaménagement de l’échangeur Doival (Lot lB)
Rapport de surveillance environnementale des travaux de 2009

Transports

Québec JOURNAL DE CHANTIER

[N0t0Jet

Photographies

Déversement accidentel de contaminants

P1120054

18503-08-0213

N°:

Date: 15 octobre 2009

Entrepreneur

Demix Construction

Localisation : Conteneur, Site rue « Y»

Identification

Trousse d’urgence de récupération des
produits pétroliers

3 (J de Chantier, 2009-
09-17)

Remarques: DAJ (Tableau de suivi)

Une trousse d’urgence de récupération
des produits pétroliers a été placée en
évidence dans un des deux conteneurs du
site d’entreposage de la me « Y ».

Photographies prises par - Véronique Armstrong

de eereIIIenee\ep-,,,tI1BO324_repport do sorvodIone_Iot 1b_vorion avo 7 anneooo .doc



Projet de réaménagement de l’échangeur Doival (Lot lB)
Rapport de surveillance environnementale des travaux de 2009

Transports N° de projet

Quebec JOURNAL DE CHANTIER

____________________________

N° P1020671

Date: 10 septembre 2009

Localisation : Site d’entreposage, rue «Y»

Identification : Bassin de rétention d’eau.

1 (J de Chantier, 2009-09-1 0)
Remarques: El (Tableau de suivi)

Le bassin de sédimentation n’est pas
étanche et le niveau d’eau est élevé
(dépasse les 50% de capacité).

N°: P1020679

Date: 10 septembre 2009

Localisation : P-13 et P-14, Nord de I’A20

Réservoir temporaire pour
Identification : rétention d’eau.

Photographies

I
TeknikaHBAinc. surveillance_lot lb_uersion avec 7 annexes doc

D
-u
u

Eaux -I

18503-08-0213

Entrepreneur
Demix Construction

j

3
u
ri

u

2 (J de Chantier, 2009-09-10)
Remarques: E2 (Tableau de suivi)

u
u
u
u



Installation déficiente de la membrane
géotextile du bassin de sédimentation des
eaux usées.

N°: S7300044

Date: 06 octobre 2009

Localisation : P-13 et P-14, Nord de l’A20

Réservoir temporaire pour
Identification : rétention d’eau.

3 (J de Chantier, 2009-09-1 0)
Remarques: E3 (Tableau de suivi)

Le niveau élevé du bassin de sédimentation
(plus de 50%) entraine des fuites dans le
fossé adjacent.

Projet de réaménagement de l’échangeur Dorval (Lot lB)
Rapport de surveillance environnementale des travaux de 2009

I
TeknikaHBAinc. I ,nhI16O324_rppo,t do ourveiIance_Iot 1 b_oorolofl ovoC 7 onnooos .doC

Photographies prises par Pierre-Yves Croteau



Projet de réaménagement de l’échangeur Dor.’al (Lot 15)
Rapport de su,veillance environnementale des travaux de 2009

Photographies prises par Pierre-Yves Croteau

Transports N° de projet

Québec JOURNAL DE CHANTIER

____________________________

Photographies

Eaux - II

N°: IMG_2359 (2009-08-05) et MG_0524 (2009-08-1 3)

Date: 5 et 13août 2009

Localisation : Ancien viaduc Bouchard

Appareils pour traiter l’eau des douches de
Identification: décontamination des travailleurs.

Remarques: E5 (Tableau de suivi)

L’eau passe par l’appareil de purification et par des tamis
de 2 et 5 microns.

18503-08-0213

Entrepreneur

Demix Construction

n

u
II
o
u
U
o
u
u
u
o
o

Photographies prises par Sam,uel Fréchette-Marleau

I
TeknikaHBAinc. I do s odonco\rop-nMIl6O324_ropport do suro,IInce_Iot lb_oo,sion avos 7 ann000s dos



Projet de réaménagement de l’échangeur Don,al (Lot lB)
Rapport de surveillance environnementale des travaux de 2009

Transports N° de projet

uebec JOURNAL DE CHANTIER

______________________________

Photographies

Poussières I Qualité de l’air

U:

IMG 2357N°:

Date: 05 août 2009

Localisation : Ancien viaduc Bouchard
Nacelle pour les travailleurs et

Identification: manomètre.

Remarques: PQ1 (Tableau de suivi)

N°: Pi 020676

Date: 10 septembre 2009

Localisation: Site d’entreposage (rue Y)
Route d’accès au site

Identification : d’entreposage.

6 (J de Chantier, 2009-09-10)
Remarques: PQ2 (Tableau de suivi)

I
TeknikaHBAinc. ntI16O324_reppod de se,veillenee_Iet lb_eereon avec 7 anneeee doc

18503-08-02f 3

Entrepreneur

Demix Construction



Arrosage de la route insuffisant: de la
poussière est soulevée par les camions de
l’entrepreneur.

N°: P1120064

Date: 06 novembre 2009

Localisation : P-13 et P-14

Démolition de l’ancien pont
Identification: Bouchard

3 (J de Chantier, 2009-11-06)
Remarques: PQ3 (Tableau de suivi)

Présence de travailleurs arrosant les
structures afin d’empêcher que trop de
poussières ne soient rejetées.

Projet de réaménagement de l’échangeur Dorval (Lot lB)
Rapport de surveillance environnementale des travaux de 2009

I
Teknika HBA inc. de de srvodInce_Io4 lb_ve,on 7 nno,,e .doc

p

u
u
u
u
u
D
j

u

Photographies prises par Véronique Armstrong et Samuel Fréchette-Marleau

j

Q



Projet de réaménagement de l’échangeur Dorval (Lot 18)
Rapport de su,veillance environnementale des travaux de 2009

Transports

Quebec

Sols

JOURNAL DE CHANTIER
Photographies

N°: A013

Date: 1er décembre 2009

Localisation : Site P-9

Sols excavés en provenance
Identification : de la compagnie Budget.

3 (J de Chantier, 2009-11-17)
Remarques: S3 (Tableau de suivi)

Les résultats de la caractérisation de ces sols
ne sont pas encore connus et ces derniers ne
peuvent dont pas être utilisés comme matériel
de remblai.

:

‘t,..

— •‘:“._-,—s..:..

I
TeknikaH8Ainc. I

N° de projet

18503-08-0213

Entrepreneur

Demix Construction

Photographies prises par Véronique Armstrong

_Iot I b_version avec 7 annexes .doc



Projet de réaménagement de l’échangeur Doival (Lot lB)
Rapport de surveillance environnementale des travaux de 2009

u
u

Transports

Q.uébec JOURNAL DE CHANTIER
Photographies

Déchets - I

Date: 20 octobre 2009

Date: 20 octobre 2009

I
TeknikaHBAinc.

u
u
u
u
u

u

N°: P1120052 et IMG 1212

18503-08-0213

Entrepreneur

Demix Construction

D
u

Localisation: Site d’entreposage (Rue Y)

Identification

_____________

Déchets jonchant le sol

Ï

U

7 (J de Chantier, 2009-10-20)
Remarques: Dl - D3 (Tableau de suivi)

Déchets qui ont été amassés la journée même
par l’entrepreneur.

—

N°: P1120061/P1120065

u

Localisation: P-13 et P-14, sud de l’A20

Identification

_____________

Poubelles à résidus solides

1

-vv

Remarques: 5 (J de Chantier, 2009-10-20)

____________

Dl (Tableau de suivi)

Poubelles disposées par l’Entrepreneur à
divers sites du chantier.

N°: P1120051

---u
324_rapport de surserllance_Iot 1 b_version avec? annexes .doc
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Projet de réaménagement de l’échangeur Doival (Lot lB)
Rapport de surveillance environnementale des travaux de 2009

I
TeknïkaHBAinc. I

Date: 20 octobre 2009

Localisation: Site d’entreposage, rue «Y»

Identification Poubelles pour déchets

____________

dangereux.

Remarques: 6 (J de Chantier, 2009-10-20)

_____________

D2 (Tableau de suivi)

Poubelles installées sur le site d’entreposage
de la rue «Y » à la demande de la
Surveillante.

Photographies prises par Véronique Armstrong

rapport de surveillance_loti b version avec 7 annexes .doc



Projet de réaménagement de l’échangeur Dorval (Lot lB)
Rapport de surveillance environnementale des travaux de 2009

Transports

Québec JOURNAL DE CHANTIER

1N0de projet

Photographies

Déchets - II

N°:

Date: 24 novembre 2009

N°:

Date: 11 et 13 août2009

Conteneur à déchets
Localisation: contenant de l’amiante

I
TeknikaHBAinc. I

19

18503-08-0213

Entrepreneur

Demix Construction

—-

—1,._

Localisation: P-13 et P-14, nord de l’A20

Identification : Charpentes métalliques

Remarques:

Des débris divers (papiers et attaches
métalliques) jonchent le sol.

IMG_2414(2008-08-11)/ MG 0533
(2009-08-1 3

Sacs contenant matériaux
Identification t contaminés à l’amiante.

u

Remarques: Sacs numérotés, identifiés et
entreposés.

Photographies prises par Véronique Armstrong et Samuel Fréchette-Marleau

de voIeecoap-mLIl6O324_rppod de eeeiIInee_Iot 1 b_verefl 7 nnexee .doc



N°: P1120007

Date: 6 octobre 2009

Localisation : P-13 et P-14, nord de l’A20

Identification: Bassin de sédimentation

3 (J de Chantier, 2009-1 0-06)
Remarques: P1 (Tableau de suivi)

Le bassin de rétention étant surélevé par
rapport à la voie rapide, il représente des
risques de fuite sur la chaussée et doit être
renforci ou vidé.

N°: P1120037

Date: 6 novembre 2009

Localisation: P-13 et P-14
Démolition de l’ancien pont

Identification: Bouchard

2 (J de Chantier, 2009-1 1-06)
Remarques: P2 (Tableau de suivi)

Un coussin granulaire a été épandu sur la
chaussée avant le début des travaux afin
d’éviter que la voie rapide ne soit
endommagée.

I
TeknikaHBAinc. I

Population

Entrepreneur

Demix Construction

Projet de réaménagement de l’échangeur Doival (Lot 18)
Rapport de surveillance environnementale des travaux de 2009

Transports I N° de projet

Québec JOURNAL DE CHANTIER I 78503-08-0213 I
Photographies

Photographies prises par - Véroniaue Armstron

de su,veIenerp-n,II16n324_,eppofl de sueiIfle_Io I b_eron an 7 ennexee .doc



Projet de réaménagement de l’échangeur Dorval (Lot 18)
Rapport de surveillance environnementale des travaux de 2009

Transports N° de projet

Auebec g JOURNAL DE CHANTIER

______________________________

Photographies

Climat sonore

1f] de Chantier, 2009-11-06)
Remarques: Cli (Tableau de suivi)

Les travaux de démolition étant susceptibles
d’entrainer un dépassement des normes de bruit
en vigueur, 3 camions remorques avaient été
installés à l’est de l’ancien pont Bouchard et au
sud de l’A20, sur la voie de service.

I
TeknikaHBAinc. I de oui edt ,.oe\rep-rn41160324_,oppoe do ,,weiIIenue lot In_verolon uooo 7 000e,,eo do

u
u
U
D

n

18503-08-0213

Entrepreneur

Demix Construction

N°: P1120006

Date: 6 novembre 2009

Localisation : P-13 et P-14

Démolition de l’ancien pont
Identification : Bouchard

U
U
U

ri
Photographies prises par Véronique Armstrong Li

u



ANNEXE 6 Avis à l’Entrepreneur



Projet de réaménagement de l’échangeur Dorval (Lot 18)
Rapport de surveillance environnementale des travaux de 2009

ANNEXE 6 Avis à l’Entrepreneur

Avis à l’entrepreneur — Surveillance environnementale

Avis no: 20
Date: 15 septembre 2009

Objet: I Non-conformité environnementale du bassin de sédimentation

Description:
Le bassin de rétention contenant les eaux pompées des caissons n’est pas étanche et
le niveau d’eau est élevé (dépasse les 50% de capacité), ce qui entraîne des fuites
d’eau vers les sols environnants.

Véronique Armstrong, M.
Env.

Avis no: 21
Date: 23 septembre 2009

Objet: Utilisation des sols excavés pour le remblai (emprunt B)

Description:
Comme nous n’avons pas en main les résultats de la caractérisation des sols, il est
impossible de valider leur statut et de confirmer qu’ils peuvent être utilisés à cette fin. Si
ce matériel s’avérait non acceptable, les mesures encourues seraient à vos frais.

Véronique Armstrong, M.
Env.

Avis no: 22
Date: 23 septembre 2009

Objet: I Alarmes à intensité variable (travaux de nuit)

Description:
Nous n’avons toujours pas reçu votre programme de gestion du bruit. Nous avons
constaté que les alarmes des appareils utilisés lors des travaux de nuit dépassent les
normes en vigueur. Veuillez appliquer des mesures correctives et utiliser des alarmes
de recul à intensité variable s’adaptant au niveau sonore ambiant tel que prévu à
l’article 4 du Devis 103.

Véronique Armstrong, M.
Env.

I -

Tekni ka H BA flC. de s eiIInsersp-n,ul 60324_rapport de sarveiIJanoe_Iot I b_version oses 7 arneses dos



Projet de réaménagement de l’échangeur Donial (Lot lB)
Rapport de surveillance environnementale des travaux de 2009

Avis no: 26
Date: 2 octobre 2009

Objet: Débordement du bassin de sédimentation (Site des P-13 et P-14)

Description : j
Aucune mesure corrective n’a été apportée à l’installation déficiente de la
géomembrane au nord de P-13 et de P-14. De plus, le niveau de l’eau a sans cesse
monté au cours des trois (3) dernières semaines. Une caractérisation de ces eaux doit
être faite afin d’en déterminer le traitement approprié.

Véronique Armstrong, M.
Env.

Avis no: 27
Date: 2 octobre 2009

Objet: Absence de trousse de récupération des produits pétroliers

j Description: I
Une trousse d’urgence de récupération des produits pétroliers devrait être disponible
sur les différents sites. De plus, son emplacement devrait être connu de tous et
clairement affiché à plusieurs endroits.

Véronique Armstrong, M.
Env.

Avis no: 55
Date: 7 décembre 2009

Objet: Rejet d’eaux de pompage à l’égout pluvial.

I Description: I
Des eaux de pompage de tranchées ont été rejetées au réseau d’égout pluvial sans
avoir été préalablement traitées. Veuillez prendre les mesures nécessaires afin que
cela ne se reproduise plus.

I
TeknikaHBAinc. I

Véronique Armstrong, M.
Env.

-s

j
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ANNEXE 8 Certificat d’analyse no M3033368 (Laboratoires d’analyses S.M. Inc.)



Sebastien A Michel Pilote/CAN/Holcim@USCA

t ‘ VaIIee/CAN/Holcim
t_sf cc
nOiCim 09-10-09 16:13

Objet resultats d’anayse

Les résultats d’analyse démontre clairement qu’il n’y a aucune traces de contaminent, donc tu
peux vider ton bassin et en disposer sur un tas de remblai ou bien l’amener à la carrière de
LavaI, si c’est le cas nous avertir avant.
Les réusitats sont tous sous la limite de détection.

Bonne fin de semaine.

Démix 303368pd

SebasderiMaliee
Demlx AgrégavBétonlconshuction
Teçhnlçlen Environnement
Téléphone: 450-651-1117 # 6365
oeil; 514-621-3544
Fax: 450-651-2695
sebasfien.vallee@holdm.com
www.holdm.g
Ce message est confidentiel et s’adresse uniquement au destinataire susmentionné. Si vous avez reçu ce message par erreur,

veuillez s’il vous plaît te supprimer immédiatement et nous aviser par courriel ou par téléphone. Merci de penser à l’environnement

avant d’imprimer ce coumel.
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fil’ D’ANALYSES Ø V&enns, Quêbec J3X IPY Sierbiocke, Ou4bec mi in

I VI S.M. INC. Têt. (311) 332-8001 Tél& (514)332-5065 Têt. (510) 556.3555 Téi& (81G) 586.a24

Certificat d’analyse
1

- NoM3O3368, version 1
rr

Émis le 2009-10 09

Client DÉMIX, Béton, une division de HolcIm (Canada) Inc. No client 1492

M. Sébaslien Vallée Tél.: 450-651-1117
435, Place Tmns-Canada Téléc,:
Longueuil, Québec No projet 10420
J4G 2P9 Bon de commande: 4500545565

No dossier MDOEP:

Copie conforme:
svaIlee@cImonIstIaurent.com, crovsseau©cimentstlaurent.çorn, nchatbon@cTmentstlaurenicom

Projet Analyses d’eau et de sol Nature de l’échantillon: Sol

Sous-projet Cl 0-050, HÂP,Métaux

N6 erpboa.t —T- øzultt: lJplØ ne’ttZp,jyleJ

Ce cefl*stne dolS pu tut ,epn,dulL sinon en anS.’, cana rautodnuon éaitc des Labo.luoKtc d’wre4’eøs 3M. inc

Les rS.ele ne sa rappoflent qct..a objcW soanSc s resa&.
age I de 3



e SM’ D’ANALYSES
9M. P10.

Certificat d’analyse (suite) No M303366, version I Émis le: 2009-10-09

--J

Projet: Analyses d’eau et de sol Nature de l’échantillon: Sol
Sous-projet C10-C50,HAPMétaux

‘
Nô4ch’ LQt%lp!ioh’ - R65Q!tit Unît Z Ncitiiï Ahlzé kf
080411 I Dxc - DORVAL

Prélevé (e: 2009-1 0-07 Par: S. Vallée Reçu le: 2009-10-07
Cadmium (Cd) <1,0 mglKg 2009-10-07

Chrome (Cr) 410 mgikg 2009-10-07

Cuivre (Cu) <10 mgfl(9 2009-10-07

Nickel (Ni) 410 mg/KJ 2009-10-07

Plomb (Pb) <10 iiig/Kg 2009-10-07

Zinc (Zn) 19 mgfl(g 2009-10-07

_____

-
- 2000.10-07

Aoénaphténe <0,10 mWKg 2009-1047

Aoénaphthylène <0.10 mg/Xg 2009-1047

Anthracène <0.10 mglkg 2009-10-07

Benzo (a) anthracène <0.10 mgMg 2009-10-07

Benzo (a) pyrène <0.10 mglkg 2009-10-07

Benzo (bj.k) fluoranthéne <0.10 mglKg 2009-1047

Benzo (o) phénanthréne <0.10 mgMg 2009-1047

Benzo (ghj) p&ylône <0.10 mgIKg 2009-10-07

Chryséne <0.10 mglKg 2003-10-07

Dibenzo (a,h) anthracéne <0.10 m911C9 2009-1047

Dlbenzo (a.h) pyrène <0.10 mg/Kg 2009-1047

Dibeno (a,l) pyrène <0,10 mglKg 2009-10-07

Dlbenzo (a,l) pyréne <0.10 mglKg 2009-10-07

Diméthyl-1 .3 naphtalène <0.10 mq/Kg 2009-1047

Diméthyl-7,l2benzo(a)anthracéne <0.10 mglKg 2009-1047

Pluoranlhéne <0.10 mg/Kg 2000-10-01

Fluorène <0.10 mg,Kg 2009-1047

Indèno (1,2,3-cd) pyréne <0.10 mglKg 2009-10-07

Méthyl-1 napbtalène <0.10 mglKg 2009-10-07

MéIhyl-2 naphtaléne <0.10 mg/Kg 2000-10-07

Méthyl-3 cholanthrène <0.10 m;IKg 2000-10-07

Naphtalène <0.10 mQnçg 2009-10-07

Phènanthrène <0.10 rngiKg 2009-10-07

Pyréne <0.10 mgiK 2009-10-07

Triméthyl-2,3.5 naphtalène <0.10 mg/Kg 2009-10-07

% de récuo. étalons anelcgiuas -
- 2009-104)7

dIC-Acénaphièna 94 2003-10-07

dlO-Phénanthrène 91 2009-1047

d12-Chrysène 73 20091047

Hydrocarbures pétroliers de C-10 à C50 <100 mgaCg 2009-10-C?

Pourcentage d’humidité 18.0 2009-10-07

IM#aMal
.-

.: -. Ât: .r.JZJ rRu6mpcn*tpne.. ,..... IrAéi9

Hydrocarbures pétrol. Cl0-C50 Extraction à I’hexane et GC-FID Mk410-Hyd.1.0 ILCE-033

HydrocavburesAromatïques Polycydiques (F GCMS MMOO -HAP 1.1 LUE-001

Humldlbislocké Gravimétrie MENVIŒ9O.061210 Met. 1.2 lUtE-030

Métaux Digestion acide et dosage 10? IM200MÔII I et MA2O3M6tS2 ILCE-025

Ce certificat ne Uo#pn 4frS rnptdulL atnon çn ontioc. sans Iiulwiss duEs des Labcatoi,es dne4’flS S.A $0.
Pa e 2 dc 3

cs MaNeIe nase reppoitent queux cLiJer soumis h l’essaI
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ANNEXE 9 Lettres du Consortium au sujet de la gestion des sols



1001, boulevard de Maisonneuve Ouest
Bureau 800-B 1928

__________

Montréal fQuébec H3A 3C8

www. n ka-h I,a.co n 2008
1 [21< N [ICA ±113i\ Tél. 514 931-1080

TéI& 514 935—1645

n,’
d,p..i, !92d

Le 12 novembre 2009

Monsieur Dominlc Patrie1 ing.
Chef de bureau - Direction projets spéciaux
SNCLAvALIN
Division Transport routier
3100, boul. Le Carrefour
Bureau 500
Lavai (Québec) H7T 2K7

V. Réf.: 606149

N. Réf: MTMG-1 28

Objet: Travaux d’excavation au site P-9: classification environnementale des sols (compagnie Budget)
Réaménagement de l’échangeur Dorval — Lot lB
Contrat MTQ: 8503-08-0213

Monsieur Patrie,

Veuillez, s’il-vous-plaît, prendre connaissance de nos commentaires concernant les travaux d’excavation prévus sur
le terrain privé de la compagnie Budget dans le cadre des travaux prévus au site P-9.

DÉFI
MEItCEUKS EMPt0YEuRS 1) SnuATI0N

Les activités à venir sur le site P-9 incluent des travaux d’excavation et de remblai, lesquels débuteront dans
les prochaines semaines. Compte tenu du fait que le trajet du pont P-9 passe par le terrain de la compagnie
Budget, des sois seront excavés sur ce terrain privé lors des travaux prévus à l’horaire.

2) INFORMATIONS REQUISES

C,atj,wa,, À l’heure actuelle, aucune information n’est disponible quant à la classification environnementale des sols de la
(ru,hy compagnie Budget. Une caractérisation de ces sols est donc nécessaire afin d’en établir la classification et de

définit le mode de gestion environnementale approprié.

Dans l’attente des résultats de ladite caractérisation, nous soulignons qu’il est important que ces sols soient
In,,,réil isolés en entreposage, et ce, afin d’éviter tout mélange avec les autres piles de sol se trouvant présentement à

l’aire d’entreposage temporaire no 1.

Espérant le tout conforme, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées..Sa,u, I,:’, ,,t R,CIkc1,c’u

SiI,r,rï-c.,,-,II, ‘[rI,I

j /
///r —f’

S, Vérp,.ue Armstrong, M. Env.
Assistante de recherche,

I ‘r” Qualité de l’air et hygiène industrielle

VNdd

7)ÇJ cc. M. Pierre-Yves Croteau, ing., Teknika HBA inc.

ioui’,
REV_2009.I1-02 Teknika HBA inc.



1001. boul. de Maisonneuve Ouest bureau 800-B
Montrél (Québec) H3A 3C8

___r www.teknika-hba.com

Tél.: 514 931-1080 2008
T H N I Téléc. 514 935-1645

IpIY28

Montréal, le 10novembre 2009

Monsieur Claude Sabourin, ing.
Chargé de projet
MIQ — DIRECTION DE L’ILE DE MONTRÉAL
955, boul. Montréal-Toronto
Dorval fQuébec) H9S 1A2

N. Réf.: 606113.0501

Objet: Gestion environnementale des sols
Réaménagement de l’échangeur Dorval — Lot lB
Contrat MTQ: 6503.08.0213

Monsieur,

Dans le cadre du projet de réaménagement de l’échangeur Dorval, nous souhaitons obtenir des informations
sur la teneur et la charge possible en contaminants de sols dont la provenance demeure à ce jour inconnue.

DÉFI 1. SITUATION
MEILtURS EMPcOYEUE$

2 0 0 8 L’aire d’entreposage des sols dans le cadre de ce contrat est située entre la rue Michel-Jasmin et l’Autoroute A
‘-‘ 520.

Au début du mois d’octobre, plusieurs voyages de terres ont été répandus sur ce terrain ; le nombre des
voyages à été estimé à près d’une centaine. Puisqu’ils ont été apportés clandestinement, il s’agit de déterminer
à qui en incombe la responsabilité.

2. INFORMATIONS REQUISES
tintiiscas,

Dans le bus d’assurer une bonne gestion environnementale desdites sources de sol, il est nécessaire d’en faire
JnTnue une caractérisation et d’obtenir un rapport d’analyse incluant l’opinion professionnelle de la firme mandatée

I nngucoil relativement à leur conformité réglementaire. À cet effet, nous recommandons fortement que soit effectuée la

Moniréni caractérisaon de ces sols afin que le mode de gestion approprié leur soit réservé.

En vous remerciant de votre collaborahon et dans l’attente de votre décision à cet effet, nous vous prions
d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

ni ior- Richcljn,,

SI l,r, ok y14;)’ ‘‘

“rcc- I,,- Dominic Patne, Ing. Pierre-Yves Croteau, mg Veronlque Armstrong, M. Env.
Surveillant des travaux Ingénieur principal Assistante de recherche

Suivi environnemental Suivi environnemental
Vi,’, .,

— I),

t’I—SJ L
‘k”——

REV_2a00-01-21
x:proletslinhrngl 28104-rapports\gestlon des solsdet-mUl 51598 - sols mlq 10-1 1-2009.doc Teknika HBA Inc.



1001, boul. de Maisonneuve Ouest bureau 800-B
(Québec) H3A 3C8 756)

__]Ttr www teknlka hba

Té!.: 514931-1080
0

Téléc.: 514935.1645

Le pi,iivoi i,Iin.rtr

Le 19 novembre 2009

Monsieur Claude Sabou tin
MINISTÈRE DES TRANSPoRTs DU QuÈeEc
500, boulevard Ren&Lévesque Ouest
MontréalfQuébec) H2Z1W7

NlRéf.: MTMG-1 28! MTMG-1 37! MIMG-1 14

Objet: Réunion de coordination sur la gestion des sols
Plan d’action pour les lots de projet I E, f B et 2A du réaménagement
de l’échangeur Doival

Monsieur,

Une réunion regroupant les intervenants dans la gestion des sols pour les divers lots de projet de
léctiangeur Dorval a été tenue â votre bureau dans la journée du 18 novembre. Cette réunion avait pour
but de faire la revue des informations disponibles quant à la gestion environnementale des sols, et ce,
pour chacun des lots, de même que des démarches nécessaires à l’achèvement des études requises.

:
Mliii MflQ$ Voici pour chacun des lots les actions à prévoir ainsi que les responsables de ces actions

Lot f E

L’étude de caracténsation du tas de remblai a été effectuée. Compléter un rapport autonome des résultats
de la caracténsation et des modes de gestion admissibles; préciser la date prévue pour la remise du
livrable finspec-Sol).

Lot 18:

Source A: Soumettre un rapport de caractérisation rédigé par un professionnel induant interprétation des
résultats et recommandations quant aux modes de gestion admissibles; prédser la date prévue pour la
remise du livrable Demlx).

Source 8: Soumettre un rapport de caractérisation rédigé par un professionnel incluant interprétation des
résultats et recommandations quant aux modes de gestion admissibles; préciser la date prévue pour la
remise du livrable (Demix).

Source C: Compléter un rapport autonome des résultats de la caractérisation et des modes de gestion
admissibles; préciser la date prévue pour la remise du livrable (Inspec-Sol).

Source X: Effectuer une caractérisation du tas de déblai. Compléter un rapport autonome des résultats de
la caractérisation et des modes de gestion admissibles; préciser la date prévue pour la remise du livrable
(lnspec-Sol).

liOn RlViheu

Budget: Effectuer une caractérisation du tas de déblai de la culée. Compléter un rapport autonome des
résultats de la caractérisation et des modes de gestion admissibles; préciser la date prévue pour la remise
du livrable (lnspec-Sol).

REV_2009-O1-21 Teknlka HBA Inc.
x:çU28l54ap,ct iUrV’rflcalWe wyaien,eiNel.mll53I31 . Øj



‘I

A.

2

P-fi P-12:

Fournir aux intervenants une copie de l’étude de caractérisation réalisée par Inspec-SU f MTQ I Inspec.
Sol).

Évaluer la pertinence de ségréguer les sols lors des travaux d’excavation (Inspec-Sol).

Lot 2A:

Fossé: Rapport de caractérisation disponible. Rédiger un rapport d’activité des travaux de ségrégation et
de disposition de la portion contaminée; préciser la date prévue pour la remise du livrable (Inspec-Sol).

Aqueduc: Rapport de caractérisation disponible. Rédiger un rapport d’activité de la ségrégation et de la
remise en place de la portion contaminée; préciser la date prévue pour la remise du livrable (lnspec.Sol).

Aqueduc (suite): Pour les travaux à venir d’aménagement reliés à l’aqueduc (avenue Cardinal et me
Arthur-Fecteau), évaluer la pertinence de réaliser, au préalable, la caractérisation des sols pour que les
modes de gestion admissibles soient connus des intervenants avant le début des travaux (Surveillant de
chantier).

Tous les lots:

Réaliser une carte du projet (avec les délimitations de chacun des lots) indiquant toutes les
caractérisations effectuées à ce jour de même qu’une revue des analyses et rapports associés; préciser la
date prévue pour la remise du livrable (Inspec-Sol).

S’assurer de la présence d’un représentant d’lnspec-Sd lors de chaque intervention de ségrégation et de
disposition des sols (SurveIllant de chantier I lnspec.Sol).

Rédiger un rapport d’activités pour chacune des interventions de ségrégation et de disposition des sols
(Inspec-Sol).

Date de la prochaine réunion : Sur demande (Monsieur Claude Sabourin).

Nous espérons que le tout sera à votre entière satisfaction et vous prions d’agréer, Monsieur, nos plus
cordiales salutations.

Véronique Armslrong, M. Env.
Responsable de la gestion environnementale

VNpb

c. C.: Léo Thérien, t.t,p.p, Chargé de projets
Dominique Patd, ing., Surveillant de chantier
Daniel Gravel, ing., Surveillant de Chantier
Pierre-Yves Croteau, ing., Surveillance environnementale

REV_2009-OI-21 Teknika HBA Inc.
mn4.rt53l3I - rui 18ll-O9,doc



Consortium 455, boul. Roné-Lévesque Ouest
Montréal fouébec)

C141iS 393-1000
SNCLAVAIIN Pateniredog&k TEKNIKA-HBA Fax: (514) 393-0156

Le 4 décembre 2009

Monsieur Dominic Patrie, ing.
Chef de bureau - Direction projets spéciaux
SNC LAVALIN
Division Transport routier
3100, boul. Le Carrefour
Bureau 500
Lavai (Québec) H7T 21(7

V. Réf.: 606149

N. Réf: MTMG-128

Objet: Résumé des informations et données disponibles sur la qualité des sols entreposés au site no f
Réaménagement de l’échangeur Doival — Lot lB
Contrat MTQ: 8503-08-0213

Monsieur,

Pour faire suite à notre correspondance en date du 19 novembre dernier, nous vous faisons part de nouveaux éléments sur
les sois d’excavation entreposés au site no 1. Le résumé des informations disponibles est le suivant.

L’aire d’entreposage des sols dans le cadre de ce contrat est située entre la rue Michel-Jasmin et l’Autoroute 520. Selon les
informations disponibles, il est possible de diviser ces sols en cinq (5) catégories distinctes:

SouRcE A

Ces matériaux proviennent de travaux antérieurs et ont été mis en réserve selon les recommandations du Ministère. Une
analyse des sols a été réalisée par Maxxam. Nous attendons toujours un rapport incluant l’opinion professionnelle et les
recommandations quant au mode de gestion admissible. Cependant, nous croyons probable que le nombre d’échantillons
prélevés soit insuffisant pour statuer. Ainsi, une caractérisation appropriée avec un rapport d’analyse complet est requise.

SouRcE B

Ces matériaux proviennent des déblais du projet de l’ADM et ont été mis en réserve par-dessus les matériaux de la source
A. Une caractérisation des sols a été réalisée par Bodycote et un rapport d’analyse produit par Solmatech a été rendu
disponible le 30 novembre dernier. Néanmoins, selon la section 9.1 du cahier 5 du Guide d’échantillonnage à des fins
danaiyses environnementales, le nombre d’échantillons prélevés est insuffisant et ne permet pas de statuer sur le mode de
gestion approprié à ces sols. Nous attendons donc toujours l’opinion professionnelle du consultant mandaté de même que
les recommandations sur l’usage qui peut être fait de ces sols.

SouRcE C

Ces matériaux proviennent des excavations des structures du pont P-9. Nous attendons toujours un rapport incluant
l’opinion professionnelle et les recommandations quant au mode de gestion admissible.



S0URcEZ

Ces matériaux, de source inconnue, ont été abandonnés par un tiers au début du mois d’octobre et se sont ajoutés aux
sources précédentes. Une caractérisation de ces sols ainsi qu’un rapport d’analyse incluant l’opinion professionnelle et les
recommandations quant au mode de gestion admissible est nécessaire.

COMPAGNIE Buooei’

Des sols ont été excavés sur le terrain de la compagnie Budget au cours de la semaine du 23 novembre, Ces sols ont été
mis en piles à l’aire d’entreposage no i, à proximité des sources précédemment mentionnées. Une caractérisation de ces
sols ainsi qu’un rapport d’analyse incluant l’opinion professionnelle et les recommandations quant au mode de gestion
admissible est nécessaire.

REMBL..AI CULÉE P-9-3

Selon les informations disponibles, une quantité de sol avoisinant les 8 000m3 a été prélevée de la pile principale afin de
servir de matériel de remblai pour la construction de la rampe d’accès à la culée P.9.3. Compte tenu du fait que la traçabilité
de ces sols ne peut être assurée, cette nouvelle pile devrait être traitée indépendamment des sources précédentes et faire
l’objet d’une caractérisation donnant lieu à un rapport incluant l’opinion professionnelle et les recommandations quant au
mode de gestion approprié.

Conformément aux exigences du certificat d’autorisation 3211-05-361 et à la Politique de protection des sols et de
réhabilitation des terrains contaminés du MDDEP, la qualité des sols excavés doit être connue afin de choisir le mode de
gestion approprié. Sans celle connaissance, et en l’absence d’une opinion professionnelle sur leur usage, ces sols ne
peuvent aucunement être utilisés comme matériel de remblai.

Afin d’éviter tout retard dans l’exécution des travaux de ce chantier, la qualité environnementale des sols entreposés à laite
no 1 doit être établie par la réalisation de rapports professionnels, et ce, dans les plus brefs délais. Il est entendu que les
lacunes actuelles dans la connaissance de la qualité de ces sols pourraient temir tous les efforts déployés sur l’ensemble
des dossiers environnementaux du projet auprès des autorités. En tant que responsables de la surveillance
environnementale, nous recommandons fortement que les études requises pour évaluer la qualité des sols soient
entièrement complétées avant la fin de ce mois.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Vém(eM ng, .

Aslnte de recherche
Qtilté d l’air I hygiène industrielle

Cc Léo Thérien, MTQ
Claude Sabourin, ing, MTQ
Pierre-Yves Croteau, ing, Teknika-HBA
Van Hiep Nguyen, ing., Ieknika-HBA
Philippe Gareau, ing. TeknikaHBA
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Montréal, le 10 novembre 2009

Monsieur John Corradl, lng.
Gérant de projet
DEMIX CoNsTRucTIoN.
955, boul. Montréal-Toronto
Dorval (Québec) H9S 1 A2

N. Réf.: 606113-0501

Objet: Gestion environnementale des sols
Réaménagement de l’échangeur Dorval — Lot 18
Contrat MTQ: 8503-08-02f 3

Monsieur,

Dans le cadre du projet de réaménagement de l’échangeur Dorval, nous vous demandons, à nouveau, de bien
vouloir nous communiquer dans les plus brefs délais des suppléments d’information sur la gestion
environnementale des sols.

DÊFI
MIcLEu*EMpl.oYEuRs I SITUATION

2008

L’aire d’entreposage des sols dans le cadre de ce contrat est située entre la rue Michel-Jasmin et l’Autoroute A-
520.

A btto*

Selon les données disponibles, les piles de sols proviendraient de trois (3) sources:
flr,uuon,k4llc SOURCE A

(ranly Un volume de matériaux d’emprunt qui proviendraient de travaux antérieurs et qui ont été mis en réserve.

SouRCE B

Des matériaux provenant des déblais du projet de I’ADM qui ont été mis en réserve sur le même site
I d’entreposage temporaire de remblai.

SouRcE C

Les matériaux de déblais des excavations des structures du pont P-9 qui ont été entreposés sur ce site
d’entreposage.

t-Jn-ur-RicI,li,u 2. INFORMATIONS REQUISES

Tel que mentionné dans nos correspondances antérieures, une gestion environnementale adéquate de ces sols
nécessite des données additionnelles pour compléter les informations partielles que vous nous avez
précédemment fournies.

c(rj-v.Ik

C(é)Qt
%.,.,,m’

REV_2009-01-21 Teknika HBA Inc.
x,c;5i,In,qI264-rçetsesUcn d oIsot-mdl5I566. Ie dejn 29-ID.2cX9.doc



À
TEKNIKA-HBA 2

M&Tr,wGLob,I

I.I POtVOiR I1 NlI
e,.tit 1ZS—.—

En effet, à ce jour, trois documents nous ont été transmis:

• Certificat d’analyse numéro 09-339992 de Bodycote en date du 2009-07-06;
• Caractérisation des sols de Méropoif Piecre-Eiiot-Trudeau de Maxxam en date du 8juin 2009
• Attestation de conformité I Classe B_Pile B-0f, Essais sur matériaux— Échangeur Dorval à Montréal

de Solmatech en date du 8 octobre 2009.

Les résultats analytiques retrouvés dans ces documents sont insuffisants pour constituer une preuve de
conformité à la réglementation environnementale desdites sources de sols. Afin d’en permettre une gestion
environnementale adéquate, il est primordial que vous nous soumettiez un rapport d’analyse complet incluant
les points suivants:

• L’historique des travaux reliés à ces déblais ainsi que leur volume
• Le positionnement précis de points d’échantillonnage représentatifs
• L’interprétation des résultats incluant la conformité à la réglementation
• Une opinion professionnelle et des recommandations quant au mode de gestion approprié pour ces

sols.

Dans tallente de ces rapports, nous tenons à vous rappeler que l’entreposage actuel de ces sols représente de
sérieux risques d’infractions à la réglementation environnementale. De plus, l’utilisation de ces sols implique
également des risques de non-conformité, auquel cas les mesures à entreprendre seront à vos frais.

En vous remerciant de votre collaboration et dans l’attente des rapports de caractérisation, nous vous prions
d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Dominic Patrie, ing. Pie e-Yves Croteau, ing Véronique Armstrong, M. Env.
Surveillant des travaux Ingénieur principal Assistante de recherche

Suivi environnemental Suivi environnemental

RV_2OO9-O1-21 Teknlka HBA inc.
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Montréal, le 18 août2009

Monsieur Plerre-André Tremblay
SNC LAvALIN INC.

Division Transport routier
3100, boul. Le carrefour
Bureau 500
LevaI (Québec) H71 21<7

N. Réf: MTMG 128

V. Réf.: 606113.0501

Objet: Commentaires sur la gestion environnementale des sols
Réaménagementde réchaflgau Doival — Lot 46
Contrat MTQ : 8503.08.0213

Monsieur,

Voici nos commentaires concernant la geson environnementale des sols dans te cadre du projet de
réaménagement de l’échangeur Dorval — lot f B.

f. SiTUATION

L’aire d’entreposage des sols dans le cadre de ce contrat est située entre la rue Michel-Jasmin et l’Autoroute A-
520. Le volume total des piles serait d’eu moIns 10 000 rn.

1ÇIUYHIViIh’ Selon les données disponibles, les piles de sols proviendraient de trois (3) sources:

Souic A
Grs’I Un volume de matériaux d’emprunt a été mis à la disposlbon de l’Entrepreneur pour ta réalisation des remblais

d’approche et pour les rampes temporaires lors de la construction du tablier de la culée nord du pont
d’étagement P-9. Ces matérIaux proviendraient de travaux antérieurs et ont été mis en réserve selon lesLanu,uii .

recommandations du Ministère.

SOURCES

Des matériaux provenant des déblais du projet de l’ADM ont été mis en réserve par-dessus-les matériaux de la
i,,I-1C5%j(4tk source k

S.it,,t-Ir. %tU-RS I,slIL1i
SOURCE C

Les matériaux de déblais des excavations des structures du pont P-9 ont été entreposés sur ce site,
rr,.

2. INFORMATIONS REQUISESI

V,,,siIe Dans le but de permettre à l’Entrepreneur de réaliser une gestion environnementale adéquate des sols, des
informations complémentaires sont requises.

CN1
twa,

REV..2008-03-18
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En ce qui concerne les sols proyenant de la source A, il faudrait faire une demande auprès du Ministère pour
obtenir les rapports de caractérisation de ces sols, Incluant l’interprétation des résultats et le mode de gestion
autorisé qui ont &é rédigés parla firme mandatée lors des opérations de mise en réserve.

Pour les sols provenant de la source B, il faudrait faire une demande auprès du Ministère pour obtenir l’avis
professionnel de la firme qui a procédé à la caractérisation de ces sols, incluant tinterprétation des résultats et
le mode de gestion autorisé pour ces sols.

Quant aux sols provenant de la source C. H faudrait faire une demande auprès du Ministère pour obtenir l’avis
professionnel de la firme qui a procédé auxcampagnes de caractérisation des emplacements excavès, incluant
l’interprétation des résultats et te mode de gestion autorisé pour ces’ sols.,

L’opinion professionnelle des firmes quI ont caractérisé les sols provenant de ces trois (3) sources permettra de
fournir l’information nécessaire pour que l’entrepreneur en effectuée une gestion adéquate.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutallonsdistlnguées.

Pie YvesCroteau,ing
Ingénieur principal
Qualité de l’air t hygiène Industrielle

PYCter

RV2OO8-O3-f 8 Teknlka HBA Inc.
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455, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec)
Canada H2Z1Z3
Téléphone (514) 393-1000
Télécopieur (514) 393-0156

ENVOI DE
DOCUMENTS

DESTINATAIRE: John Corradi, gérant de projets Date: 2009.10.02

c.c.: Projet N: 6061 13-0501

Votre référence: SCT/DXC-381 Nom du projet: Échangeur Dorval Lot 1 B

Société: Demix construction Expéditeur:

TYPE DE DOCUMENTS: TYPE DENVOI: RAISON:

Dessins: El Par la poste: E] Pour approbation D
Rapport: D Par messager: D Pour commentaires: D
Devis: E] Main à main: Pour construction: E]
Autres: Autres: D Pour votre information:

Autres: D
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1 Lettre SCTIDXC-381
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SNC LAVALTN

PRO]ETNO: 6061130507 —

NOM: Échangeur Don,aI Lot 1

CATÈGORIES; 92,zZ3

DISTRIBUTION
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G. Langlois
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Reçu HS

\192.166 22OOpartagetousnot 1b22OO - correspondance224O - corresponciarice envoyée\224OE3 -con envoyé enLrepeneur224O3 - IeItm5ci-dxc-381 a.doc Page 1 de 1



455, boul. René-Cévesque Ouest
Montréal (Québec)
H2Z 1Z3

C Tél. (514) 393-1000
Fax:(514) 393-0156

SNC LAVALIN Partens,re is e

Montréal, le 2 octobre 2009 SCT/DXC-381

Monsieur John Corradi, ing. gérant de projets
Demix construction
26, rue Saulnier
Lavai (Québec)
H7M fS8

Objet: Gestion environnementale des matériaux d’emprunt B

Projet: Réaménagement de l’échangeur Dorval, 5201A20
(Lot de construction lB)
Projet n°: 154960726
Dossier n°: 8503-08-0213
N/Réf: 6061 13-0501

Monsieur,

Pour faire suite à notre lettre SCT/DXC-324 datée du 28 août dernier relativement au
sujet cité en objet, à laquelle nous n’avons jamais reçu réponse de votre part, nous
remarquons que vous avez inscrit à votre planification quotidienne pour la journée du
vendredi 2 octobre 2009, l’activité suivante:

Remblais classe B DXC 7 :00 à 16 :30 Rue Bouchard sud

Veuillez fournir les documents requis et demandés dans notre lettre du 28 août dernier
dont vous trouverez une copie jointe à la présente afin de permettre de réaliser une
gestion environnementale adéquate de ces sols préalablement à la réalisation des
travaux au chantier.

Comme vous le savez, des données additionnelles sont nécessaires pour compléter les
informations que vous nous avez précédemment fournies.

En date de la présente, seuls les documents suivants nous ont été transmis:

7. Des résultats d’analyse d’une caractérisation des sols dans le cadre du projet

ADM «Réaménagement du réseau routier à l’aéroport de Montréal, 1D 1505-9-
044)).

-J
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Monsieur John Corradi, ing. gérant de projets- 2 - Le 28 août 2009

2. Des résultats d’analyse d’une caractérisation des sols dans le cadre d’un projet
ADM dont les points de localisation ont été transposés sur un plan du projet
«Aménagement Station de Pompage».

En plus des résultats analytiques qui nous ont été communiqués, il est nécessaire de

nous fournit les documents suivants:

1. Les rapports d’étude associés à ces résultats, incluant l’historique des travaux
reliés à ces déblais;

2. Le positionnement précis des points d’échantillonnage;
3. L’interprétation des résultats des paramètres analysés;
4. Une opinion professionnelle sur la gestion appropriée de ces sols et sur

l’utilisation autorisée en tant que matériel de remblai.
5. L’évaluation des volumes de sols entreposés et la localisation de ces sols sur le

terrain d’entreposage.

Veuillez transmettre ces informations sans délai afin de permettre de poursuivre en
toute conformité le déroulement du chantier en cours.

Entretemps, l’utilisation de ce matériel est prohibée.

Dans l’éventualité où les informations demandées révéleraient des non-conformités
quant à l’utilisation de ces matériaux et que ceux-ci auraient tout de même été mis en
place en remblai, des mesures correctives devront être mises en application à vos frais.

Par ailleurs, vous serez tenus responsables des retards qui pourraient être engendrés
par cette situation, notamment pour l’ouverture prochaine du pont P-13.

Le surveillant des travaux,

Dôininic Patrie, ing. V%6nique Ar strong M.Env.
Directeur Projets Spéciaux Asistante de recherche

p.j Lettre SCT/DXC-324
Planification quotidienne du 2 octobre 2009

C.C. M. Claude Sabourin, ing. — Chargé de projet, MTQ DIM, OPED
M. Léo Therien, t.t.p.p. — MTQ DIM, Service des projets

l92 1682 2OOparlageTousLOT I822OO- CORRSPONOANCEl224O- Corvespondance envoyée224O 3 . Cotr envoyé ev(repreneurl224o 3 Ce8reSCT-
OXC-381 doc
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SNCLAVALIN Prnena:rocJeçer..

Montréal, le 28 août 2009

Monsieur John Corradi, ing. gérant de projets
Demix construction
26, rue Saulnier
Lavai (Québec)
H7M 158

455 boul. René-Lèvesque Ouest
Montréal (Québec)
H2Z 1Z3
Tél. (514) 393-1000
Fax: (514) 393-0156

SCT/DXC-324

Objet: Gestion environnementale des matériaux d’emprunt B

Projet: Réaménagement de l’échangeur Dorval, 5201A20
(Lot de construction lB)
Projet n°: 154960726
Dossier n°: 8503-08-0213
N/Réf: 606113-0501

Monsieur,

Dans le cadre du projet de réaménagement de l’échangeur Dorval, nous souhaiterions

obtenir des suppléments d’information sut la gestion environnementale des sols.

1. SITUATION

L’aire d’entreposage des sols dans te cadre de ce contrat est située entre la rue Michel

Jasmin et l’Autoroute A-520.

Selon les données disponibles, les piles de sols proviendraient de trois (3) sources:

SouRcE A

Un volume de matériaux d’emprunt qui proviendraient de travaux antérieurs et qui ont

été mis en réserve.

SOURCE B

Des matériaux provenant des déblais du projet de l’ADM qui ont été mis en réserve sur

le même site d’entreposage temporaire de remblai et sur un terrain avoisinant le site

des travaux des ponts P-13 et P-14.

11192 1682 200lparlaçelTouslLOT 1 812200 - CORRESPONDANCCI224O - Correpondanco onvoyéel224O 3 - Con envoyé onvapceneurl224o 3 - LeIIre\SCT

DXC324 do



Monsieur John Corradi, ing. gérant de projets- 2 - Le 28 août 2009

SOURCE C

Les matériaux de déblais des excavations des structures du pont P-9 qui ont été
entreposés sur ce site d’entreposage.

2. INFORMATIONS REQUISES

Dans e but de permettre de réaliser une gestion environnementale adéquate de ces
sols, des données additionnelles sont nécessaires pour compléter tes informations que
vous nous avez précédemment fournies.

En date de la présente, deux documents nous ont été transmis:

T. Des résultats d’analyse d’une caractérisation des sols dans le cadre du projet
ADM «Réaménagement du réseau routier à l’aéroport de Montréal, ID 1505-9-
044)).

2. Des résultats d’analyse d’une caractérisation des sols dans le cadre d’un projet
ADM dont les points de localisation ont été transposés sur un plan du projet
«Aménagement Station de Pompage».

Aux résultats analytiques qui nous ont été communiqués, il est nécessaire de nous
fournir les rapports d’étude associés à ces résultats, incluant l’historique des travaux
reliés à ces déblais, le positionnement précis des points d’échantillonnage,
l’interprétation des résultats des paramètres analysés ainsi qu’une opinion
professionnelle sur la gestion appropriée de ces sols et sur l’utilisation autorisée en tant
que matériel de remblai.

De plus, il est requis de nous fournir une évaluation des volumes de sols entreposés et
la localisation de ces sols sur le terrain d’entreposage.

Nous vous saurions gré de transmettre ces informations au cours de la prochaine
semaine afin de permettre de poursuivre en toute conformité le déroulement du chantier
en cours.

Le surveilla - tdes travaux,

bominic Patrie, ing. Pierre-Yves Croteau, ing
Directeur Projets Spéciaux Ingénieur principal

Suivi environnemental

C.C. M. Claude Sabourin, ing. — Chargé de projet, MTQ DIM, BPED
M. Léo Therien, t.t.p.p. — MTQ DIM, Service des projets
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Page 5 de 11

Date Mardi le 28 juillet 2009

Objet: Réunion de chantier no 10— Contrat: 8503-08-021 3

Détails Action à prendre par
Délai

(09-07-28) L’utilisation d’un deuxième véhicule escorte, à l’arrière du Sujet clos
premier lors de la sortie des camions à la porte de chantier 2A sur l’A-20
Est, est discutée afin dobtenir une meilleure visibilité compte-tenu de la
pente descendante dans ce secteur des travaux.

(09-08-11) L’utilisation de ce deuxième véhicule escorte n’est pas mis en Entrepreneur
application actuellement. L’Entrepreneur en fera l’utilisation au besoin.

(09-08-1 1) Le Maître-d’oeuvre mentionne que des opérations policières ont Maître-d’oeuvre
engendrés des entraves à la sortie de chantier sur l’A-20 Est. Le Maître-
d’oeuvre a demandé une correspondance pour les opérations futures.
Ainsi il pourra indiquer aux véhicules de police, l’emplacement idéal pour
ne pas faire d’entrave à la sortie.

(09-08-11) Des fermetures complètes de l’A-20 Ouest, de nuit, pour les Sujet clos
travaux d’amiante, auront lieues à partir du 16 août et pour 2 semaines.
Des fermetures complètes de l’A-20 dans les deux sens auront aussi lieu
en septembre, pour l’installation de la charpente métallique.

1.28 Environnement

(09-08-11) Une surveillance à temps plein est nécessaire pour les travaux Responsable environnement
d’enlèvement d’amiante.

(09-08-11) Pour les travaux d’enlèvement d’amiante, l’échantillonnage de Entrepreneur
l’air ambiant est requis par la firme environnementale relevant de
l’Entrepreneur. Le chargé de projet du MTQ demande une copie de
l’échantillonnage de l’air ambiant.

(09-08-11) Le surveillant demande à ce que le contrôle du bruit soit Entrepreneur
assuré lors des prochains travaux prévus de nuit. L’Entrepreneur confirme
que la personne responsable en gestion de bruit sera présente durant la
nuit, pour les travaux d’enlèvement d’amiante.

(09-08-11) Selon le représentant en gestion des sols du MTQ, des Entrepreneur
informations supplémentaires seront nécessaires relativement à la
caractérisation des sols présentés par l’Entrepreneur pour les sols
d’emprunt B entreposés sur les terrains du MTQ.

(09-08-11) Les matériaux de déblais entreposés sur le chantier doivent Entrepreneur
être identifiés convenablement.

D) NOUVEAUX SUJETS

10.1 Travaux exécutés depuis la dernière réunion

(09-08-11) Le surveillant expose les travaux qui ont été exécutés et/ou Sujet clos
entrepris au cours des deux dernières semaines:
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Date Mardi le 22 septembre 2009

Objet: Réunion de chantier no 13 — Contrat: 8503-08-0213

Détails Action à prendre par
Délai

(09-09-22) L’Entrepreneur indique que les dessins d’atelier des poutres, Entrepreneur
pour les ponts P-1f et P-12, seront transmis pour le mois de janvier
prochain.

(09-09-22) L’Entrepreneur confirme la fabrication de la charpente Entrepreneur
métallique pour le pont P-09. Il indique également que cette fabrication est
prévue à la même usine que celle pour les ponts P-13 et P-14. Le
surveillant demande une confirmation écrite afin de déterminer, si une
visite préalable à la fabrication est nécessaire.

(09-09-22) Le surveillant demande une planification détaillé de la Entrepreneur
fabrication des poutres, pour le pont P-09, sur l’échéancier global.

1.11 Gestion de la circulation

(09-09-22) La réouverture de la bretelle d’entré Héron a été réalisée dans Sujet clos
la nuit du 18 au 19septembre.

(09-09-22) Un accident de voiture mineur a eu lieu sur l’A-20 Ouest le 21 Sujet clos
septembre au matin.

(09-09-22) Des fermetures complètes de l’A-20 dans les deux directions Sujet clos
ont eu lieu, sans problème, pour l’installation de la charpente métallique
au pont P-13.

1.28 Environnement

(09-09-22) L’entrepreneur indique qu’il va soumettre de nouveau son Entrepreneur
programme de gestion du bruit cette semaine.

(09-09-22) Aucun dépassement sonore na été noté relativement aux
travaux d’installation des poutres au pont P-13, durant la nuit du 2f au 22
septembre. Des travaux de sciage ont été remis au lendemain durant le
jour.

(09-09-22) Le surveillant demande à l’Entrepreneur de soumettre de Entrepreneur
nouveau le plan de démolition du pont Bouchard, car une partie est
illisible. Il demande aussi à ce que la procédure de gestion des eaux soit
incluse avec le plan de démolition.

(09-09-22) Le surveillant n’a reçu aucune réponse relativement à la Entrepreneur
demande d’échantillonnage des sols de classe B. À ce jour, deux
demandes ont été envoyé à l’Entrepreneur à ce sujet.

(09-09-22) L’Entrepreneur indique que des résultats d’analyses devraient Entrepreneur
être reçus la semaine prochaine.
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Date Mardi le 22 septembre 2009

Objet: Réunion de chantier no 13—Contrat: 8503-08-0213

Détails Action à prendre par
Délai

(09-09-22) Le responsable en environnement discute des non-conformités Entrepreneur / Sans délai
environnementales sur le chantier:

• Deux (2) bassins de sédimentation sont inadéquats.
n Aucun document n’a été reçu relativement à la gestion des

matériaux de démolition.
• Aucun document n’a été reçu relativement au pompage des eaux

aux pieux caissons.
n Aucun document n’a été reçu relativement aux eaux qui ruissellent

dans l’égout pluvial au centre de l’A-20.
n Aucune trousse d’urgence sur le chantier.
• Registre de gestion environnementale de l’Entrepreneur non

complet.
n Aucune poubelle sur le chantier.
n Aucun endroit désigné pour les déchets toxiques.

D) NOUVEAUX SUJETS

13.1 Travaux exécutés depuis la dernière réunion

(09-09-22) Le surveillant expose les travaux qui ont été exécutés et/ou Sujet clos
entrepris au cours des deux dernières semaines:

Pont P-9 culée 1
Remblai MG-112, Emprunt B et MG-20
Excavation pour le fossé

Pont P-13
Installation de 2 poutres

Pont P-13 pile 2
Acier d’armature pour les colonnes
Coffrage colonnes
Bétonnage colonnes
Coffrage chevêtre
Bétonnage chevêtre
Appareils d’appui

Pont P-13 culée 3
Début remblai culée MG-112
Drainage

Pont P-14 culée 1
Coffrage culée
Acier d’armature
Remblai semelles
Bétonnage pieux murs M-5 et M-6 (45 sur 62 unités)
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Date Mardi le 6 octobre 2009

Objet: Réunion de chantier no 14— Contrat: 8503-08-0213

Détails Action à prendre par
Délai

(09-1 O-06) Les dessins d’atelier des ancrages, pour les ponts P-1 1 et Surveillant
P-12, doivent être resoumis par le surveillant car les annotations du
concepteur ne sont pas claires.

(09-10-06) Les dessins d’atelier pour les pieux caissons des ponts P-11 et Sujet clos
P-12 ont été soumis hier, lundi le 5 octobre.

(09-10-06) L’Entrepreneur confirme la fabrication de la charpente Entrepreneur
métallique pour le pont P-09. Il indique également que cette fabrication est
prévue à la même usine que celle des ponts P-13 et P-14. Le surveillant
demande une confirmation écrite afin de déterminer, si une visite préalable
à la fabrication est nécessaire.

(09-10-06) L’Entrepreneur indique que la livraison de la charpente Entrepreneur
métallique pour le pont P-09 est prévue pour le let décembre.

(09-10-06) Le plan d’aménagement de l’entré Budget sera envoyé à MTQ / Entrepreneur
l’Entrepreneur pour soumission d’un prix.

(09-10-06) L’Entrepreneur désire une autorisation de débuter les travaux MTQ
avant le 15 octobre. Sinon les équipements seront démobilisés et la
charpente métallique sera entreposée chez le sous-traitant.

1.11 Gestion de la circulation

(09-10-06) Une fermeture complète de l’A-20 est prévue pour le Entrepreneur
bétonnage de la dalle du pont P-13 durant la nuit. Des demandes ont été
faites pour vendredi le 10 et samedi le 11 octobre l’une d’elle sera mise
en place selon l’avancement des travaux.

(09-10-06) L’Entrepreneur indique que l’installation de la charpente Entrepreneur
métallique du pont P-14 est prévue débuter pour le 3 novembre. Deux
semaines de fermeture de nuit sont prévues à cet effet.

(09-10-06) Des opérations de déglaçage de la charpente métallique aux Entrepreneur
ponts P-14 et P-09 sont à prévoir pour l’hiver, puisque les dalles ne seront
pas bétonnées.

1.28 Environnement

(09-10-06) L’entrepreneur indique qu’il soumettra la deuxième révision de Entrepreneur
son programme de gestion du bruit cette semaine.

(09-10-06) Le surveillant demande à l’Entrepreneur de soumettre de Entrepreneur
nouveau le plan de démolition du pont Bouchard, car une partie est
illisible, Il demande aussi à ce que la procédure de gestion des eaux soit
incluse avec le plan de démolition.

V-411 (2002-12)



Page 5

Date Mardi le 6 octobre 2009

Détails Action à prendre par
Délai

(09-10-06) L’Entrepreneur indique que le plan de démolition sera transmis Entrepreneur
(en couleur) par courriel.

(09-J 0-06) Le surveillant n’a reçu aucune réponse relativement à la Entrepreneur
demande d’échantillonnage des sols de classe B. À ce jour, trois (3)
demandes ont été envoyé à l’Entrepreneur à ce sujet.

(09-10-06) L’Entrepreneur indique que le sous-traitant Solmatec à Entrepreneur
effectuer un échantillonnage dont les résultats seront transmis au
Surveillant.

(09-10-06) Plusieurs voyages de terre, dont la provenance est inconnue,
ont été répandus sur le site du P-09.

(09-10-06) Une caractérisation de ces sols, par l’Entrepreneur, est Entrepreneur
nécessaire afin d’assurer une gestion environnemental conforme.

(09-10-06) La responsable en environnement discute des non-conformités Entrepreneur I Sans délai
environnementales sur le chantier:

Le bassin de sédimentation au nord de l’A-20, près de la pile 2 du
pont P-14 est non conforme. L’eau déborde de la membrane et des
précipitations sont prévues dans les jours à venir. L’eau est donc
répandue dans le sol environnant, ce qui pourrait être un risque
environnemental important si l’eau est contaminée. L’Entrepreneur
doit effectuer une caractérisation de cette eau dans les plus brefs
délais.

n Aucun document n’a été reçu relativement à la gestion des
matériaux de démolition.

• Aucun document n’a été reçu relativement au pompage des eaux
aux pieux caissons.

• Aucun document n’a été reçu relativement aux eaux qui ruissellent
dans l’égout pluvial au centre de l’A-20. Des relevés ponctuels sont
nécessaires afin d’effectuer une gestion de l’eau usée conforme aux
normes, tel qu’indiqué au devis.

• Aucune trousse d’urgence sur le chantier.
• Registre de gestion environnementale de l’Entrepreneur non

comptet.
• Aucune poubelle sur le chantier.
• Aucun endroit désigné pour les déchets toxiques.

(09-1 0-06) L’Entrepreneur indique qu’il va se conformer aux normes Entrepreneur
relativement à la gestion de l’eau usée. Également, une trousse d’urgence
sera mise en place à la roulotte de chantier et des poùbelles seront
installées pour faire la gestion des différents déchets.
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Date Mardi le 20 octobre 2009

Objet: Réunion de chantier no 15— Contrat: 8503-08-0213

Détails Action à prendre par
Délai

(09-10-20) L’Entrepreneur désire rencontrer le Surveillant et le MTQ Entrepreneur, MTQ &
préalablement au début des travaux de réaménagement de l’entrée Surveillant
Budget.

(09-10-20) Une rencontre avec le MTQ et Budget location est prévue cette MTQ
après-midi.

(09-10-20) Une réunion préalable à la fabrication de la charpente Entrepreneur & Surveillant
métallique pour le pont P-09 est prévue ce vendredi, le 23 octobre 2009, à
l’usine de Beauce Atlas.

(09-10-20) Les poutres à partir de la culée sud du pont P-09 doivent être Entrepreneur
installées au plus tard le 30 novembre car la mise hors tension des lignes
électrique ne pourra se faire après celle date. L’installation des poutres à
l’autre extrémité pourra se faire par la suite.

1.11 Gestion de la circulation

(09-10-20) L’Entrepreneur indique que l’installation de la charpente Entrepreneur
métallique du pont P-14 a été retardée au 13 novembre à cause de
modifications supplémentaires à l’armature, ainsi qu’au résultat des essais
CSL. D’ailleurs des forages sont nécessaires. Le rapport de forage sera
transmis au Surveillant le plus rapidement possible.

(09-10-20) Des opérations de déglaçage de la charpente métallique aux Entrepreneur
ponts P-09 et P-14 sont à prévoit pour l’hiver, puisque les dalles ne seront
pas bétonnées.

(09-10-20) Deux semaines de fermetute de nuit sont prévus pour Entrepreneur
l’installation de la charpente métallique du pont P-14, au dessus de l’A-20.
Ces fermetures seront autorisées conditionnellement aux conditions
climatiques.

(09-10-20) D’autres fermetures de nuit sont prévues pour le décoffrage de Entrepreneur
la dalle du pont P-13.

(09-10-20) Suite à une demande de la ville de Dorval, le Surveillant Entrepreneur
demande à l’Entrepreneur un entretien ponctuel de la chaussé au balai
mécanique.

(09-10-20) Le responsable en signalisation effectuera une opération afin Entrepreneur
de stabiliser la densité du chlorure de magnésium dans les différentes
cellules des atténuateurs d’impact au chantier. Le responsable indique
que le niveau est déjà au dessus de la norme. Une attestation est
nécessaire et sera soumise.

1.28 Environnement

(09-10-20) Suite à la demande du Surveillant, l’Entrepreneur à soumis par Sujet clos
courriel et en couleur son plan de démolition du pont Bouchard.
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Date Mardi le 20 octobre 2009

Objet: Réunion de chantier no 15— Contrat: 8503-08-0213

Détails Action à prendre par
Délai

(09-1 O-20) Une réunion spéciale préalable à la démolition du pont Entrepreneur, Surveillant &
Bouchard doit être organisée. La ou les dérogations correspondantes Responsable en
doivent être transmises le plus rapidement possible. signalisation

(09-10-20) L’entrepreneur a transmis un document relativement aux Entrepreneur
matériaux d’emprunt entreposés nq pérphôr i sitc du pont P-09. Le
rapport indique que les matériaux son exempt de contaminant, mais un
avis professionnel du consultant est nécessaire. Le Surveillant demande
un rapport d’analyse avec un avis professionnel.

(09-1 0-20) Relativement à la terre qui a été abandonnée au site du pont P- Entrepreneur
09, le Surveillant demande à l’Entrepreneur comment il entend faire la
gestion de ces matériaux.

(09-10-20) L’Entrepreneur indique qu’il ne se dit pas responsable de la Tous
gestion du site. La terre sera isolée et indiquée dans un endroit spécifique
pour être géré par le MTQ.

(09-10-20) Selon le Surveillant, l’Entrepreneur est responsable de la Entrepreneur
gestion du site. Il demande un écrit de l’Entrepreneur pour confirmer son
point de vue.

(09-10-20) La responsable en environnement discute des non-conformités Entrepreneur / Sans délai
environnementales sur le chantier:

• Une analyse des sols autour du bassin de sédimentation au nord de
l’A-20, près de la pile2 du pont P-14 a été réalisée. Aucun
contaminant n’a été détecté, cependant un avis professionnel est
nécessaire Au moins un rapport d’analyse sur l’eau est également
nécessaire afin d’assurer un suivi complet dans l’éventualité où un
inspecteur du Ministère de l’environnement effectuerait un audit.

• Aucun document n’a été reçu relativement à la gestion des
matériaux de démolition.

• Relativement aux eaux qui ruissellent dans l’égout pluvial au centre
de l’A-20, l’Entrepreneur veut installer des barrières à sédiments au
lieu de faire un échantillonnage.

n Deux (2) trousses d’urgences sont installées au chantier; une aux
ponts P-13 et P-14, l’autre au pont P-09.

n Des poubelles ont été installées au chantier tel que convenu.
n Une poubelle pour les déchets toxiques a été installée tel que

convenu.

(09-10-20) Toutefois l’Entrepreneur s’est conformé à plusieurs autres Entrepreneur
exigences environnementales. Un suivi doit être effectué.
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Date Mardi le 3 novembre 2009

Objet: Réunion de chantier no 16 — Contrat: 8503-08-0213

Détails Action à prendre par
Délai

(09-11-03) Selon l’Entrepreneur l’installation des poutres ne pourra se Entrepreneur
faite avant le 30 novembre compte-tenu de la durée des travaux
préparatoires d’une semaine et de la construction de la semelle et de la
culée de 4 à 5 semaines. Dans la meilleure des situations, la culée sera
terminée pour le 15 décembre.

(09-11-03) Le MTQ vérifiera auprès d’Hydro Québec afin de déterminer si MTQ
la mise hors tension pourrait se faire après la date butoir du 30 novembre.

(09-11-03) L’arrêt des travaux est prévu pour le 18 décembre ou avant Entrepreneur
dépendamment des conditions climatiques.

(09-11-03) Le MTQ désire terminer la culée sud du pont P-09 avant les Entrepreneur
fêtes.

1.11 Gestion de la circulation

(09-11-03) L’Entrepreneur indique que l’effondrement de la pile cause un Entrepreneur
retard de 2 semaines pour l’installation de la charpente métallique au pont
P-14 maintenant prévu pour le 30 novembre.

(09-11-03) L’ouverture du pont P-13 est prévue pour vendredi le 5 Entrepreneur
novembre.

(09-11-03) La clôture temporaire sur le garde-corps du pont P13 n’est pas Entrepreneur
acceptable telle qu’elle est installée présentement. L’installation s’est faite
avant l’approbation du concepteur. Le décoffrage n’est pas autorisé tant
que la norme S6-2006 n’est pas respectée. Une mesure corrective doit
être mise en place aujourd’hui.

(09-11-03) Des opérations de déglaçage de la charpente métallique aux Entrepreneur
ponts P-09 et P-14 sont à prévoir pour l’hiver, si les dalles ne seront pas
bétonnées.

(09-11-03) Deux semaines de fermeture de nuit sont prévues du 1et au 15 Entrepreneur
décembre, pour l’installation de la charpente métallique du pont P-14, au
dessus de l’A-20. Ces fermetures seront autorisées conditionnellement
aux conditions climatiques.

(09-11-03) D’autres fermetures de nuit sont prévues pour le décoffrage de Entrepreneur
la dalle du pont P-73.

1.28 Environnement

(09-11-03) Le Surveillant demande à l’Entrepreneur de soumettre à Entrepreneur
nouveau sa méthode de démolition pour le pont Bouchard avec l’horaire à
la demi-heure.
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Objet: Réunion de chantier no 16— Contrat: 8503-08-0213

Date Mardi le 3 novembre 2009

Détails Action à prendre par
Délai

(09-11-03) Relativement aux matériaux d’emprunt B entreposés en Entrepreneur
périphérie du site du pont P-09, tEntrepreneur indique qu’il soumettra
l’avis professionnel indiquant la conformité des sols, ainsi que la méthode
d’échantillonnage prochainement.

(09-1 1-03) La terre abandonnée au site du pont P-09 n’a pas été isolée et Entrepreneur / Responsable
indiquée dans un endroit spécifique. Une rencontre entre la responsable environnement
en environnement et l’Entrepreneur aura lieu cet après-midi afin de régler
la situation

(09-11-03) L’Entrepreneur indique qu’il ne se dit pas responsable de la MTQ
gestion du site. La terre sera isolée et indiquée dans un endroit spécifique
pour être géré parle MTQ.

(09-11-03) Selon le Surveillant, l’Entrepreneur est responsable de la Entrepreneur
gestion du site. Il demande un écrit de l’Entrepreneur pour confirmer sa
position.

(09-11-03) La responsable en environnement indique qu’une analyse des Entrepreneur I Sans délai
sols autour du bassin de sédimentation au nord de l’A-20, près de la pile 2
du pont P-14 a été réalisée. Aucun contaminant n’a été détecté,
cependant un avis professionnel est nécessaire. Au moins un rapport
d’analyse sur l’eau est également nécessaire afin d’assurer un suivi
complet dans l’éventualité où un inspecteur du Ministère de
l’environnement effectuerait un audit.

D) NOUVEAUX SUJETS

16.1 Travaux exécutés depuis la dernière réunion

(09-11-03) Le surveillant expose les travaux qui ont été exécutés et/ou Sujet clos
entrepris au cours des deux dernières semaines:

P-14 Pile 2
Acier d’armature fûts

P-14 Pile 3
Coffrage colonne
Bétonnage colonne
Coffrage chevêtre

P-14 Pile 4
Acier d’armature fûts
Coffrage fûts

Pont P-13
Coffrage glissière et trottoir tablier
Acier d’armature glissière
Bétonnage
Pose des joints de dilatation
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Date Mardi le 17 novembre 2009

Objet: Réunion de chantier no 17— Contrat: 8503-08-0213

Détails Action à prendre par
Délai

(09-11-17) Le MTQ désire terminer la culée sud du pont P-09 cette année. Entrepreneur

(09-11-17) Le MTQ vérifiera auprès d’Hydro Québec afin de déterminer si MTQ
la mise hors tension pourrait se faire après la date butoir du 30 novembre.

1.11 Gestion de la circulation

(09-11-1 7) L’Entrepreneur indique que l’effondrement de la pile cause un Entrepreneur
retard de plus de 2 semaines pour les travaux au pont P-14. L’installation
de la charpente métallique au pont P-14 risque donc de ne pas être
réalisée cette année.

(09-1 1-1 7) Le MTQ demande si une partie de la charpente métallique peut Entrepreneur
être installée cette année. L’Entrepreneur vérifiera auprès du sous-traitant
si c’est possible, puisqu’une attestation est également nécessaire.

(09-11-17) Suite à l’ouverture du pont P-13, une plainte a été reçue Entrepreneur
relativement à la visibilité et la sécurité du passage piétonnier du côté
Nord du pont. Le Surveillant propose l’installation d’un panneau d’arrêt à
l’extrémité avant le virage à gauche.

(09-1f-17) L’entrepreneur indique que la fabrication de la clôture du Entrepreneur
garde-corps au pont P-13 devrait être terminée d’ici 2 semaines et pourra
être installée au début du mois de décembre.

(09-11-17) Le décoffrage de la dalle du pont P-13 est terminé Sujet clos

(09-11-1 7) Le pavage au centre de l’A-20 est prévu pour jeudi, vendredi et Tous
samedi. Une réunion à cet effet est prévue cet après-midi.

(09-11-1 7) Lors de prochaines fermetures de voies, une vérification de la Tous
chaussée sera nécessaire afin de déterminer si une opération de sel ou de
déneigement est nécessaire.

1.28 Environnement

(09-11-17) Relativement aux matériaux d’emprunt B entreposés en Entrepreneur
périphérie du site du pont P-09, l’Entrepreneur indique qu’il soumettra
l’avis professionnel indiquant la conformité des sols, ainsi que la méthode
d’échantillonnage cette semaine.

(09-11-17) La terre abandonnée au site du pont P-09 n’a pas été isolée et MTQ
indiquée dans un endroit spécifique. Le MTQ effectuera la caractérisation
nécessaire.

(09-fi-17) Une réunion sera nécessaire afin d’organiser la présence des Maître-d’oeuvre
entrepreneurs des lots lB et 2A au site du pont P-09

(09-11-17) L’Entrepreneur indique que la terre dans sa cour sera réutilisée Entrepreneur
pour les travaux à venir.
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Objet: Réunion de chantier no 18—Contrat: 8503-08-0213

Date Mardi le let décembre 2009

Détails Action à prendre par
Délai

1.11 Gestion de la circulation

(09-12-01) Suite à la mise en place d’un panneau d’arrêt à l’extrémité du Entrepreneur
pont P-13, il est constaté que plusieurs usagés n’effectuent pas cet arrêt.
Un panneau de pré-signalisation, de nouvelle signalisation, ainsi qu’un
panneau d’arrêt plus gros sont nécessaires.

(09-12-01) Le Surveillant indique qu’il est nécessaire de restaurer la Entrepreneur
circulation vers l’entrée de la caserne et de l’édifice des travaux publics à
l’intersection de la rue Bouchard et de la bretelle d’accès à l’A-20.

(09-12-01) La fabrication de la clôture du garde-corps au pont P-13 sera Entrepreneur
terminée le 7 décembre. L’Entrepreneur profitera de fermetures dans le
lot 4, la semaine prochaine, pour installer cette clôture ainsi que la clôture
anti-éblouissement.

(09-12-01) L’Entrepreneur a soumis sa demande de réception provisoire Entrepreneur
pour le pont P-13. Une inspection conjointe sera réalisée la semaine
prochaine, en même temps que les fermetures du lot 4. L’Entrepreneur
indique qu’une nacelle et un opérateur seront fournis.

(09-J 2-01) Le pavage au centre de l’A-20 a été réalisé vendredi le 20 Sujet clos
novembre et lundi le 23 novembre. Une réunion préalable à ces travaux a
été tenue, tel que convenu.

(09-12-01) Lors de prochaines fermetures de voies, une vérification de la Tous
chaussée sera nécessaire afin de déterminer si une opération de sel ou de
déneigement est nécessaire.

(09-12-01) La pelle hydraulique du sous-traitant Excel Excavation doit être Entrepreneur
démobilisée du chantier.

1.28 Environnement

(09-12-01) Une analyse des sols D’ADM par Solmatec a été reçue cet Responsable environnement
avant-midi. Une vérification du document sera effectuée.

(09-12-01) La caractérisation des sols de provenance inconnue au site du MTQ
pont P-09 sera effectuée par Inspec Sol.

(09-12-01) La réunion afin d’organiser la présence des entrepreneurs des Sujet clos
lots lB et 2A au site du pont P-09 a été tenue, tel que convenu.
Cependant c’est l’entrepreneur du lot 2A qui a sali les voies, suite à son
passage à cet endroit.

(09-12-01) L’Entrepreneur indique que le bassin de sédimentation au nord Entrepreneur
de (‘A-20 sera enlevé et réaménagé cette année.

V-471 (2002-12)
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Date Mardi le 15 décembre 2009

Objet: Réunion de chantier no 79—Contrat: 8503-08-0213

Détails Action à prendre par
Délai

1.11 Gestion de la circulation

(09-J 2-15) Un panneau de pré-signalisation, de nouvelle signalisation, Sujet clos
ainsi qu’un panneau d’arrêt plus gros ont été installés à l’extrémité du pont
P-13, tel que convenu, afin de ralentir la vitesse à cet endroit.

(09-12-J 5) Les blocs de béton qui bloquaient l’accès au pont P-09 à partir Sujet clos
de l’A-520 Est ont été repoussés du bord de la route afin d’avoir le
dégagement nécessaire.

(09-12-1 5) Le Surveillant indique qu’il est nécessaire de restaurer la Entrepreneur
circulation vers l’entrée de la caserne et de l’édifice des travaux publics â
l’intersection de la rue Bouchard et de la bretelle d’accès à l’A-20.

(09-12-7 5) Le responsable en signalisation indique que les conditions Entrepreneur
climatiques actuelles ne permettent pas d’installer un marquage
permanent.

(09-1 2-1 5) Le surveillant et le MTQ désirent que l’accès soit restauré dès Entrepreneur & Responsable
que possible, selon le plan de signalisation, avec un marquage permanent en signalisation
et les panneaux requis.

(09-12-15) La clôture du garde-corps au pont P-73 est installée. Les Entrepreneur
glissières en béton pour chantier seront déplacés se soir. Un signaleur
sera utilisé afin d’assurer le passage des véhicules d’urgences.

(09-12-1 5) La clôture anti-éblouissement sera installée l’année prochaine, Entrepreneur
lorsque les travaux reprendront au mois de mars.

(09-12-J 5) L’inspection du pont P-13 prévue la semaine passée n’a pas Entrepreneur
été réalisée, puisque les fermetures prévues dans le lot 4 ont été
annulées.

(09-12-15) L’Entrepreneur du lot 2A réalisera le puits d’exploration pour la Sujet clos
localisation de l’aqueduc au nord de l’A-20.

(09-12-7 5) Une vérification de la chaussée a été effectuée lors des Sujet clos
dernières fermetures de voies, tel que convenue.

1.28 Environnement

(09-12-15) Le nombre d’échantillon utilisé lors du prélèvement des sols Entrepreneur
d’ADM par Solmatec n’est pas conforme aux exigences contractuelles
pour le volume total de terre entreposé. La personne responsable en
environnement transmettra les informations relativement aux non
conformités du document fourni.

(09-12-1 5) L’Entrepreneur indique que le bassin de sédimentation au nord Entrepreneur
de l’A-20 a été vidé et que la membrane géotextile a été enlevée.

V-4fl (2002-12)
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Date Mardi le 23 février 2010

Objet: Réunion de chantier no 20— Contrat : 8503-08-0213

Détails Action à prendre par
Délai

(10-02-23) L’inspection du pont P-13 sera également effectuée lors des Entrepreneur
fermetures de l’A-20 pour l’installation des poutres.

(10-02-23) Une réunion du comité de gestion des impacts sera organisée Surveillant
d’ici la semaine prochaine afin d’aviser les partenaires des travaux qui
auront lieu cette année. Le surveillant et l’Entrepreneur du lot 2A seront
présents à la réunion.

1.28 Environnement

(10-02-23) Le nombre d’échantillon utilisé lors du prélèvement des sols Entrepreneur
d’ADM par Solmatec n’est toujours pas conforme aux exigences
contractuelles pour le volume total de terre entreposé. Le surveillant est en
attente d’une réponse de l’Entrepreneur relativement à ce dossier.

(1 0-02-23) Le surveillant n’a pas encore reçu le rapport de caractérisation Inspec-Sol
supplémentaire qui a été demandée relativement au déblai d’ADM au site
du pont P-09.

(10-02-23) Relativement au dossier de décontamination des sols du Inspec-Sol
bâtiment situé au 955 boul. Montréal-Toronto, le surveillant attend l’avis
professionnel d’lnspec-Sol pour la présence de pyrite dans la pierre mis
en place sous la dalle au forage F-08.

(10-02-23) L’inspection du réservoir à l’extérieur du bâtiment sera réalisée Entrepreneur
aujourd’hui.

(10-02-23) Une attestation d’ingénieur est nécessaire pour l’excavation du Entrepreneur
matériel contaminé sous la semelle de la porte de garage. Ce document
doit également être remis au Maître-d’oeuvre.

D) NOUVEAUX SUJETS

20.1 Travaux exécutés depuis la dernière réunion

(10-02-23) L’Entrepreneur expose les travaux qui ont été exécutés et/ou Sujet clos
entrepris au cours des deux dernières semaines

- Décontamination
- Nettoyage de l’égout pluvial : fossé A-20 Est
- Réparation d’une vitre (bureau du surveillant)
- Réparation du toit (première phase)

20.2 Progression des travaux

(10-02-23) L’Entrepreneur a soumis une demande de prolongation de Surveillant
délai et d’accélération des travaux pour les ponts P-13 et P-14 qui sera
évaluée par le surveillant au courant du mois de mars.

V-411 (2002-12)
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Date Mardi le 9 mars 2010

Objet: Réunion de chantier no 21 — Contrat: 8503-08-0213

Détails Action à prendre par
Délai

(10-03-09) L’inspection du pont P-13 sera également effectuée lors des Entrepreneur
fermetures de l’A-20 pour l’installation des poutres.

(10-03-09) Suite à la réunion du comité de gestion des impacts, un chemin Surveillant
de déviation pour la fermeture du boulevard Michel-Jasmin sera aménagé
entre les axes 1 et 2 du pont P-09. Un croquis sera préparé par l’équipe
de génie routier. Ce croquis sera ensuite soumis pour approbation par le
service d’urgence d’ici vendredi de cette semaine. Ce point sera discuté à
nouveau au prochain comité de gestion des impacts.

1.28 Environnement

(70-03-09) Le nombre d’échantillon utilisé lots du prélèvement des sols Entrepreneur
d’ADM par Solmatec n’est pas conforme aux exigences contractuelles
pour le volume total de terre entreposé. Le surveillant est toujours en
attente d’une réponse de l’Entrepreneur relativement à ce dossier.

(10-03-09) Le surveillant n’a pas reçu le rapport de caractérisation lnspec-Sol & MTQ
supplémentaire qui a été demandée à Inspec-Sol relativement au déblai
d’ADM au site du pont P-09. Également, le surveillant est toujours en
attente du rapport d’lnspec-Sol relativement aux dépôts illicites au même
endroit.

(10-03-09) Le surveillant a reçu l’avis professionnel d’lnspec-Sol Sujet clos
relativement à la présence de pyrite dans la pierre en place sous la dalle
du forage F-08. La pierre peut être laissée en place.

(10-03-09) L’inspection du réservoir à l’extérieur du bâtiment a été Entrepreneur
réalisée. Cependant, compte-tenu de la présence de matériaux
contaminés sous ce réservoir, il a été nécessaire de retirer le réservoir. Le
surveillant a demandé à l’Entrepreneur de fournir au moins trois
soumissions pour la remise en place du système de récupération de l’huile
usée ainsi que du réservoir. Les soumissions doivent être obtenues d’ici
jeudi après-midi pour débuter les travaux lundi prochain le 15 mars 2010
ou selon la disponibilité du réservoir.

(10-03-09) Relativement au dossier de décontamination, les résultats d’un lnspec-Sol & Entrepreneur
échantillon prélevé sous une autre petite dalle du garage sont attendus
afin de déterminer si une décontamination à cet endroit est nécessaire.

(10-03-09) Une attestation d’ingénieur a été reçue pour la méthode de Entrepreneur
travail prescrite pour l’excavation sous la semelle de la porte de garage.

D) NOUVEAUX SUJETS

27.1 Travaux exécutés depuis la dernière réunion

(10-03-09) L’Entrepreneur expose les travaux qui ont été exécutés et/ou Sujet clos
entrepris au cours des deux dernières semaines

V-411 (2002-12)
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Date Mardi le 23 mars 2010

Objet: Réunion de chantier no 22— Contrat: 8503-08-0213

Détails Action à prendre par
Délai

(10-03-23) La clôture anti-éblouissement a été installée lors des Entrepreneur
fermetures de l’A-20 pour l’installation des poutres du pont P-14.
L’attestation de la clôture indique un diamètre des poteaux de 51 mm, ce
qui n’est pas conforme au plan. Cependant les poteaux ont été vérifiés en
chantier et ils ont la bonne dimension, soit un diamètre de 6Omm.

(10-03-23) L’inspection du pont P-13 sera également effectuée lors des Entrepreneur
fermetures de l’A-20 pour l’installation des poutres.

(10-03-23) Relativement au chemin de déviation lors de la fermeture du Entrepreneur
boulevard Michel-Jasmin pour l’installation des poutres, un aménagement Surveillant
révisé a été proposé et accepté par les services d’urgence. Il s’agit de & MTQ
construire une bretelle temporaire afin d’accéder au boul. Michel-Jasmin à
contresens et ainsi avoir accès à l’aéroport pat la rue Arthur-Fecteau. La
directive sera transmise à l’Entrepreneur cet après midi, pour construction.
Cependant, puisqu’il s’agit d’un avenant au contrat, il est nécessaire
d’attendre l’autorisation écrite du Ministère.

(10-03-23) Compte-tenu des conditions climatiques, l’Entrepreneur indique Entrepreneur
qu’il prévoit être retardé dans la construction de la culée à l’axe 3 du pont
P-09. Les fermetures du boul. Michel-Jasmin pour l’installation des poutres
sont maintenant prévues du 12 au 16 ainsi que, du 19 au 24 avril. La date
butoir pour la construction de la bretelle ainsi que pour la mise hors
tension des câbles d’Hydro Québec est donc le 12 avril 2010.

(10-03-23) Un autre comité de gestion des impacts sera coordonné Responsable en
prochainement, signalisation

(10-03-23) La première fermeture complète de l’A-20 en direction Ouest a Sujet clos
eu lieu la nuit dernière, mais compte-tenu des conditions climatiques
(rafale de vent), les poutres n’ont pas été installées. Cependant la clôture
anti-éblouissement a été implantée. L’Entrepreneur va attendre en après-
midi pour déterminer si les conditions climatiques permettent l’installation
des poutres ce soir.

(10-03-23) À la demande de la ville de Dorval, la liste de distribution sera Responsable en
revalidé afin de s’assurer que tous les intervenants sont en copie des avis signalisation
de fermetures émis par le centre de gestion.

1.28 Environnement

(10-03-23) Le nombre d’échantillon utilisé lors du prélèvement des sols Entrepreneur
d’ADM par Solmatec n’est toujours pas conforme aux exigences
contractuelles pour le volume total de terre entreposé. Le surveillant est en
attente d’une réponse de l’Entrepreneur relativement à ce dossier.

(10-03-23) Le surveillant n’a pas encore reçu le rapport de caractérisation lnspec-Sol
supplémentaire qui a été demandée relativement au déblai d’ADM au site
du pont P-09.

V-411 (2002-12)
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Date Mardi le 6avril 2010

Objet: Réunion de chantier no 23 — Contrat: 8503-08-0213

Détails Action à prendre par
Délai

1.11 Gestion de la circulation

(10-04-06) La mise à niveau de la signalisation en face de la caserne a été Sujet clos
effectuée.

(10-04-06) L’Entrepreneur indique qu’il prévoit effectuer l’inspection du Entrepreneur
pont P-13 la semaine prochaine. Le surveillant demande d’être avisé 2
jours à l’avance.

(10-04-06) Une proposition révisée pour le chemin de détour lors de la MTQ
fermeture du boulevard Michel-Jasmin à été soumis et transmis au MTQ.

(10-04-06) Un 46 comité de gestion des impacts est prévu demain Tous
mercredi le 7avril à 13h30.

(10-04-06) La STM a récemment mis en opération une navette express
entre le centre-ville et l’aéroport dont le trajet est affecté par les fermetures
complètes de l’A-20. Ce point sera discuté lors du comité de demain.

(10-04-06) L’Entrepreneur prévoit débuter l’installation des poutres au pont Entrepreneur

P-09, du côté nord du boulevard Michel-Jasmin, lundi soir le 12 avril 2010.

(10-04-06) Aucune confirmation d’Hydro Québec n’a été reçue MTQ
relativement à la mise hors tension des lignes électriques. L’Entrepreneur
prévoit commencer l’installation des poutres à l’axe 3 lundi soir le 19 avril.

(10-04-06) Le responsable en signalisation indique qu’une ligne de Surveillant
glissière en béton pour chantier sera installée prochainement dans le lot
2A, sur la bretelle Cardinal Est vers le Best Western, réduisant ainsi la
largeur de cette bretelle. Ce point sera discuté avec le surveillant du lot 2A
lors du comité de demain puisqu’une pleine largeur de cette bretelle est
nécessaire pour les chemins de détour prévus lors des fermetures du
boulevard Michel-Jasmin de nuit.

(10-04-06) Des fermetures de l’A-20 sont prévues cette semaine et la Entrepreneur

semaine prochaine afin de compléter le pontage et l’installation des
supports pour le porte-à-faux. L’inspection ainsi que le puits d’exploration
sont également prévus lors de ces fermetures.

(10-04-06) La Cité de Dorval ainsi que le surveillant demandent qu’une Entrepreneur
attention particulière soit portée au nettoyage de la chaussée sur le pont
Bouchard, spécialement après des journées de pluie.

1.28 Environnement

(10-04-06) Le surveillant n’a pas encore reçu les rapports de Inspec-Sol

caractérisation supplémentaires qui ont été demandés relativement au
déblai d’ADM ainsi qu’aux dépôts illicites au site du pont P-09.

V-41 1(2002-12)
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Date Mardi le 6 avril 2010

Objet: Réunion de chantier no 23 — Contrat: 8503-08-0213

Détails Action à prendre par
Délai

(10-04-06) L’Entrepreneur indique que la planification détaillée des travaux Sujet clos
de décontamination demandée par le surveillant est incluse à la
planification 2 semaines.

(10-03-23) Selon l’Entrepreneur, la trousse de récupération des produits Responsable environnement
pétroliers est toujours présente au chantier.

D) NOUVEAUX SUJETS

23.1 Travaux exécutés depuis la dernière réunion

(10-03-23) Le surveillant expose les travaux qui ont été exécutés et/ou Sujet clos
entrepris au cours des deux dernières semaines:

P-14 Pile 2
Décoffrage colonnes et chevêtre

P-14 Pile 3
Appareils d’appui

P-14
Pose des poutres (travaux exécutés partiellement)

P-14 M-2/M-3/M-4
Déblai 2e classe

A-20 Est et Ouest
Clôture anti-éblouissement

P-09 Culée 3
Coffrage culée
Acier d’armature

Égout f5Omm (P-14-1)
Pose de conduite

955 MTL-Toronto
Décontamination

23.2 Progression des travaux

(10-04-06) L’Entrepreneur a soumis une demande de prolongation de Surveillant
délai et d’accélération des travaux pour les ponts P-13 et P-14 qui est à
évaluer par le surveillant.

f 10-04-06) L’Entrepreneur indique qu’il y aura un décalage d’une semaine Entrepreneur
pour l’installation des poutres au pont P-09.

(10-04-06) L’Entrepreneur indique qu’il prévoit terminer le pont P-14 pour Entrepreneur
le_9juillet_2010.

____________________________

V-411 (2002-12)
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iWSPECSOL Référence no M022587-E12
NGNIERIE ET SOLU’flONS

1.0 iNTRODUCTION

Les services professionnels d’Inspec-Sol inc. (Inspcc-Sol) ont été retenus par Monsieur Claude

Sabourin, du ministère des Transports du Québec, afin d’établir le mode dc gestion

environnemental des sols des aires d’entreposage temporaire des structures P-1 let P-12

(rapport référence no M022587-E12, daté du 17 mars 2009), des structures P-13 et P-14

(rapport référence no M0225$7-E2, daté du 28 mai 2008), et des terrains nos 14, 25, 26 et 27

(rapport référence no M022587-E5, daté du 1 décembre 2008), qui feront l’objet d’échange

dans le cadre du réaménagement de l’échangeur Dorval à Dorval, Québec.

2.0 AIRES D’ENTREPOSAGE TEMPORAIRE

Deux (2) aires d’entreposage temporaire dc sols sont situées dans l’échangeur Dorval, entre la

rue Michel-Jasmjn et l’Autoroute A-520. Les informations suivantes ont été obtenues lors

d’une visite au site effectuée le 21juillet 2009 par l’un de nos géologues de chantier et suite à

une visite dc chantier effectuée le 31juillet 2009 par Monsieur R. Morel d’Tnspec-SoI inc.

accompagné de MM. P.-A. Tremblay de SNC-Lavalin inc., P.-Y. Croteau de Teknica-HBA, D.

Grave] de CIMA+ et d’un représentant de DEMIX:

Aire d’entreposage temporaire no 1:

• Des piles de sols sont entreposées dans l’échangeur Dorval, entre la rue Michel

Jasmin et l’Autoroute A-520, immédiatement au nord de la pile no 9 (voir plan

M022587-E 12-4 ci-joint);

• Au total, le volume estimé de ces piles serait d’au moins 10 000 m3;

• Ces piles proviennent de trois (3) sources distinctes:

• Lot lA excavé en 2008 par Roxboro: volume inconnu, seulement trois (3)

analyses chimiques ont été réalisées

• Site de l’AMI excavé par DEMIX en 2009: volume inconnu

• Pile no 9 excavé par DEMIX en 2009: volume inconnu, aucune caractérisation

de ces sols n’a été réalisée; volume inconnu, les données fournies sont

sommaires, elles ne nous permettent de déterminer ni la provenance ni la

destination de ces sols.

• Tous ces sols ayant été mélangés au cours des différentes phases de mise en

piles, leur traçabilité est impossible;

• Les données actuellement disponibles ne nous permettent pas de statuer sur la

classification environnementale des sols de ces piles.
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3.0 STRUCTURES P-11 ET P-12

Référence no M022587-E12 j

Lcs données suivantes sont tirées du rapport référence no M0225$7-E12, daté du 17 mars

2009. Le tableau no 1 résume la stratigraphie observée dans chacun des forages en terme de

profondeurs et d’éLévations des différentes unités stratigraphiques rencontrées sur le site:

TABLEAU NO I
Synthèse stratigraphique des forages (m)

SÛefuçJépôLdetilI, f” Surfacedùroc , Fu dugpragç
ÊIVan. paiscur Profondeur .Êlévatou PofondUr,I Élévation ofø»dcUr

- I

—

d’approchc-coé nord______

F-126 27,90 0,18 3,66k [ 24,23 10,21 l7,69- 11,91

F-127 27,57 1,50 2,80 f 24,77 9,60 17,97 I 1,61
‘

— Culéçnord i’

F-128 27,16 0,60 2,20 24,96 8,90 18,26 10,38

f-129 28,89 ‘3j0 - 4,00 24,89 11,58 - 17,31 13,44

4 11p Pilessismiques—2 t

f-III 29,51 3,50 12,25 17,26 17,21

f-131 29,42 3,60 4,40 25,02 11,99 17,43 16,61

F-133 29,46 3,40 5f 96 11,89 17,57 16,69

— 29,5$ 3,00 3,00 26,58 I 1,94 17,64 17,17

_______
Piles caissons ç’ -

F-1 12 2$,23 ï,50 3,80 24,43 10,85 17,38 17,22

ii-iii 28,1$ 2,iî’ 4,00 24,18 10,60 t7,5$ 15,72

• Pilessud
-‘ ‘T’ -‘-1- -

F-114 27,57 1,65* 5,18 22,39 9,75 17,82 12,14

F-115 27,47 j 3,05 6,20 21,27 10,67 16,80 12,65

1

F-116 27,43 1,70 4,20 23,23 9,75 17,68 12,37

F-135 27,$3 2,20* 3,40 24,43 9,45 18,38 11,76

f-138 27,64 2,15 5,05 22,59 I 1,6$ 15,96 13,1 I

26,sO — 2,13 — 3,66 j 23,W — 9,37 17,43 10,90

1Vladuc P-12 Culéesudetmucsla étaux s

f-136 27,61 1,68 4,60 1 23,01 — 11,58 16,03 i2,98

F-137 28,80 3,60* 7,62 21,1$ 12,01 16,79 13,54

F-309 27,44 2,74 8,54 l8,90 10,01 17,43 11,79

incluant lépais$eur de ta terre végétale sous-jacente au rein htai



iJSPEC SOL
INGÉNIERIE ET ROLUnORIS

4.0 STRUCTURES P-13 ET P-14

Référence no M0225$7-E12 5
-s

Les données suivantes sont tirées du rapport référence no M0225$7-E2, daté du 2$ mai 200$.

Le tableau no 3 résume ta stratigraphie observée dans chacun des forages en terme de

profondeurs et d’élévations des différentes unités stratigraphiques rencontrées sur le site:

TABLEAU NO 3

Synthèse stratigraphique des forages (ni)

Le tableau no 4 suivant présente la classification environnementale des sols des échantillons en

fonction des résultats des analyses chimiques réalisées et des critères génériques du MDDEP:

u
TABLEAU NO 4

Classificaùon environnementale des sols selon les critères génériques

Forage : Pmfand aramtisanalS#j.
RAP — étaur

F—117 0,0—0,8 <A <A <A <A

f—117 0,8—2,1 <A A—B <A <A

F—11$ 0,6—1,5 <A <A <A <A

F—11$ t,5-2,4 <A A—B <A A—B

F—119 0,6—1,2 B—C <A <A <A

F—119 1,2-l,$ <A <A <A

F—120 0,2—1,2 B—C f <A I <A <A

f—120 1,2—1,8 B—C <A <A <A

Fage Surface du dépôt de tilt ‘Sifç, dù roc Fin du forage
, Élévation , t r

no r ‘t45lS5CUt Profondeur EI6v*taon Profondeur ïévatlon Profondeur
. w-,,

F-117 23,84 0,0—2,40 3,40* 20,44 7,01 16,83 8,41

F-118 24,07 0,0—2,50 2,50 21,57 7,32 16,75 8,94

f-119 22,25 0,0— 1,50 1,so 0,75 i60 17,65 7,42

F-120 22,83 0,0— 1,22 t,22 21,6; 6,50 16,33 8,94
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Les rapports de chantier sont colligés à l’annexe Il.
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iIrJIECSOL Référence no M022557-E12 9
INGNIERJf ET SOWTIONS

• Utilisation comme matériaux de recouvrement journalier dans un LES.

Les sols classés supérieurs à « C », qui ont été identifiés aux emplacements des structures P-1 1

et P-12, devront, s’ïls sont excavés, être gérés selon les dispositions suivantes:

• Décontaminatïon de façon optimale dans un lieu de traitement autorisé et gestion selon

le résultat obtenu.

• Si l’option précédente est impraticable, dépôt définitif dans un lieu d’enfouissement

sécuritaire autorisé pour recevoir des sols.

Les sols classés supérieurs aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur

t ‘Enfouissement des Sols Contaminés (RESC) du MDDEP, identifiés aux emplacements des

structures P-Il et P-12, devront être gérés selon les modalités de ce règlement.
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A-520/A-20 (lot de construction 1 B)

MTQ: 8503-08-0213
1Date 09-11-30 1

Veuillez trouver, ci-joint, les documents suivants:
Rapprt Gestion environnementale des sols

Réponse:

QCopie de l’entrepreneur

- -, —

Signatures: ———- - .

Date: 091-30

Le sous-traitant sengage à ne pas réclamer à Demix Construction et/ou le Ministère du Transport pour les divergences
qui peuvent exister entre les versions de plans DWG (autocad) et les versions papier (PDF) émis pour construction

Destinataire:
Dominic Patrie Ingénieur, Surveillant des
travaux
Consortium
SNC Lavalin, Cima, Teknika HBA

Expéditeur:
Demix Construction
Réaménagement de l’échangeur Dorval
955 boul. Montréal-Toronto
Dorval, Qc H9S 1A2

Sujet:
Rapport Gestion environnementale des sols

Référence:
Lettre DXC-SCT 137

# de Transmission:
DXC/SCT 907
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Entironnemen?

Le Gardeur, le 27 novembre 2009
NID : E771-09

Monsieur John Corradi, ing., gérant de projetDemix Construction
26, rue Saulnier
LavaI, Québec, H7M 158

Objet: Historique des sols en place entre l’avenue Michel Jasmin et l’autoroute 520Réaménagement de l’échangeur Dorval, A5201A20

Monsieur,

Pour faire suite à la visite du site et à la rencontre avec monsieur Michol Pilote, surintendant de DemixConstruction, Solmatech inc. fSolmatech) vous présente dans ce qui suit l’historique des travaux reliésaux déblais mentionnés en rubrique. L’objectif des travaux étaitde préciser les volumes de sols mis enpiles, le positionnement des points d’échantillonnage d’une fraction de ces sols provenant de l’aéroportde Montréal fADM), l’interprétation des résultats d’analyses sur cette fraction de sols et desrecommandations portant uniquement sur les sols analysés.
Solmatech a procédé, le 26 novembre 2009, à la visite du site situé entre l’avenue Michel ]asmirf etl’autoroute 520 près de l’échangeur Dorval, aux abords des culées P-9-1 et P-9-2. La localisation du siteà l’étude se trouve à l’annexe L

• Historique des travaux reliés aux déblais

L’historique des travaux exécutés aux abords des culéés P-91 et P-9-2 est basée sur la véracité desdéclarations faites par Monsieur Michel Pilote, surintendant do chantier pour Demix Construction.
Selon monsieur Pilote, en avril 2009, lors de l’arrivée de Demix Conàtruction dans l’agenda des travauxde l’échangeur Dorvat, trois (3) piles de matériaux avaient déjà été mises en place par le Ministère desTransports du Québec f MTQ). D’afrès le relevé d’arpentage de Demix Construction, ces trois (3) pilescontenaient respectivement 967 m , 12310 ma et 109 m3 pour un grand total de 13 386 m3. Selon leclient, le MTQ avait estimé à 7000 m3 le volume total de ces mêmes sols.
En mai 2009, ces trois (3) piles ont été regroupées pour ne former qu’une seule pile de 13 386 m3 dansle même secteur. Dans la même période, la culée P-9-1 a été excavée. Les dimensions de l’excavationreprésentaient 16,Om de longueur pat 7,5 ni largeur par 1,5 m de profondeur. Utilisant un facteur de

V foisonnement de 1,15, les sots excavés représentaient environ 207 m3. Ainsi, ces matériaux ont étéajoutés à la pile pour donner un tâtaI d’environ 13 593 m3.
V

En juin 2009, la culée P-9-2 a été excavée à environ 40 m au sud-est de la culée P-9-1. La dimension del’excavation de la culée P-9-2 était sensiblement la même que celle de ta culée P-9-1, pat conséquent,• les sols ajoutés à la pile représentaient environ 207 m3. Le volume total de la pile sur le site à l’étudeavoisinait 13 800 m3 à cette date. À nàuveau, en juin, un volume de 11 000 m3 provenant de l’aéroport deMontréal à Dorval a été ajouté au-dessus de la pile existante. La pile présentait, de ce fait, un volume de24 800 m3 à ce moment.
V

o oi, d La Calonna, La Gar,Laur (Quéec) 35Z 083 • T6L: 450.885-8592 • FaK: 450-585.55000 92, a. Aubry Sud, Sah,t-Sauvaur fQLiêb€v) JOB f R6 • Td. 450-227-1176 . Fi.C 450-685.227-7644Q 224. rua Trna-a,iada (.onoeu4I (Qu4bec) JIG 2M1 • 614-969.8597 • Fox : 450.670-0393



Client Demix Construction N/D E771-09
Projet Historique des sols en place entre avenue Michel Jasmin et autoroute 520

Réaménagement de ‘echangeur Dorval, A520/A20 Date novembre 2009

Les certificats d’analyses chimiques, fournis par le client, montrent que les échantillons ont été prélevés
le 23 juin 2006 et reçus par le laboratoire Bodycote le 30 juin 2009. Ces certificats d’analyses chimiques
comparant lés résultats obtenus avec les critères A, B çt C du MDDEP sont présentés à l’annéxe lii. Les
échantillons analysés présentaient des concentrations en métaux lourds, en HAP et en Cia-C50, toutes
inférieures au critère A de la Politique du MDDEP.

Recommandations reliées au mode de gestion approprié pour les sols

Par conséquent, les sols présentant des concentrations inférieures au critère A de la Politique du
MDDEP pour l’ensemble des paramètres retenus peuvent être réutilisés sur le site ou sur tout autre site
comme matériaux de remblayage. Nousconsidétons toutefois que le nombred’échantillons p!evé(5)
est faible par rapport aux volumes de sols associés (1 1000 m3).

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions de recevoir, Monsieur Corradi, l’expression
de nos sentiments les meilleurs.

Rédigée par:
SOLMATECH INC.

Hugo Chouinard, géo. M. Sc.
Chargé de projet — Environnement

Approuvé par:

•

___

Daniel Bergeron, ing. M.Sc.A. -

Directeur de projet — Environnement

HC/DB/hc

SOtMAItCH
I,

Gêtteclmiqtic Matériaux
ErMronnrniienl -
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Client : Demix Construction
Projet Historique des sols en place entre l’avenue Michel Jasmin et l’autoroute 520

Réaménagement de l’échangeur Dorval, A5201A20

JfhL. SOLMAIECHL’
WY

6ochnIque Mtrziaux
En1ronntfrnenI

‘NID: E771-09

Date: Novembre 2009

Localisâtion du site à l’étude





Date; 2Q09-O7-O Tim.: 9;17:2OAIv.

Certificat cPanalyse

DURE D’SSA1S
ww bôdycotcoj

qIjrg.ççm

Numéro de demande danalyse:

Demande cfanalyse reçue le:

Date d’émission du certificat
Numéro de version du certWtcat

09-339992
IlIUhIhlÏlIi
200930

2009-07-06

J

Certificat danalyse officiel

D Certificat danalyse préliminaire

. Requérant
DEMIX CONSTRUCTION
26 RUE SAULMER
LAVAi.. Québec, Canada
H7M iS

Téléphone: (450) 629-3533
TI6coptetir 2 (450) 629-3549

Bon de commande Votre Projet Chargé de Projet
CT-491 13 NA Élise Rod1gu

Commentaires

t
Les uitéres de li Poltique de protection des sots et de réhaIftabon des terrains contambié? indus dans ce certificat sont é titre Inecaw
seulement.
Les crltéres A pour les métaux correspondent à ceux de a région des Basses-Terres du SI-murent.
.. ri 1• Q,..,• .,. I. ,4..e .Me .n4 inMo. ‘r’ A j4 n,lI,..êiV i.&

Cede version remplace et annLe toute version antttrieure, le cas échéant.
ND: Non-détecté

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 2 Cc document est é tusage exciusW du requ&ant cklessus et est confidentiel. SI vous nàles pas le destinataire,
soyez avisé que toril usage. reproduction, ou dtsfrrdIon de ce document est strictement Inteirfit. Si vous avez reçu ce docurnient par erreur, vacillez
nous en Inkrnner iom&dietemenl. I CONfIE)ENTIAUrY NOTICE Thk document Is Intended for tue addressee only and s considered confidentiel.
If you are not tue bddres5ee, you are hereby notifled fluet any use, repiriduction or distribution cf tub document b stricuy prohioited. It you have
recetved this document b error, please notlty us immedlately.

Froin: Spnii 5146972090 To: Page 2 0f 11

Certiticat d’analyse no. 264407- Version f - Page I de 7
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From:Spool 5146972090 To: Dte:2009-07-06 TinwO:17:2OAM P040f1j

p.rkP. .dsurbas. .3de.
r2-001.( 14k O— M4 i.t

Codmuni

Chrome fCr)
RW.c p.tICP. oeeowb,.râde.
12-031-02t 14k - 11411.1)

Cirome

cuiwe (Cu)

M41ai p ICI’. Rdo4b IW bes4 2Sdle.
12.021-02 i; I.Lk)0-bl44 1.1)

Cuivie

Humidité (pour calcul)
1fseiMô (9raW,14ê1.)

PON-39-01-05. ,.çn S

Nickel (Ni)
I.441ate po IÇP. R*..esw basi s4d.
12031.02 CR0’: M1..lO - 14411.1)

• RŒUP2WESM
ww bodycote tom

www.4yingcqm:

Numéro de demande:. 09-339992
Client: DEMIX CONSTRUCTION

Bon de commande Votre Projet Chargé de Projet
CT491 13 NA Élise Rocgue

Échantlllon(s)

No Labo. 1604317
. Votre #5StgucUueC9e

Rôfér8nce

?4Wrice Sol

. Prôlevé p NA

Ueudà Aémpo4 MII
préiôvemenl Trudeau

PrôIwI le 2009-06-30
Iteçu L*o 2009-06-30

No. .iquwle.
rnglkg

Prépar.Son
Analyse
No. 14qu.nc.

m9lkQ
Prparatlon

Analy5e
No. .àquaue.

m/kg

PrepaUon

Analyse

No. i3qiana
X

PrêpaIion

AnmIye
Ne. s4qu.nc.

mglkg

Préparation
Analyse
Na. quanc.

Prêpar.tion
Anahjoe
Ne. sîquerc.

maiko

2009-07-02
173857

<O.9(<A)
2009-07-02

2009-07-02
173857

24 (CA)
2009-07-02

2003-07-02
173887

26 (<A)
2009-06-30

2009-07-02
17x35

25.2
2009-07-02

2009-07-02
173857

29 (<A)
2009-07-02

2009-07-02
173857

C l0f’)
2009-07-02

2009-07-02
173857

69 kM

Nickel

Plomb (Pb)
Wpi4*u pac ICI’. Rk41ab slKb..se sd,i.
12-031-0? (REf: M&200- Mit 11)

Plomb

Zinc (Zn)

SI.uo p.rICP. Pdedjlsastb.aaa skh.

12-031.02 fF: M&200-M411i)

Zinc

Cerffllcat danalyse no. 264407 -Version 1- Page 3 de 7
1 r,W.W Ni1as. Iw$,,sl0,,n moVn,..lo9itas



Frar: Spool 5145972090 Ta: Date: 2009-07-06 Tiine: 9:17:20 AM

Client DEMIX CONSTRUCTiON

iR1b:PŒ’EA1
wbodycote com

wqyctgcp

Numéro de demande: 09-339992

f Bon de commande
CT-491f 3

Votre Projet
NA + Chargé de Projet

Élise Rodrigue

No Labo. 1604380 1604981 10049a3 1604984
Votre #1 Banin Haut 2 Basin bai #3 StructureR #4 Structure B 8es
Référence Haut

Mabice Sot
Préteirê par NA

Lieu de Aémpoçt Mit Aéroport Mil Aéroport Mt Aéroport M5
prélévomenl Trudeau Trudeau Trudeau Trudeau

Sol

NA

Sot

NA
Soi
NA

Pourcenwg.
D10-Fluoréne X 89% 55% 84% 55 %
olo-Pytene 100% (2%
O12-Oena]pyrtne X 33% 80% 59% 78%
Hydrocarbures ptroHers Cl O-C50 Préparation 2009-07-02 2009-07-02 2009-07-02 2009-07-02
HpêoIeaCIO-C5O. léeu,biÔ• An&yai 2009-07-02 20090702 2009-07.02 2009-07-02
P0N-13-m-97(I#416.C1OCSO 1,6. CCA8O) No. .dqU.nc. 173851 173851 173851 173851
Hydrocarbures pétmlters C10-C50 0191kg 132 (<A) <100 (-<A) <100 (-<A) -<100

Échantillonts)

Prélevé le 2009-06-23 2009-06-23 20D9-06-2 2009-06-23
Reçu Labo 2009-09-30 2009-06-30 2009-06.30 2009-06-30

C
C

Certiilcat denalyse no. 264407- Verton I - PageS de 7
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I PEC’SOL
INGÉNIERIE ET SOLUTIONS

INSPEC-SOL INC. 4600, houl. de la Côte-Vertu. Montréal (Québec) ff45 1C7 • tél.: (514) 333.515* • Téléc. 1 Fax: (514) 333-4674 • SMQ ISO 900f 2000

M[NISTÈRE DES TRANSPORT DU QUÉBEC
500, boulevard René-Lévesquc Ouest, 12’ étage

Montréal, Québec
H2ZIW7

Caractérisation environnementale de sots
Réaménagement de L’échangeur Dorval
Aire d’entreposage temporaire (pile 9)

Dorval, Québec

Référence no M0225$7-E14
Le 21 janvier 2010

Préparé par:

Brin n Yung, ing. jr.

-Révisé par:

1xtSnd’Morcl, éo., M.B.A.
4ssoci& - Directeur

U

Distribution: Ministère des transports du Québcc - M. Houssam El-Mohamad
(Copie par courriet: hotissam.eI-mohamad@mtq.gouv.qc.ca et poste)
(En I copie)

c.c. Ministère des transports du Québec - M. Léo Thérien
(Copie pur cournel:leo.therien@mtq,gouv.qc.ca)

Mentreal • Mun(Tre,nblant • Bro,sard • rhetfo,d Mnet • Québec . Lévf. • R,pnuuskl • Matane •

Otuw., • Kington • Pembroke • Peterborogh . Toront o • Çt. C..thrnines • Watetloo • Oetrait

www.lnspecsol.r.orn



i?JSPEC’SOL Référence no M0225$7-E14
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2.0 METHODE DE RECONNAISSANCE

2.! Travaux de chantier

Les travaux de chantier ont été effectués le 30 septembre 2009 et le 2 décembre 2009, sous la

supervision constante d’un inspecteur de chantier d’Inspec-SoL Ces travaux comprenaient

l’exécution de sondages manuels, l’échantillonnage des sols et la réalisation d’un relevé

topographique. La position des sondages suivants a été déterminé et localisé sur le site par le

personnel d’Inspec-Sol afin d’obtenir une couverture représentative du site en tenant compte

de la localisation des services souterrains et des [imites physiques du site.

Le 30 septembre 2009: Cinq (5) sondages manuels ont été réaLisés

Le 2 décembre 2009: Douze sondages manuels ont été réalisés

Une vue générale du site et la tocalisation des sondages et des puits d’observations sont

illustrées au plan no M0225$7-E14-1 de l’annexe 1. Les rapports de chantier, incluant les

rapports d’installation des puits d’observation, sont présentés aux planches nos I à 17 dc

l’annexe Il.

2.2 Réalisation des sondages

Les sondages nos TR- 1 à TR-5 et TR- 101 à TR- 112 ont été réalisés manuellement au moyen

d’un équipement portable. Chacun des sondages a fait l’objet d’une description stratigraphique

complète décrivant, en termes géologiques, la nature et la composition des dif1rentes

formations rencontrées, la nature des débris présents, le cas échéant, et toutes informations

supplémentaires pertinentes (odeurs ou évidences visuelles de contamination, etc.). Les

données recueillies sur le terrain ont été compilées sur les rapports de chantier présentés à
l’annexe [I et elles ont permis la sélection des échantillons pour les fins d’analyses chimiques.
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3.0 DESCRIPTION SOMMAIRE DES SOLS

Selon les données obtenues dans les 17 sondages dont la profondeur est dc 0,31 m, la

stratig’aphie générale du site consiste en des piles de sols de remblai. Le sol naturel et le roc

n’ont pas été atteints. Les rapports de chantier de chacun des sondages sont présentés aux

planches nos I à 17 de Vannexe Il.

Le tableau no J suivant présente l’élévation de la surface et le fond de chacun des sondages:

‘j

u
D
u

TABLEAU NO 1
Résumé des sondages (m)

.1q;;;E

‘ti 286 063,4 5 034 652,5 30,67 30,67 0,31 30.36

TR2 286 053,4 5 f)34 643,9 32,07 32,07 0,31 31.76

TR-3 286 043.0 5 034 635,9 33,16 33,16 0,3t 32,85

l’R-4 2$6 046.6 5 034 648,4 30.42 30,42 0,31 30.11

yi-.s 286 031,3 5 034 634,2 30,82 3Ø$2 0,31 30,51

2Ujtt?4

TR-I01 286 106,2 5 034 604,7 30,33 30,33 0,31 3f).02

TR-102 286 102,3 5 034 600,9 32,75 32,75 0,31 32,44

TR-103 2X6 099,0 5 034 604,9 30,75 30,75 0,3! 3t),44

TR-104 286 006,8 5 034 597.5 30,28 30.2$ 0,31 29,97

TR-105 2X6 106,6 5 034 598,1 30,4 I 30,4 I 0,31 30,10

TR-106 286 087,8 5 034615,7 30,30 3t),30 0.31 29,99

TR-107 286 083,1 5 034 614,1 30,79 30,79 0,31 30,48

Y’R-108 286078,9 5 034610,7 30,46 30,46 0,31 30.15

TR-109 286 132,6 5034693,3 32,13 32,13 0,3! 31,82

YR-I If) 286 t28,9 5034 7 31,49 31,49 0,31 31,16

TR-I II 286 125.4 5 t)34 703,0 31,32 31,32 0,31 — 31.01

286 119,7 5034706,5 31,86 31,86

La composition générale des sols de remblai est constituée de sut sableux, de couleur brune,

lâche et saturé. u
u
D
u

u
u
u
D
u
II
u
D
ui’RI 12 0.31 31,55
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Les résultats des analyses chimiques des échantillons de sols ont été interprétés selon la Grille

des critères génériques pour tes soLs fGrille) de la Politique de protection des sols et dc

réhabilitation des tertains contaminés (Politique) du MDDEP.

4.4 Résultats des anatyses chimiques des sots

Il est à noter que les valeurs limites des annexes I e Il du RPRT correspondent,

respectivement, aux critères génériques « B » et « C » de la Grille des critères génériques

pour les sols (Grille) de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains

contamtnés (Politique) du MDDE?.

Le tableau no 2 suivant présente la classification environnementale des sols des échantillons en

fonction des résultats des analyses chimiques réalisées et des critères génériques du MDDEP:

TABLEAU NO 2
Classification environnementale des sots selon les critères génériques

Êi
fI’ L , Jqàc HAP I HAMIA

‘
“

L 3O41cmbre_2009’ W
IR-i V-I 0.00 0,31 A , A

TR-2 VR1-I 0,00—0,31 <A <A --- <A -—

TR-3 VRE- I 0,00- 0,31 A — B < A < A < A < A

TR-4 VRE- I 0.00 — 0,3 I < A A B .-- < A

TR-5 VRE- I 0,00 -• 0,3 I A A H --- B — C -—

2 dceinhre 2009 f ‘ h

TR-IOI VRE- 0.00—0.31 A .-- <A

TR-102 VRR- — 0,00—0,31 <A <K <A <A

lE- 103 VRE- — 0,00— 0.31 < A < A ..- < A

TR- 104 VRE- — 0,00—0,31 < A < A -— A — B -—

TR-tOS VRE-1 0,00 -C).31 <A <A --- <A

f R-106 VRB- I — 0,00 —0,31 < A A H --- A — B

‘t’R- 107 VRE- I — 0,00 —0,31 < A A < A < A

rR-108 - VRE-I 0,00--0,31 <A B --- A—B

lE-109 VRB-I 0,00 0.31 < A < A - < A

l’R-l 10 VRE-I 0.00—0.31 <A - A -13 --- <A

TR-1l1 VR1-l 0.00 -0,31 <A A 13 <A <A

TR.112 VRH-I 0,00—0,31 <A A--13 <A

non anaysé
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8

Analyses chimiques des échantillons dc sots et dc leur duplicata

P
iW RYR1 4D’E1W

H?C àC 220 190 13,6

1L_.J
Acénaphthne NI) NI) NA
Acénaphtylènc NI) NI) NA

Anthractne 0,1 NI) NA

Iienzo(a)nthracne 0,2 NI) NA --

Bnzo(a) pyrne 0.2 NI) NA

3enzo(b,j,k)11uorarnhne 0,4 0,1 120.0

Bcnzo(c)ph6nanthrne NI) Nt) NA

Benne — 0,2 NI) NA

Chrysne 0.2 NE) NA

Oibenzofa,h)anthrucne NI) NI) NA

Dibcnzo(a.t)pyrnc NI) NO NA

Dibenzofa,hpyrne__ NI) Nt) NA

Dibenzo(aJ)pyrne NI) NI) NA

7j2-dmthyIbcnzathracnc NI) NO NA
fluoranthènc 0.5 0,2 R5,7

ND NO NA

1ndno(l,2.3-cd)pyrtnc 0,1 NI)___________ NA

3-m6thytch1ornthc - ND NI) NA

Naphthalène NI) NI) NA

PhtnanthrêI)c 0,4 NI) NA

“‘
0.4 0,1 120.0 —

2-méthytnaphtalènc NI) ND NA

l-rnrIhyInaphiaItnc NI) NI)
--

I.3diméthyinophtalène NI) ND NA

2,35-trimdthvlnhtaIne ND NO NA

- -

Argnt(A) NI) NI) NA
Arsenic (As) NI) NO NA

L3aryum(LIal 67 63 6.1
Cadmium (Cd) NI) NI) NA

Cobalt f Co) 6 6 0,0
Chrome (Cr) 13 13 0,0

Cuivre (Cu’ 120 23 135,7 —-

Itain Sn) NI) NU NA
Mangaase (Mn) 361) 350 2.9

Mulybdàne (Mu)___________ NI) NI) NA
Nickel (Ni) 15 16 6,5
Iiurnh(t’b) 34 33 3,0
Zinc(Zn) 65 70 7.4

H

u
‘3

u
VA non applicable
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5.0 CONCLUSIONS

Inspec-Sol a effectué la caractérisation environnementale des sols de l’aire d’entreposage

temporaire (pile 9) du projet de réaménagement dc l’échangeur Dorval localisé à Dorval,

Québec. Les travaux comprenaient l’exécution de 17 sondages manuels (TR- 1 à TR-5 et

TR-10l à TRi 12) et la réalisation d’un levé topographique. Des échantillons de sôls ont été

prélevés et certains d’entre eux ont été soumis à des analyses chimiques.

L’objectif de la présente caractérisation était d’évaluer la qualité environnementale des sols de

l’aire d’entreposage temporaire (pile 9).

5.1 L’tassjflcation environnementale des sols

D’après les résultats de la présente étude, les sols des échantillons ont été classés inférieurs aux

critères génériques <t C » de tous les paramètres analysés (C10 à C50, HAP, HAM, 13 métaux et

phénols). La localisation des sondages sont indiquées sur le plan à t’annexe 1.

sols. « B — C » (cuivre) dans l’échantillon no VRE-1 du sondage no TR-5

• sols « B » (RAP) dans l’échantillon no VRE-i du sondage no TR-108

• sols « A — B » (C10 à C) dans l’échantillon no VRF-l du sondage no TR-3

• sols. « A — B » (RAP) dans l’échantillon no VRE-1 du sondage no TR-4

• sols « A-- B » (zinc) dans l’échantillon no VRE-l du sondage no TR-104

• sols « A — B » (HAP) dans l’échantillon no VRE-1 du sondage no TR-106

• sots «A — B » (RAP) dans l’échantillon no VRE-1 du sondage no TR-l 10

• sols «A — B » (RAP) dans l’échantillon no VRE-l du sondage no TR-i il

• sols « A — B » (RAP) dans l’échantillon no VRE-l du sondage no 1k-l 12

Il est à noter que le critère générique « A» est considéré comme étant le seuil à partir duquel

des restrictions pourront être imposées dans le cas où des sols sont excavés. Les sols classés

« A—B », « B » et « B-C », qui ont été identifiés sur le site, devront, s’ils sont excavés, être

gérés selon les dispositions de la Grille de gestion de.s’ sots contaminés excavés intérimaire du

MDDEP (voir annexe itt du présent rapport).
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Le niveai de contamination présentés dans ce rapport doivçnt être considérés valides

uniquement .à la période où les échantillonnages ont été réalisés puisque ces niveaux peuvent

varier suite â des actjvités humaines subsêquemment etrprises sur le site investigué ou sur

des sites adjacents.

Il est important de souligner que 1e présent rapport e été. préparé dans le cadre de travaux de

caractériation environnementale, seulement. Il ne peut. .4onc en aucune façon être employé

des fins géotechniques, soit pour établir des conditions de fondation (capacité portante

admissible, type de fondations, do.) ou pour effectuer la conception de tout aménagement ou

ouvrage nécessitant des paramètres de nature géoteçbnique.

8y/sf

p.i.
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ANNEXE 12 Commentaires sur le plan de suivi acoustique/méthodologie de mesure
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p

1001, botil. dc’ Maisonnetive Ouest, buteau 800—D
—

__________

isbn créai (Québec) H3A 3C8
tt \% t’. t I, tiiltt Il i

11< N I il l’,\ ‘‘ 514931—1080
514935-1645

I Ij.’” II I
./.‘ ‘,.t

Montréal, le 25 août 2009

Monsieur Dominic Patrie, Ing.
Chef de bureau . Direction projets spéciaux
SNC LVALlN
Division Transport routier
3100, boul. Le Carrefour
Bureau 500
Lavai (Québec) H71 2K?

V.Réf.: 606149
N. Réf: MTMG. 128

Objet: Réponses à mes commentaires surie dossier du bruit
Réaménagement de réchangeur Dorval — Lot 18
Contrat MTQ: 6503.08.0213

Monsieur Patrie,

Nous vous avons fait parvenir les deux lettres suivantes qui se retrouvent, également, en annexe:

1. Commentaires sur la méthodologie de mesure du bwit ambiant sans travaux, datée du 30avril09 (Annexe 1)

2. Commentaires surie plan de suivi acoustique datée du 8 mai 09 (Annexe 2)

En date d’aujourd’hui, nous n’avons pas encore reçu de réponses de la part de Demix à aucune de nos deux lettres.

De plus, nous n’avons pas reçu le relevé des mesures du bruit ambiant effectuées avant le début des travaux tel

qu’exigé par le devis 103 du MTQ, ni le programme de gestion du bruit exigé parle même devis 103.

Espérant le tout conforme, nous vous prions d’agréer, Monsieur Patrie, l’expression de nos salutations distinguées.

han Hiep NgWen, ing. . M.Sc), M.A.
Directeur,
Qualité de l’air et hygiène industrielle

VHN/er

p.j. Lettres de commentaires du 30 avril et du 8 mai 2009 portant surie dossier du bruit

cc. M. Pierre-André Ttemblay, SNC Lavalin
M. Pierre-Yves Croteau, Teknika HBA
M. Philippe Gareau, Teknika HBA
M. Guillaume Langlois, Teknika HBA

REV_2009-OJ-21
c’tprcJets\mtt2a\cstar1at\Iet-m5147;71 (d. patrti)_25-U.2CO9.do

Teknika HBA inc.
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1001, boul. dc Maisonncuve Ouest, bureau 800-B
— Moncréal (Qutbec) H3A 3C8

tv’ , tLtl:. lut t tttt

111< N3 I I’,\ Il 1.1 514 931—108(1
i,. ,, t ,,: I. t,’, 514 935-1645

d,,i, 1928

Montréal, le 8 mai 2009

Monsieur Dominic Patrie, ing.
Chef de bureau - Direction projets spéciaux
SNC LAVAL.IN
Division Transport routier
3100, boul. Le carrefour
Bureau 500
Lavai (Québec) H7T 2K7

N. Réf: MTMG-f f 4

V. Réf. 2 606149

Objet: Commentaires sur le plan de suivi acoustique
Réaménagement de l’échangeur Dorval — Lot lB
Contrat MTQ: 8503.08.0213

Monsieur,

Suite à ta récepbon de votre lettre datée du 4 mal 2009, nous voudrions vous donner nos commentaires sur le
plan de suivi acoustique soumis pat Monsieur Patrick Pronovost, technicien de SNC Lavalin Environnement.

ti’r 1) C0NF0IWITÉ DES SONOMÈTRES À LA NORME ANSI 5.4.4 —1983 (R 1990)

Veulliez nous confirmer que le sonomètre intégrateur, classe I, de ia compagnie Bruél & Kjaer, modèle
2260 Ou son équivaient Latson Davis, modèle 820 est conforme à la norme ANSi 5.1.4 — 1983 (R 1990)

“‘‘tv U
tel que spécifié par le document 103 de Transports Québec

t tI’; 2) ÉQUIPEMEMTS POUR LESQUELS UN SUIVI DOIT ÊTRE FAIT

I;. Le document 103 de Transports Québec stipule que « des reievés sonores de chaque outil ou
t» équipement utilisé sur ie chantier doivent être réalisés ».

Le plan de suivi acoustique de SNC Lavalin dit: (t Pour certains des équipements utilisés sur le chantier,
des mesures de bwit seront effectuées... »

Transports Québec demande un suivi sonore exhaustif de tous les équipements utiisés sut le chanter
alors que e pian de suivi acoustique proposé inclut seulement des équipements qui ont un impact

t ‘ “ t ‘ significatif et qui ont des fiches techniques fournies parte manufacturier.

I: 3) MESuRES JOURNALIÈRES

Le document 103 spécifie que l’entrepreneur doit émettre au surveillant « un rapport journalier écrit
détaillant la date et la localisation des relevés....

Le plan de suivi acoustique de SNC Lavalin propose des mesures journalières seulement durant les
phases bruyantes du chantier. Pour les autres phases, es relevés seront réalisés une fois par semaine.
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A

2

TEkNIki llls;

4) IDENTIFICATION DES SUES DE RELEVÉS SONORES

Le document demande ldentIficatlon des sites de relevés sonores: stations permanentes ou sites
temporaires,

Le plan de suivi acoustique de SNC Lavalin na pas identitié les sites de relevés sonores permanents et
temporaires. Mais, le plan a indiqué que les relevés seront effectués à des emplacements situés dans
les zones sensibles les plus rapprochés sans donner plus de détails.

5) BILAN DU SUM ACOUSTIQUE

Le document 103 demande beaucoup plus d’éléments que le plan du suivi acoustique. Quelques
éléments manquants sont:

• Le coût des mesures d’atténuation

• Les contraintes occasionnées parla mise en place et l’utilisation des mesures d’atténuation

• Les actions posées à la suite de ces plaintes;

• La durée de vie des alarmes à intensité vaabIe selon les modèles et problèmes rencontrés;

• Le coût total relié à la gestion du bruit (dépenses, etc.);

• Etc.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Van Hiep Nguyen, Ing. , M.Sc.A., M.A.
Directeur, Qualité de lait et hygiène industrielle

VHN/er

cc. M. Plerre-Yves Croteau, ing., Teknika HBA mc.
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Montréal, le 30 avril 2009

Monsieur Dominic Patrie, Ing.
Chef de bureau. Direction projets spéciaux
SNC LAVALIN

Division Transport routier
3100, boul. Le carrefour
Bureau 500
Lavai (Québec) HiT 2K7

N. Réf: MTMG.075

V. Réf.: 606149

Objet: Commentaires sur la méthodologie de mesure du bruit amblant sans travaux
Réaménagement de l’échangeur Dorval — Lot lB
Contrat MTQ 8503.08-0213
NIR: MTMG-114

Monsieur,

Voici nos commentaires concernant la méthodologie de mesure du bruit ambiant sans travaux.
Les commentaires suivants sont basés sur le respect du Devis Spécial no. 103 de Transports Québec (no.
Projet 154-96-0726, no. Dossier 8503.08-0213)

t $,) f) INSTRUMENT DE MESURE DU SRUT
‘(‘“tu,

Le document 103 exige que l’instrument de mesure du bruit soit conforme à la norme
ANSI 5.1.4-1983 (R 1990) « Spedtication for sound levai meters ». Celui qui est proposé par
SNC-Lavaiin Environnement est conforme à la norme CEI-651-1979. $NC-Lavalin Environnement
dewait donc démontrer que la norme CEI-651-1979 est équivalente ou supérieure à la norme
ANSI 5.1.4-1983, ou ii devrait utiliser un instrument de mesure du bruit conforme à la norme ANSI.

2) JOURNÊE D’ÉCHANTILLONNAGE

Bien que le document 103 ne précise pas la journée d’échanlionnage, nous préférons que cette
journée d’échantillonnage soft un mardi, un mercredi ou un jeudi car une de ces trois journées est
plus représentative du bruit ambiant avant les travaux qu’un lundi ou un vendredi.

3) POINT 0E MESURE EN CONTINU LE ftUS PROCHE

Parmi tes points de mesure I à 5, nous souhaitons que le point de mesure en continu de 24 heures
soit celui qui sera le plus proche de la zone des travaux. À la lecture du document que vous nous
avez fait parvenir, nous ne pouvons pas savoir si te point 1, qui est choisi comme point de mesure
en continu, est le plus proche de la zone des travaux. li est à noter que les cinq (5) points de mesure
sont à environ 200 mètres de la limite du chantier.

Nous vous prions d’Agréer, Monsie r, l’expression do nos sluations distinguées.

‘J&n Hiep Nguye , ing. , M.Sc.A,, .A.
Directeur, Qualité de l’air et hygiène industrielle

VHN,’er
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