

Numéro de dossier

7121-17-AA01

Numéro de contrat

850939269

Numéro d'avenant

3

Entre

Le ministre des Transports agissant en vertu de la *Loi sur le ministère des Transports*, (L.R.Q., c. M-28) d'une part

et

Groupement mobilité Inter-Rives
1260, boul. Lebourgneuf, bureau 250
Québec (Québec) G2K 2G2

ci-après désigné par le mot « Prestataire de services ou Entrepreneur » d'autre part.

Le présent avenant a pour but d'amender le contrat original afin de

D'ajouter les actions suivantes :

- Réaliser une analyse du corridor Centre-ville à Centre-ville,
- Réaliser les relevés géotechniques,
- Étendre l'étude économique prévue au contrat à l'est du Québec,

Un total de 1 664 726,74\$ a donc été autorisé en lien avec les travaux d'élaboration d'une étude d'opportunité pour le projet du Tunnel Québec-Lévis. Le montant final du contrat est maintenant de 8 387 916,94 \$.

Tous les autres termes, clauses et conditions du contrat original demeurent inchangés.

JE, en mon nom personnel ou au nom du Prestataire de services ou Entrepreneur que je représente, déclare être autorisé à signer cet avenant.

Olivier Rochette

Nom du signataire (en caractères d'imprimerie)

Olivier Rochette

Signature du signataire

Espace réservé au Ministère

Témoin

Signé à

Québec

Ville

Suzanne Delbecq

Ministère des Transports

ce

19.10.03

Date (Année-Mois-Jour)