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	Nom du projet

	[bookmark: NumP]     
	[bookmark: Texte2]
[bookmark: NomP]     

	Axe d ’intervention
	Gouvernance du projet

	[bookmark: AxeA]|_| 	Conservation chaussée et autres éléments
[bookmark: AxeB]|_| 	Conservation structure 
[bookmark: AxeC]|_| 	Amélioration réseau routier 
[bookmark: AxeD]|_| 	Développement réseau routier 
[bookmark: AxeE]|_| 	Structure – réseau municipal 
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Choisissez un élément.

	Localisation
	Municipalité(s)
	MRC(s)
	CEP(s)

	[bookmark: RTSS]     
	[bookmark: MuncP]     
	[bookmark: MRC]     
	[bookmark: CEP]     

	Direction(s)
	Gérant de projet
	Date (Année-Mois-Jour)

	[bookmark: DirecP]     	
	[bookmark: GerP]     
	     



	1.
	Origine de la demande d’intervention

	
	Énoncer le(s) élément(s), avis et/ou événement(s) à l’origine de la demande d’intervention. L’origine de la demande peut être diverse et multiple : résolution du conseil municipal, rapport du coroner, priorisation d’un ou plusieurs système(s) de gestion (GCH, GSQ, MO12, GSE, etc.), avis technique (DGS, DGLC, etc.), etc.

	[bookmark: ComV]     





	2.
	Besoin(s) à l’origine du projet

	
	Décrire les besoins afin de dégager la problématique générale et statuer sur la nécessité d’intervention. Les besoins peuvent être d’origine diverse : technique, social, mobilité durable, environnemental, etc. (Source : étude des besoins).

	     





	3.
	Objectif(s) à atteindre

	
	Énumérer les objectifs à atteindre pour le projet et les indicateurs qui permettront d’établir l’atteinte de ces objectifs. Les objectifs peuvent être de plusieurs natures : opérationnels, économiques, sociaux, environnementaux, gouvernementaux, etc. Les indicateurs d’atteinte devraient être des données mesurables. L’atteinte des objectifs permettra de fermer le projet, et devra être évaluée lors du bilan du projet.

	Objectifs
	Indicateur d’atteinte

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     



	4.
	Solution(s) potentielle(s)

	
	Décrire brièvement les solutions potentielles identifiées pour le projet. Si la solution recommandée est connue au moment de l’élaboration de la charte, préciser de laquelle des solutions potentielles il s’agit. Préciser la source de chacune des solutions potentielles (exemple de source : Étude des solutions, système de gestion, avis technique).

	Solution potentielle
	Source

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     



	5.
	Limite(s) du projet

	
	Identifier si requis le(s) exclusion(s) connue(s) du projet notamment quant à la portée, au contenu ou aux limites physiques du projet.

	





	6.
	Échéancier du projet

	
	Identifier les saisons prévues de début et de fin de chacune des phases du projet, ainsi que la source de l’échéancier et la date de son élaboration.

	Source de l’échéancier et date :
	

	Phases
	Début estimé 
(saison – année)
	Fin estimé 
(saison – année)

	Étude d’opportunité (fini avec le PC-1)
	     
	     

	Conception (fini avec le PC-3)
	     
	     

	Préparation des plans et devis et libération des emprises (fini avec le PC-5)
	     
	     

	Construction (PC-6)
	     
	     

	Évaluation (PC-7)
	     
	     



	7.
	Principales parties prenantes

	
	Énumérer les principales personnes, municipalités ou organisation liés au projet. Décrire les enjeux, attentes, préoccupations et/ou restrictions générées par ces parties prenantes en termes de contenu, délais ou coût sur le projet.

	Parties prenantes
	Enjeux, attentes, préoccupations et/ou restrictions

	     
	     

	     
	     

	     
	     



	8.
	Contraintes/exigences majeures connues

	
	Énumérer les contraintes ou exigences majeures connues du projet qui ont un impact en termes de contenu, délais et/ou coûts sur le projet. Les contraintes ou exigences peuvent être de natures diverses : techniques, environnementales, activités immobilières, services publics, ressources humaines, politiques, financières, etc. 

	     

	     

	     



	9.
	Risques principaux

	
	Énumérer les principaux éléments inconnus et/ou causes potentielles, au moment de l’élaboration de la charte, susceptibles de générer des risques et d’avoir un impact en termes de contenu, délais et/ou coûts sur le projet. Les principaux risques peuvent être de natures diverses : techniques, environnementales, activités immobilières, services publics, ressources humaines, politiques, financières, etc.

	

	          

	     



	10.
	Informations complémentaires

	
	Fournir toute information supplémentaire pertinente au projet.

	     





	11.
	Signatures

	
	

	Préparé par : 
	     
	
	     
	

	
	Prénom et nom
      Choisissez un élément.
	
	Date (aaaa-mm-jj)
	

	
	     
	
	     
	

	
	Directeur de la planification et de la gestion des infrastructures
	
	Date (aaaa-mm-jj)
	

	
	     
	
	     
	

	
	Directeur de la coordination et des relations avec le milieu
	
	Date (aaaa-mm-jj)
	

	
	     
	
	     
	

	
	Directeur des projets
	
	Date (aaaa-mm-jj)
	

	
	     
	
	     
	

	
	Directeur général
	
	Date (aaaa-mm-jj)
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