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	Énoncé de contenu

	

	Numéro de projet
	Nom du projet
	Direction

	[bookmark: NumP]
[bookmark: Numproj][bookmark: _GoBack]     
	[bookmark: Texte2]
     
	
     

	Localisation (Route, tronçon, section)
	Municipalité
	MRC
	CEP

	     
	     
	     
	     

	Gérant de projet
	Version de l’énoncé
	Date (Année-Mois-Jour)

	     
	     
	     

	

	1
	Références
	
     

	Numéro de version de la Charte de projet
	Date (Année-Mois-Jour)
	Date de la version 1 de l’énoncé (Année-Mois-Jour)

	     
	     
	     

	PC complété

	[bookmark: CaseACocher15][bookmark: CaseACocher16][bookmark: CaseACocher17][bookmark: CaseACocher18][bookmark: CaseACocher19][bookmark: CaseACocher20][bookmark: CaseACocher22]|_|  PC0	|_|  PC1	|_|  PC2	|_|  PC3	|_|  PC4	|_|  PC5	|_|  PC6	|_|  PC7

	Commentaires (Exemples : PC2 sauté, car […] ; PC3 repris une seconde fois, … ; ce projet fait partie du projet maître…)
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	2
	Orientation stratégique
Identifier l’axe d’intervention et l’objectif du projet selon les orientations du Plan stratégique du Ministère.
	
     

	Axes d’intervention
	Objectifs

	|_| 	Conservation chaussée et autres éléments 
[bookmark: CaseACocher2]|_| 	Conservation structure 
[bookmark: CaseACocher3]|_| 	Amélioration réseau routier 
[bookmark: CaseACocher4]|_| 	Développement réseau routier
[bookmark: CaseACocher5]|_| 	Structure – réseau municipal
|_| 	Sans objet
	|_|	Renforcement des ponts de capacité limitée
[bookmark: CaseACocher8]|_|	Amélioration du bilan en sécurité routière
[bookmark: CaseACocher9]|_|	Amélioration fonctionnalité par correction géométrique
[bookmark: CaseACocher10]|_|	Diminution de la congestion
[bookmark: CaseACocher11]|_|	Amélioration de la desserte des régions
[bookmark: CaseACocher12]|_|	Autres, précisez :      

	

	3
	Description du projet 
Énoncer les besoins à l’origine du projet et les objectifs à atteindre tels que définis à l’étude des besoins.
	
     



	Besoins à l’origine du projet
     

	Objectifs à atteindre
     

	Objectifs de l’étape
     



	

	4
	Gestion du contenu : Évolution
Identifier les éléments qui ont été modifiés par rapport au projet initial. 
Leur impact sur l’échéancier et sur le budget doit être quantifié.
(Exemples : Choix d’un carrefour giratoire, ajout d’une piste cyclable à la demande de la ville. 
Réalisation d’une étude géotechnique non prévue au départ.)
	
     



	
     
	Date de l’événement* (Année-Mois-Jour)

	
	     



	

	5
	Identification de l’équipe de projet
	Pour ajouter des lignes, placez votre souris complètement 
à droite d’une ligne du tableau et appuyer sur « Entrer »
	
     

	Nom
	Responsabilités
	Remplacement/Ajouts



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	

	6
	Gestion des risques 
Indiquer si une veille ou une analyse formelle est réalisée.
	
     

	|_|	Veille des risques	|_|	Analyse formelle des risques
	Date de mise à jour du registre des risques

	
	     
	(Année-Mois-Jour)

	Principaux risques identifiés lors de l'analyse



	Description
	Causes
	Conséquences
	Plan de réponses

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	Liste des risques matérialisés

	Description
	Éléments déclencheurs
	Impacts sur les coûts
	Impacts sur l’échéancier

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	

	7
	Contraintes 
Énumérer les contraintes reliées, entre autres, à l’environnement biophysique et humain, au déplacement des services publics, aux acquisitions, aux politiques et aux ressources humaines. 
Évaluer l’impact de ces contraintes en termes de contenu, de délais de coûts et de qualité.
	
     

	Description
	Niveau d’impact (élevé, moyen, faible)

	
	Contenu
	Délais
	Coûts
	Qualité



	Exemples : « Zone humide, assujettissement à la procédure d’étude d’impact environnementale, respect des dates de restriction relatives 
à la protection des milieux humides – Acquisitions : 5 commerces, 
30 maisons, etc. – Topographie naturelle (vallons), présence importante de roc – Terrains contaminés – Travaux de nuit, mise en service pour 
une date précise – Pas de perturbation de circulation sur la voie ferrée – Expérimentation de l’analyse de la valeur. »
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	

	8
	Gestion des communications 
Dresser la liste des communications (documents, réunions, consultation, etc.) importantes pour le projet.
	     

	Identification du destinataire
	Date planifiée ou fréquence



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	









	

	9
	Échéancier
Au PC-1, l’échéancier complet du projet doit avoir été planifié jusqu’au PC-6 ou, 
le cas échéant, jusqu’au PC-7. Juste après le PC-1, le gérant de projet doit enregistrer 
cet échéancier dans l’outil GPR sous « Planification initiale 2 ». 
	     

	Numéro du PC
	Date de réalisation (Année-Mois-Jour)
	% achevé par rapport 
à la durée
(date du jour – date PC1) /
 (durée totale prévue)
	Date annoncée des travaux (Année-Mois-Jour)
[bookmark: Texte3]     

	
	Planification initiale 
au PC-1
	Prévue
	Réalisée
	
	

	PC0
	
	
	     
	
	Commentaires 
     

	PC1
	     
	     
	     
	

	

	
	
	     
	
	
	

	PC1
CD
	     
	     
	     
	
	

	PC2
	     
	     
	     
	     
	

	
	
	     
	
	     
	

	
	
	     
	
	     
	

	PC3
	     
	     
	     
	     
	

	
	
	     
	
	     
	

	
	
	     
	
	     
	

	PC3
CD
	     
	     
	     
	     
	

	PC4
	     
	     
	     
	     
	

	
	
	     
	
	     
	

	
	
	     
	
	     
	

	PC5
	     
	     
	     
	     
	

	
	
	     
	
	     
	

	
	
	     
	
	     
	

	PC5
CD
	     
	     
	     
	     
	

	PC6
	     
	     
	     
	     
	

	
	
	     
	
	     
	

	
	
	     
	
	     
	

	PC7
	     
	     
	     
	     
	

	CD = Comité de décision

	
	
	
	
	

	10
	Gestion des approvisionnements 
Identifier les contrats d’honoraires professionnels, leur portée et leur budget. Préciser également
les ressources matérielles et informationnelles achetées par le MTQ pour le projet routier.
(Exemples : Arpentage : ZZ K $ à l’étape 2 ; étude d’impact environnemental : ZZ K $ à l’étape 2 ; panneaux pour la signalisation : ZZ K $ ; plans et devis : ZZ K $)
	
     



	
     




	11
	Coûts
	
	
	
	
	     

	Légende : 	HP = honoraires professionnels	SP = services publics   
	Act. Imm. = activités immobilières	Contr. = contribution	Att. Risques = Mesures d’atténuation des risques
	
	Coût annoncé des travaux

	
	
	      000 $

	En milliers de $
	En date du
(Année-Mois-Jour)
	Activités connexes (AC)
	Travaux (TR)
	Autres
	Sous-total
	Réserve
	Total
	

	
	
	HP
	SP
	Act. Imm.
	Contr. AC
	Total AC
	Travaux
	Contr. TR
	Total TR
	Att. Risques
	Contingences
(     %)
	
	Inflation 
(     %)
	Risques
	
	

	PC1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Commentaires 
     



























	Initial
	     
	     
	     
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	

	Actualisé
	     
	     
	     
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	

	Actualisé
	     
	     
	     
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	

	PC2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actualisé
	     
	     
	     
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	

	Actualisé
	     
	     
	     
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	

	Actualisé
	     
	     
	     
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	

	Actualisé
	     
	     
	     
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	

	PC3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actualisé
	     
	     
	     
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	

	Actualisé
	     
	     
	     
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	

	Actualisé
	     
	     
	    
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	

	Actualisé
	     
	     
	     
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	

	PC4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actualisé
	     
	     
	     
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	

	Actualisé
	     
	     
	     
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	

	Actualisé
	     
	     
	     
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	

	Actualisé
	     
	     
	     
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	

	PC5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actualisé
	     
	     
	     
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	

	Actualisé
	     
	     
	     
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	

	Actualisé
	     
	     
	     
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	

	PC6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actualisé
	     
	     
	     
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	

	Actualisé
	     
	     
	     
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	     
	     
	   0
	

	PC7
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	Signatures
	     

	Préparé par :
	
	
	
	     
	

	
	
	Gérant de projet
	
	Date (Année-Mois-Jour)
	

	Approbation du comité de gestion de décision et de points de contrôle de la DGT

	
	
	
	     
	

	
	Directeur des inventaires et du Plan 
	
	Date (Année-Mois-Jour)
	

	
	
	
	     
	

	
	Directeur des Projets
	
	Date (Année-Mois-Jour)
	

	
	
	
	     
	

	
	Directeur général territorial
	
	Date (Année-Mois-Jour)
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