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	Charte de projet – Section 1

	

	Numéro de projet
	Nom du projet
	Direction

	
[bookmark: NumP][bookmark: _GoBack]     
	[bookmark: Texte2]
     
	
     

	Localisation (Route, tronçon, section)
	Municipalité
	MRC
	CEP

	
     
	
     
	
     
	
     

	Gérant de projet
	Chargé d'activités responsable 
de l'étude des besoins
	Version de la charte – Section 1
	Date (Année-Mois-Jour)
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	1
	Origine de la demande d’intervention 
Énoncer les éléments ou évènements à l’origine de la demande d’intervention 
(exemples : résolution du conseil municipal, augmentation du nombre d’accidents).
	     



	
     




	2
	Description du projet 
Énoncer les besoins à l’origine du projet et les objectifs à atteindre (source : Études des besoins).
	     



	Besoins à l’origine du projet

     
Objectifs à atteindre

     




	3
	Sommaire des solutions proposées à l’étude des besoins 
Décrire sommairement les solutions proposées en définissant notamment les enjeux environnementaux.
	     



	
     




	4
	Échéancier de réalisation de l'étude des solutions
	     



	
     




	5
	Coûts estimés de l'étude des solutions
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	Signatures
	     

	Préparé par :
	
	
	
	     
	

	
	
	|_| Gérant de projet
|_| Chargé d'activités responsable de l'étude des besoins

	
	Date (Année-Mois-Jour)
	

	[bookmark: CaseACocher1]|_|  Approbation de réaliser l’étude des solutions	|_|  Mise en attente du projet

	
	
	
	     
	

	
	Directeur des inventaires et du Plan 
	
	Date (Année-Mois-Jour)
	

	
	
	
	     
	

	
	Directeur des Projets
	
	Date (Année-Mois-Jour)
	

	
	
	
	     
	

	
	Directeur général territorial
	
	Date (Année-Mois-Jour)
	



	

	
	Charte de projet – Section 2

	

	Numéro de projet
	Nom du projet
	Direction

	
     
	
     
	
     

	Localisation (Route, tronçon, section)
	Municipalité
	MRC
	CEP

	
     
	
     
	
     
	
     

	Gérant de projet
	Version de la charte
 – Section 1
	Date 
(Année-Mois-Jour)
	Version de la charte
 – Section 2
	Date 
(Année-Mois-Jour)
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	1
	Solution recommandée
Décrire la solution recommandée.
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	2
	Échéancier du projet
	     



	
	
	

	Point de contrôle
	
	Comités

	
	Date de début
(Année-Mois-Jour)
	Date de Fin 
(Année-Mois-Jour)
	
	
	Date planifiée
(Année-Mois-Jour)
	Date réalisée 
(Année-Mois-Jour)

	PC0
	     
	     
	
	CD
	     
	     

	
	
	
	
	CG
	     
	     

	PC1
	     
	     
	
	CD
	     
	     

	
	
	
	
	CG
	     
	     

	PC2
	     
	     
	
	CD
	     
	     

	
	
	
	
	CG
	     
	     

	PC3
	     
	     
	
	CD
	     
	     

	
	
	
	
	CG
	     
	     

	PC4
	     
	     
	
	CD
	     
	     

	
	
	
	
	CG
	     
	     

	PC5
	     
	     
	
	CD
	     
	     

	
	
	
	
	CG
	     
	     

	

	CD : Comité de décision des points de contrôle (DGT).

	CG : Comité de gouvernance des grands projets.




	3
	Coûts du projet au PC1
	     



	
	

	
	Coûts (en k $)

	AC
	HP
	     

	
	SP
	     

	
	Act. Imm.
	     

	
	Contr. AC
	     

	TR
	Travaux
	     

	
	Contr.TR
	     




	4
	Contraintes majeures 
Identifier, si connues, les contraintes majeures reliées notamment aux coûts, aux délais, à la qualité, 
aux budgets, aux politiques, aux ressources humaines.
	     



	
     




	5
	Identification des principaux risques
Identifier les risques connus du projet.
	     



	
	Date du registre des risques

	
	     
	(Année-Mois-Jour)

	Description
	Causes
	Conséquences
	Mesures d’atténuation

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	6
	Parties prenantes du projet et leurs attentes, 
les contraintes et restrictions associées à ces attentes 
Identification des personnes, municipalités ou organisations 
et description de leurs attentes, des contraintes ou des restrictions générées.
	Pour ajouter des lignes, placez votre souris totalement 
à droite d’une ligne du tableau 
et appuyer sur « Entrer »
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	Identification
	Attentes – Contraintes – Restrictions

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	






	7
	Informations complémentaires 
Identifier toute information supplémentaire pertinente au projet.
	     



	
     




	8
	Fermeture du projet 
Identifier les critères qui devront être satisfaits avant de fermer le projet.
	     



	
     




	Signatures
	     

	Préparé par :
	
	

	
	     
	

	
	
	Gérant de projet
	
	Date (Année-Mois-Jour)
	

	   |_|  Mise en attente du projet                  |_|  Autorisation de poursuivre le projet

	
	
	
	     
	

	
	Directeur des inventaires et du Plan 
	
	Date (Année-Mois-Jour)
	

	
	
	
	     
	

	
	Directeur des Projets
	
	Date (Année-Mois-Jour)
	

	
	
	
	     
	

	
	Directeur général territorial
	
	Date (Année-Mois-Jour)
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